

แผนงานช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเป็นการขวางกั้นการไหลผ่านของน้ำในลำน้ำวัง ซึ่งทำให้ปลาที่ตกค้างบริเวณท้ายเขื่อนไม่สามารถว่ายน้ำผ่านไปยังแหล่งต้นน้ำ เพื่อผสมพันธุ์วางไข่เหมือนเดิมตามธรรมชาติก่อนการสร้างเขื่อน ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ปลาไม่สามารถแพร่และขยายพันธุ์ได้ตามปกติ และส่งผลให้ปลามีจำนวนลดลงในอนาคตได้

การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลาจากท้ายเขื่อนไปปล่อยยังเหนือเขื่อนจึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำได้แพร่และขยายพันธุ์ในแหล่งต้นน้ำ เช่น ห้วยไคล้ และห้วยสาขาของห้วยแม่เมาะ เป็นต้น เพื่อเป็นทรัพยากรประมงสำหรับชาวประมงต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลาจากบริเวณท้ายเขื่อนไปปล่อยยังเหนือเขื่อน เพื่อให้แพร่และขยายพันธุ์ในบริเวณแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติ

วิธีการดำเนินงาน

๑. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลาจากบริเวณท้ายเขื่อนไปยังบริเวณเหนือเขื่อน
๒. ดำเนินการรวบรวมและเคลื่อนย้ายปลาจากบริเวณท้ายเขื่อนไปปล่อยบริเวณเหนือเขื่อน
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตามตารางที่ ๑ และ ๒)

ตารางที่ ๑ แผนการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

กิจกรรม	ปีที่ดำเนินการ					
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘
๑. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการในการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา	←→			-	-	-
๒. กิจกรรมดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา	←→	←→	←→	-	-	-
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ	↔	↔	↔	-	-	-

ตารางที่ ๒ แผนการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๔			ปี ๒๕๕๕									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. กิจกรรมดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา		←											→
๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ													↔

งบประมาณ

งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙,๐๗๔,๐๐๐ บาท สรุปได้ดังนี้ (ตามตารางที่ ๓)

- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ ๔,๖๐๓,๐๐๐ บาท
- กิจกรรมดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท
- จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ๔๑,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๓ งบประมาณค่าใช้จ่ายแผนการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

รายการ	งบประมาณค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)						รวม
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	
๑. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา	๔.๕๐๓	๐.๑๐๐	-	-	-	-	๔.๖๐๓
๒. กิจกรรมดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา	๒.๐๖๐	๑.๐๙๐	๑.๒๘๐	-	-	-	๔.๔๓๐
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ	๐.๐๑๐	๐.๐๑๐	๐.๐๒๑	-	-	-	๐.๐๔๑
รวม	๖.๕๗๓	๑.๒๐๐	๑.๓๐๑	-	-	-	๙.๐๗๔

ตารางที่ ๔ งบประมาณค่าใช้จ่ายแผนการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รายการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผล/ความจำเป็น	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลา	๑,๒๘๐,๐๐๐	ดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายปลาจากบริเวณท้าย	
๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ	๒๑,๐๐๐	เชื่อมโยงไปยังบริเวณเหนือเขื่อนซึ่งเป็นการลดผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนกัวคองหมา	
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๐๑,๐๐๐		

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมประมง

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

สำนักบริหารจัดการด้านการประมง

การประเมินผลงาน

จัดทำรายงานสรุปประจำปี