


ประกาศ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ไพบุลย์ บุญลิตานนท์

(นายไพบุลย์ บุญลิตานนท์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (Eb๒๐๑๐๐๐๖๗๗๗) ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๓ แห่ง ๓ จังหวัด	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๓ แห่ง ๓ จังหวัด	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒