



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โทร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๗ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๘

ที่ นว ๐๐๐๗/ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เรียน อธิบดีกรมประมง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามข้อสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้สั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการบริหารจัดการมูลดินในบึงบอระเพ็ด

๑.๒ ตามข้อสั่งการของพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีประเด็นซักถามและสั่งการในที่ประชุม จำนวน ๓ ประเด็น (เอกสาร ๑)

๑.๓ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ทุกโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสาร ๒)

๑.๔ คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม (เอกสาร ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ขอรายงานความคืบหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

๑. ตามข้อ ๑.๑ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการบริหารจัดการมูลดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ดังนี้

๑.๑ บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล มีหน่วยงานที่มาขอรับแล้ว แบ่งเป็น

๑) หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณดิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ปริมาณดิน ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ปริมาณดิน ๒๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร ปริมาณดิน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- เทศบาลตำบลทับกฤช ปริมาณดิน ๔๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- เทศบาลนครนครสวรรค์ ปริมาณดิน ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครสวรรค์ ปริมาณดิน ๒๕๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ปริมาณดิน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ปริมาณดิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(๒) วัด จำนวน...

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

๒) วัด จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

- วัดสังฆมณฑล ปริมาณดิน ๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- วัดเกรียงไกรเหนือ ปริมาณดิน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- วัดปากน้ำโพเหนือ ปริมาณดิน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

โดยขอรับมรดกดินไปใช้ประโยชน์รวม ๓,๘๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันวัดปากน้ำโพเหนือดำเนินการขนย้ายมรดกดินแล้ว จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓,๘๐๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างการดำเนินการขนย้าย การเตรียมเครื่องจักร และการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ลงนามในหนังสือขออนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ความยินยอมอนุญาตให้นำมรดกดินตะกอนไปใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมประมงต่อไป

๓) หน่วยงานอื่น อยู่ระหว่างการรองบประมาณ

๑.๒ จำหน่ายโดยวิธีการประมูล จากการประกาศประมูลขายมรดกดิน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ประมูล จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายสุพจน์ สังข์เงิน ปริมาณดิน ๑๐๑,๖๘๐.๓๘ ลูกบาศก์เมตร
๒. นายพิชิตชัย เกตุกันท์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทิวา การโยธา) ปริมาณดิน

๑๐๒,๐๑๙.๖๔ ลูกบาศก์เมตร

๓. นายคมเดช เจิดนภาพันท์ ปริมาณดิน ๑๐๐,๕๕๔.๗๒ ลูกบาศก์เมตร

๔. นายปรีชา ดิเรกวุฒิกุล ปริมาณดิน ๑๐๑,๒๑๘.๘๖ ลูกบาศก์เมตร

ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการขนย้าย ทั้ง ๔ ราย ปริมาณดิน ๔๐๕,๔๗๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร มูลค่า ๑,๒๒๒,๕๐๐ บาท มีระยะเวลาการขนย้าย ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันขนย้ายไปแล้วประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๔.๖๖ %

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการประกาศจำหน่ายมรดกดินที่ได้จากที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และได้จัดทำประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจำหน่ายมรดกดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยวิธีการขายทอดตลาด ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (เอกสาร ๔)

๒. ตามข้อ ๑.๒ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงบอระเพ็ด การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ไร่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ โซน ดังนี้

๑) บริเวณโซนที่ ๑ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๘๘ ไร่ พื้นที่ปลูกป่า ๑๓๕ ไร่ (จำนวน ๓,๔๐๐ ต้น) แบ่งเป็น ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง เช่น ทองอุไร เหลืองปรีดี ยารุ ต้นกล้วยพญา และต้นเสลา ฯลฯ โดยรอบด้านนอก, ปลูกต้นไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้ซุง พะยอม กระถินเทพา ชี้เหล็ก สะเดา หว้า มะขามป้อม นนทรี ฯลฯ

/- เส้นทางเดิน...

- เส้นทางเดินออกกำลังกาย และเส้นทางปั่นจักรยานชมพื้นที่ปลูกป่าในเมือง ความยาว ๒,๖๙๑ เมตร

๒) บริเวณโซนที่ ๒ พื้นที่ประมาณ ๒๗ ไร่ จัดทำเป็นจุดชมบึง พร้อมอาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบ เช่น หอชมบึง ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ ลานจอดรถ เส้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และถนน หินคลุกลายใน ฯลฯ โดยปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับสี่เหลี่ยม บริเวณโดยรอบ

๓) บริเวณโซนที่ ๓ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๕ ไร่ พื้นที่ปลูกต้นไม้ ๕๖ ไร่ (จำนวน ๑,๔๐๐ ต้น) เป็นพื้นที่ราษฎรครอบครอง ๑๐ ราย ปลูกต้นไม้/พืชที่ตลาดต้องการ เพื่อสร้างรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่ ที่เคยครอบครองที่ดินทั้ง ๑๐ ราย โดยให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

- เสนอตารางปฏิทินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์” ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมระยะสั้น และระยะกลางจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนแผนระยะยาวจะดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบและจัดทำโครงการ เพื่อเตรียมขอบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ดำเนินการทำโครงสร้างหลักก่อน โดยมอบโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการนำเครื่องจักรพร้อมหินคลุก ปรับแนวถนนให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ ส่วนอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ดำเนินการของบจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ให้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดูแลต้นไม้ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ต่อจากหน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๒ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๐๐๕๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์กึ่งดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน คณะทำงาน และมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการและคณะทำงาน (เอกสาร ๕)

๒.๓ ตามข้อสั่งการพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์และโครงการชลประทานนครสวรรค์ จัดทำโครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องใช้น้ำจาก บึงบอระเพ็ดแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนนายอำเภอ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก เรียบร้อยแล้ว มีเพียงอำเภอเมือง นครสวรรค์เท่านั้น ที่รายงานข้อมูลมา จำนวน ๒ แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้โครงการชลประทานนครสวรรค์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๖)

๓. ตามข้อ ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วน ๙ โครงการ ในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนแนวเขตขุดลอกตักตะกอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ จะดำเนินงาน ดังนี้

- แนวขุดคลองตักตะกอน ความยาว ๕๖.๐๐ กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ ๕,๐๕๒.๘๐ ไร่

- ส่วนที่ ๑ ในแนวเขตห้ามล่า ความยาว ๓.๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ ๒๕๗.๗๗ ไร่ (สัญญาจ้างเหมาวงเงิน ๖๖.๖๘ ล้านบาท โดยวิธีการนำไปตีราคาเป็นค่าจ้าง ซึ่งมีปริมาณมูลดิน ๓.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐.๘ ล้านบาท นำเงินส่งกระทรวงการคลัง) อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างและให้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อไป

/- ส่วนที่ ๒...

- ส่วนที่ ๒ ความยาว ๕๒.๖๐ กิโลเมตร กระทบแปลงที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ ในที่ดินประมาณ ๘๐๐ แปลง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๔,๗๕๕.๐๓ ไร่ (รอการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ บริหารจัดการบึงบอระเพ็ด)

- เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนแนวเขตชุดคลองดักตะกอน โครงการพัฒนาและฟื้นฟู บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากลักษณะงานชุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด เดิมจะชุด ผ่านชุมชนและเส้นทางการสัญจร ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นทำได้ยากเพราะทำให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ หากดำเนินการชุดคลองดักตะกอนแนวใหม่ตามรอยต่อระหว่างเขตหวงกับห้าม จะทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับ และปฏิบัติงานได้ง่ายรวมทั้งจะเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของราษฎรด้วย

- มอบหมายให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ก่อน หากกำหนดแนวเขตใหม่เรียบร้อยแล้วให้รับดำเนินการทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ในทันที

๒. ให้ทำหนังสือขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมประมง

๓. ในส่วนที่ดำเนินการไม่ได้ มอบให้หน่วยงานของกองทัพบกดำเนินการตามความ

เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิวัฒน์ ประมณ)

ประมงจังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ ๒

ที่ นว ๐๐๑๘.๑/๒๗๔๕๖



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนสวรรควิทย์ นว ๖๐๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (บัญชาเนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนที่ ๒๗๔๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และ นำตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ ดังนี้

๑. ให้หาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เสร็จเร็วขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้
๒. มอบหมายให้ ตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าภาพ เชิญผู้ประกอบการขนดิน ตำรวจท้องที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หาหรือแนวทางในการขนดิน จากการนำดินออกจากบึงบอระเพ็ด
๓. มอบหมาย ประมงจังหวัด / โครงการชลประทานจังหวัด ในการจัดทำโครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร โดยไม่ใช้น้ำในบึงบอระเพ็ดแต่อย่างใด
๔. มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ นำจิตอาสาเป็นกำลังพลในการรักษาระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ด
๕. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จะพิจารณานำเรือไฟฟ้ามาทดลองบริการนักท่องเที่ยวในบึงบอระเพ็ด ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
๖. ปริมาณดินที่ขุดได้ให้พิจารณา ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม แทนการนำดินออกไปทิ้งหมด เช่น การออกแบบเป็น Master Plan ให้กองดินมีความสวยงามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปลูกต้นไม้ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เป็นที่อยู่อาศัยของนก เป็นต้น

๗. ได้รับทราบถึงโครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำดินที่กองไว้ ในบึงบอระเพ็ด ไปถมบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขอใช้จากที่ราชพัสดุ ปริมาณดิน ๒.๕ ล้าน ลบ.ม.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๖๑๔-๕



คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์
ที่ ๓๔๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ทุกโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติการประชุมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับมอบหมาย | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) | คณะกรรมการ |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ | คณะกรรมการ |
| ๑.๕ อนุรักษ์พื้นที่นครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๖ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๗ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๘ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ | คณะกรรมการ |
| ๑.๙ เจ้าท่าจังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๑ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๒ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๓ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๔ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๕ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๖ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๗ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๘ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |
| ๑.๑๙ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ | คณะกรรมการ |

/๑.๒๐ ผู้อำนวยการ...

๑.๒๐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๒๑ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะกรรมการ
๑.๒๒ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๒๓ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๒๔ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๒๕ นายอำเภอชุมแสง	คณะกรรมการ
๑.๒๖ นายอำเภอท่าตะโก	คณะกรรมการ
๑.๒๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๒๘ ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	คณะกรรมการ
๑.๒๙ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๓๐ นายกสมาคมธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวและร้านอาหาร จังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๓๑ ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ (นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์)	คณะกรรมการ
๑.๓๒ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๓๓ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๒ (นครสวรรค์)	คณะกรรมการ
๑.๓๔ หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๓๕ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๓๖ ประมงจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑.๓๗ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ พิจารณาจัดทำแผน กำกับดูแล ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

๒.๒ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นระยะๆ และรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

๒.๓ เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือส่งเอกสารตามความเหมาะสม

๒.๔ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บึงบอระเพ็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจ

๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย

๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานทุก ๑ เดือน หรือมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ให้การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ทุกโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อให้การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศแต่งตั้ง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

ที่ 2 / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ให้การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ทุกโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้การบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มเติม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๒. ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒
๓. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๕ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มาประชุม			ประธาน
๑. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์		
๒. นางสาวชุตีพร เสขัง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์		
	(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)		
๓. พ.อ. โชติพัฒน์ แสนทวีสุข	แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน		
	จังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร)		
๔. นายอนันต์ เพ็ชรหนู	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒		
๕. นายสุรทิน กริดำรงศักดิ์	ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์		
๖. นายหลักสวัณน์ สุขจินดาธนกุล	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์		
๗. นางสาวสุณิสา จันทรมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒		
๘. นายธวัชชัย สะประसार	ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์		
๙. ดร.สมญา อินทรเกษตร	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		
๑๐. นายวาทีน หล้าสาคร	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์		
๑๑. นางจิรทัศน์ ไม้สูงค์	แทนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์		
๑๒. นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์		
๑๓. นายภาณุวัฒน์ กำรสิริพิพัฒน์	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์		
๑๔. นางฉวีวรรณ สงแก้ว	แทนพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์		
๑๕. นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม	แทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์		
๑๖. นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ		
	สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์		
๑๗. นายประยูร ฉำฉ้อย	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์		
๑๘. นายอนันต์ สีแดง	ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน		
	นครสวรรค์		
๑๙. นางสาวธัญญพัทธ์ นวนเกต	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์		
๒๐. นายสานนท์ เพ็ญแสง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์		
๒๑. นายธรรมบุญ ถิ่นบุญชู	แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์		
๒๒. นางพิภาวัน แยมมณี	แทนนายอำเภอชุมแสง		
๒๓. นางสาวเพ็ญใจ แก้วจรรณ	แทนนายอำเภอท่าตะโก		
๒๔. นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
๒๕. นายประพนธ์ อุดรทอง	แทนประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี		
	(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด		
๒๖. นางสุภาพร แต่งนารา	นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร		
	นครสวรรค์		

๒๗. นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์ ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ (นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์)
๒๘. นางนภาพรณ โลหะเวช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๒๙. จ.ส.อ. สิทธิพล โพธิ์ศรี แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครสวรรค์
๓๐. นายรังสรรค์ ถิระอุปสรกุล หัวหน้าหน่วยชุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๓๑. นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๓๒. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์
๓๓. นางสาววัชรีย์ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๓๔. นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๓๕. นายสุริยา บัวบุตร แทนผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒
๓๖. นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุพร ชัยมงคล สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
๒. นางสุพัทธา เผือกจัน สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
๓. นายเสถียร วิจิตรวงศ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
๔. นายวรท พยัคฆ์ขาม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
๕. ส.อ. พิทยา นาคบุญชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
๖. นายธีรเดช กันทาตา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๗. นายอนันต์ ชันทองคำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๘. นางสาวละมุล ทาไธสง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
๙. นางสาววิภาดา นาคราช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
๑๐. นายเชาวลิตย์ ชมวิจิตร สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๑๑. นางสาวศรีไพร อ้นเกษ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
๑๒. นางสาวศุภณัฐ สุขประเสริฐ โครงการชลประทานนครสวรรค์
๑๓. ว่าที่ ร.ต.ญ. กิตติมา ชันท้าว สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
๑๔. นายมารุต เครือภู สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเสริม อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๒. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)

๓. พ.ญ.มนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. นายณัฐชัย พวงสมบัติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน ๒ คณะ ได้แก่

๑. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๔๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแนวเขต “ให้ หวง ห้าม” และแนวเขตขุดลอกคลองตักตะกอน
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน
คณะทำงาน และมีประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการและคณะทำงาน

๒. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๐๐๕๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปที่ดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
เป็นประธานคณะทำงาน และมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการ
และคณะทำงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประมงจังหวัดฯ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประมงจังหวัดฯ

ผลการบริหารจัดการมูลดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด

ผลการบริหารจัดการมูลดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ดำเนินการดังนี้

๑. บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล มีหน่วยงานที่มาขอรับแล้ว
แบ่งเป็น หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๙ แห่ง และวัด จำนวน ๓ แห่ง โดยขอรับมูลดินไปใช้
ประโยชน์รวม ๓,๘๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันขนย้ายมูลดินแล้วเสร็จ จำนวน
๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓,๘๐๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่าง
ดำเนินการขนย้าย ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยังรอการอนุญาตใช้
พื้นที่จากกรมธนารักษ์ จึงจะสามารถดำเนินการขนดินได้

๒. จำหน่ายโดยวิธีการประมูล จากการประกาศประมูลขายมูลดิน เมื่อวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ประมูล จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายสุพจน์ สังข์เงิน จำนวนดิน ๑๐๑,๖๘๐.๓๘ ลูกบาศก์เมตร

๒. นายพิชิตชัย เกตุกันท์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทิวา การโยธา) จำนวนดิน ๑๐๒,๐๑๙.๖๔ ลูกบาศก์เมตร

๓. นายคมเดช เจิดนภาพันท์ จำนวนดิน ๑๐๐,๕๕๔.๗๒ ลูกบาศก์เมตร

๔. นายปรีชา ดิเรกภูมิกุล จำนวนดิน ๑๐๑,๒๑๘.๘๖ ลูกบาศก์เมตร

ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการขนย้ายทั้ง ๔ ราย ปริมาณดิน ๔๐๕,๔๗๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร มูลค่า ๑,๒๒๒,๕๐๐ บาท มีระยะเวลาการขนย้าย ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันขนย้ายไปแล้วประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๔.๖๖ %

ประธาน

มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการประกาศจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง / พิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การปรับเปลี่ยนแนวเขต “ให้ หวง ห้าม”

ธนาภิรักษ์พื้นที่ฯ

การปรับเปลี่ยนแนวเขต มีระเบียบและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๕ บทกำหนดโทษ

๒. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๕

๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระราชบัญญัติผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บึงบอระเพ็ดกำหนดเป็นสีชมพู ที่ดินประเภทชุมชน และสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๑. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องที่ดินทำกิน

๒. รัฐรับรองสิทธิ

๓. มีการกำหนดเขตครอบครอง

๔. การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ

๕. การเข้าถึงแหล่งทุน

๖. การใช้สิทธิการเช่าและการขออนุญาตปลูกสร้างพักอาศัย

๗. การโอนสิทธิหรือตกทอดแก่ทายาท

จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า การกำหนดแนวเขต “ให้ หวง ห้าม” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พื้นที่เขต “หวง” สามารถทำการเกษตรได้อย่างเดียว พื้นที่เขต “ห้าม” ไม่ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีราษฎรบางส่วนที่อาศัยอยู่ และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่เขต “หวง ห้าม” และไม่ได้รับสิทธิในการให้เช่า หากมีการปรับเปลี่ยนแนวเขตใหม่ราษฎรจะได้รับสิทธิในการให้เช่าเพิ่ม ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแนวเขต “ให้ หวง ห้าม” (ใหม่) มีพื้นที่ขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” (เดิม) ตามมติคณะรัฐมนตรี

/เหตุผล...

เหตุผลในการกำหนดเขตใหม่

๑. มีชุมชนหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ “หวง” ซึ่งมีข้อจำกัด ดังนี้

๑.๑ มีการปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

๑.๒ เป็นพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตรเท่านั้น จะทำให้การโยกชุมชนออกนอกพื้นที่ไปในเขต “ให้” เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ยาก

๒. การกำหนดเขต “ให้” “หวง” “ห้าม” เดิมขัดกับข้อเท็จจริงตามสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง และการใช้แนวทางธรรมชาติกำหนด

๓. ใช้ภาพถ่ายออร์โธรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พิสูจน์ร่องรอยการทำประโยชน์ของราษฎร ซึ่งเป็นกรอบครอบงำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

พื้นที่เดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

เขต ให้ มีเนื้อที่ ๔๑,๑๓๙ - ๓ - ๓๗ ไร่

เขต หวง มีเนื้อที่ ๔๕,๐๖๗ - ๓ - ๙๐ ไร่

เขต ห้าม มีเนื้อที่ ๔๖,๔๓๒ - ๐ - ๐๗ ไร่

พื้นที่ใหม่ (ที่จะมีการปรับเปลี่ยนแนวเขต)

เขต ให้ มีเนื้อที่ ๔๒,๔๗๖ - ๑ - ๐๑ ไร่

เขต หวง มีเนื้อที่ ๔๓,๑๒๓ - ๐ - ๔๒ ไร่

เขต ห้าม มีเนื้อที่ ๔๗,๐๔๐ - ๑ - ๙๑ ไร่

เงื่อนไขการรับรองสิทธิให้กับราษฎรในพื้นที่บึงบอระเพ็ด บริเวณ ให้และหวง

๑. ในพื้นที่กำหนดเขต “ให้”

๑.๑ จัดให้เข้าเป็นการชั่วคราวมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๓ ปี และต่อได้ครั้งละไม่เกิน ๓ ปี (ยกเว้นกรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

๑.๒ ประเภทการเช่า ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย และประกอบการเกษตร

๑.๓ จำกัดระยะเวลาการทำเกษตร (ทำนา) ได้ปีละ ๑ ฤดูกาล หรือตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

๒. ในพื้นที่กำหนดเขต “หวง”

๒.๑ จัดให้เข้าเป็นการชั่วคราวมีระยะเวลาปีต่อปี

๒.๒ ประกอบการเกษตรได้เท่านั้น

๒.๓ ห้ามปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ยกเว้นการดำเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๒.๔ ห้ามโอนสิทธิการเช่าให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นให้ทายาทเท่านั้น

๒.๕ ต้องคืนพื้นที่เมื่อรัฐต้องการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด

๒.๖ จำกัดระยะเวลาการทำเกษตร (ทำนา) ได้ปีละ ๑ ฤดูกาล หรือตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธาน

- มอบหมายให้นารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กำหนดเงื่อนไขเขต “ห้าม” โดยให้หลักการว่า ห้ามดำเนินกิจกรรม กิจการ และอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใดทุกกรณี ยกเว้นหน่วยงานหรือองค์กรของทางราชการ ขออนุญาตดำเนินการเป็นกรณี

๒. รวบรวมข้อมูลการปรับเปลี่ยนแนวเขต “ให้ หวง ห้าม” เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูลให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ เสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติต่อไป

- สั่งการให้หน่วยงานทางปกครองและท้องถิ่น พิจารณาตามความเหมาะสมและความ จำเป็นในการขอเลขที่บ้านของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขต “ให้ หวง ห้าม” ให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก ให้ยึดแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบและถือปฏิบัติ ห้ามออกบ้านเลขที่ในเขต “หวง ห้าม” ส่วนเขต “ให้” ให้พิจารณา ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ระเบียบวาระที่ ๔.๒
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ฯ

การปรับเปลี่ยนแนวเขตชุดคลองดักตะกอน

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- แนวชุดคลองดักตะกอน ความยาว ๕๖.๐๐ กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ ๕,๐๕๒.๘๐ ไร่

- ส่วนที่ ๑ ในแนวเขตห้ามล่าฯ ความยาว ๓.๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ ๒๕๗.๗๗ ไร่ (สัญญาจ้างเหมาวงเงิน ๖๖.๖๘ ล้านบาท) อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง และให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อไป

- ส่วนที่ ๒ ความยาว ๕๒.๖๐ กิโลเมตร กระทบแปลงที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ ในที่ดินประมาณ ๘๐๐ แปลง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๔,๗๙๕.๐๓ ไร่ (รอการดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด)

- เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนแนวเขตชุดคลองดักตะกอน โครงการพัฒนาและฟื้นฟู บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากลักษณะงานชุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบ บึงบอระเพ็ด เดิมจะชุดผ่านชุมชนและเส้นทางการสัญจร ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นทำได้ยาก เพราะทำให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ หากดำเนินการชุดคลองดักตะกอนแนวใหม่ ตามรอยต่อระหว่างเขตหวงกับห้าม จะทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับและปฏิบัติงานได้ง่าย รวมทั้งจะเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของราษฎรด้วย

ประธาน

มอบหมายให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ก่อน หากกำหนดแนวเขตใหม่เรียบร้อยแล้วให้รีบดำเนินการทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ ในทันที

๒. ให้ทำหนังสือขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมประมง

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ

๒. ในส่วนที่ดำเนินการไม่ได้มอบให้หน่วยงานของกองทัพกดำเนินการตามความเหมาะสม

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

โยธาธิการและผังเมืองฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด

เสนอแผนผังการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ไร่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ โซน ดังนี้

๑. บริเวณโซนที่ ๑ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๘๘ ไร่ พื้นที่ปลูกป่า ๑๓๕ ไร่ (จำนวน ๓,๔๐๐ ต้น) แบ่งเป็น ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง เช่น ทองอุไร เหลืองปรีดียาธร ต้นกัลปพฤกษ์ และต้นเสลาฯลฯ โดยรอบด้านนอก, ปลูกต้นไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไข่ช้าง พะยอม กระถินเทพา ชี้เหล็ก สะเดา หว่า มะขามป้อม นนทรี ฯลฯ

- เส้นทางเดินออกกกำลังกาย และเส้นทางปั่นจักรยานชมพื้นที่ปลูกป่าในเมือง ความยาว ๒,๖๙๑ เมตร

๒. บริเวณโซนที่ ๒ พื้นที่ประมาณ ๒๓ ไร่ จัดทำเป็นจุดชมบึง พร้อมอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ เช่น หอชมบึง ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ ลานจอดรถ เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และถนนหินคลุกภายใน ฯลฯ โดยปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง บริเวณโดยรอบ

๓. บริเวณโซนที่ ๓ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๕ ไร่ พื้นที่ปลูกต้นไม้ ๕๖ ไร่ (จำนวน ๑,๔๐๐ ต้น) เป็นพื้นที่ราษฎรครอบครอง ๑๐ ราย ปลูกต้นไม้/พืชที่ตลาดต้องการ เพื่อสร้างรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่ ที่เคยครอบครองที่ดินทั้ง ๑๐ ราย โดยให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

- เสนอตารางปฏิทินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์” ณ จุดชุมวิวบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมระยะสั้น และระยะกลางจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนแผนระยะยาวจะดำเนินการในบึงบประมาณ ๒๕๖๖

- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบและจัดทำโครงการ เพื่อเตรียมของบประมาณในบึงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

ประธาน

- มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติตามภารกิจตามปฏิทินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์” ณ จุดชุมวิวบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

- ให้ดำเนินการทำโครงสร้างหลักก่อน โดยมอบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการนำเครื่องจักรพร้อมหินคลุกปรับแนวถนนให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ ส่วนอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ดำเนินการของบจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ให้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดูแลต้นไม้ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ต่อจากหน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

ทองเที่ยวและกีฬาฯ

- ขอให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่และต้นไม้สำคัญให้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจ พร้อมทั้งทำแผนที่และพิกัดสำคัญของแปลงกองดินให้ชัดเจน เห็นชอบ

มติที่ประชุม

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔.๔
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ฯ

ประตุน้ำปากคลองบระเพ็ด

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ก่อสร้าง ทรบ. แบบมีบานควบคุมเพิ่มเติม ขนาด (อยู่ระหว่างให้สำนักออกแบบพิจารณา) ที่ระดับ +๑๘.๐๐ ด้านข้าง ปตร. เดิมที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ก่อสร้างไว้และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

- ขุดลอกคลองบระเพ็ดยาว ๒.๗๐ กิโลเมตร ก้นคลองกว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๕ เมตร ระบายน้ำได้ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

- ทางผ่านปลา ๑ แห่ง กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ เมตร

- สถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง อัตราสูบน้ำเครื่องละ ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒ เครื่อง

- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบและสำรวจ เพื่อเตรียมขอ
งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบและรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ฯ

ประตุน้ำคลองบางปอง

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ก่อสร้าง ปตร. ขนาดประตู ๖x๖ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ระบายน้ำได้ ๗๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

- ปรับปรุง ปตร. เดิม ๒ ช่อง เนื่องจากสภาพชำรุดและให้ระดับบานเท่ากับระดับสันฝายฝายพับได้ รวมถึงปรับปรุงโครงยกและเครื่องกว้าน

- ขุดลอกคลองบางปองยาว ๕ กิโลเมตร กว้าง ๑๐๐ เมตร ลึก ๕ เมตร คลองสามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จาก ปตร.คลองบางปอง ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- ฝายพับได้ ยาว ๓๕๐ เมตร สูง ๑ เมตร ก่อสร้างบนสันฝายเดิม

- ซ่อมแซมทางผ่านปลา จำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

- สพญ.๔ ขอความอนุเคราะห์แบบโครงสร้างเดิมจากหน่วยงานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางปองและสันฝายคลองบางปอง เพื่อออกแบบตัวฝายพับได้บนสันฝายเดิม

- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบและสำรวจ เพื่อเตรียมขอ
งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบและรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๑
ประมงจังหวัดฯ

เรื่องอื่น ๆ

โครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน

ตามข้อสั่งการพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์และโครงการชลประทานนครสวรรค์ จัดทำโครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องใช้น้ำจากบึงบอระเพ็ดแต่เพียงอย่างเดียว

/ซึ่งสำนักงาน...

ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนนายอำเภอ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก เรียบร้อยแล้ว มีเพียงอำเภอเมืองนครสวรรค์เท่านั้น ที่รายงานข้อมูลมา จำนวน ๒ แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้โครงการชลประทานนครสวรรค์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

การประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนหลักการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ประมงจังหวัดฯ

แจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ ได้กำหนดจัดประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนหลักการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเสื่อพ่นน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ตึกเขียว) บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้แต่งตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม จำนวน ๓ ราย คือ

- ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
- ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

๒. ให้ทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ด ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

กิตติมา ชันท้าว

(ว่าที่ร.ต.หญิงกิตติมา ชันท้าว)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้จัดรายงานการประชุม

๙

(นายวิวัฒน์ ปรารมภ์)

ประมงจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง การจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยวิธีการขายทอดตลาด

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยจำหน่ายเป็นกองจำนวน ๑๒ กอง ปริมาตร ๑,๒๓๔,๕๒๓.๓๑ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้จากโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีราคากลาง ๓ บาท/ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๗๐๒,๐๘๔.๙๙ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองพันแปดสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) การจำหน่ายวัสดุ (มูลดิน) ที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้ได้เก็บกองไว้บริเวณพื้นที่ว่างริมบึงบอระเพ็ด

โดยจะทำการจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยวิธีการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด (War Room) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เลขที่ ๓๑ หมู่ ๑ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดสถานที่กองมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ว่างริมบึงบอระเพ็ด (พิกัด UTM : 47P 625946 1735888 หรือ Lat : 100.1753354 Long : 15.6980761) รายละเอียดและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูสถานที่กองวัสดุ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดจำนวนของวัสดุ และสภาพของวัสดุที่จะจำหน่ายในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดการขายทอดตลาด มีดังนี้

ส่วนที่ ๑

การลงทะเบียน

๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินใจซื้อในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดโดยคณะกรรมการจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จะแสดงการตกลง ด้วยการเคาะไม้ (โดยประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้ควบคุมการขายทอดตลาด)

๒. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๔๕ น.

๓. ผู้เข้าเสนอราคาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย

๔. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายต้องเข้าใจและรับทราบรายละเอียดครบถ้วนแล้วตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายมูลดินในครั้งนี้ ให้แจ้งรายละเอียดเป็นเอกสารหรือหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

/ส่วนที่ ๒ ...

ส่วนที่ ๒

วิธีการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคา

๕. การขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จะจำหน่ายวัสดุ (มูลดิน) ที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยจำหน่ายเป็นกอง จำนวน ๑๒ กอง ปริมาตร ๑,๒๓๔,๕๒๓.๓๑ ลูกบาศก์เมตร ราคากลางของมูลดิน ราคา ๓ บาท/ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินจำนวน ๓,๗๐๒,๐๘๔.๙๙ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองพันแปดสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยเริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำของแต่ละกองตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๖. ในการเสนอราคาซื้อวัสดุ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องวางเงินประกันเป็นเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อกอง เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา ส่วนผู้เข้าเสนอราคาที่มีประมูลไม่ได้จะคืนเงินประกันให้เมื่อสิ้นสุดการประมูลของแต่ละกอง

๗. คณะกรรมการจำหน่ายฯ กำหนดแนวทางในการควบคุมการขายทอดตลาดสำหรับผู้เข้าเสนอราคา ดังนี้

๗.๑ ให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

๗.๒ ให้ปิดเสียงโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

๗.๓ ห้ามส่งเสียงอันเป็นการรบกวนการขายทอดตลาด หรือรบกวนผู้อื่นที่อยู่ในห้องขายทอดตลาด

๗.๔ ห้ามประชุมปรึกษาหารือกับผู้เสนอราคารายอื่นอันมีลักษณะเป็นการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทำใดที่ทำให้เสียความยุติธรรมในการขายทอดตลาด

๗.๕ ห้ามบันทึกเสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในห้องขายทอดตลาด

๗.๖ ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องขายทอดตลาด

๗.๗ ห้ามนำอาวุธ ระเบิด ของมีคม สิ่งเทียมอาวุธ ทุกชนิดเข้าเขตห้องขายทอดตลาด

๗.๘ ห้ามบุคคลอื่นเข้าห้องประมูลโดยเด็ดขาด ให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาเท่านั้น

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามและข้อปฏิบัติข้างต้นคณะกรรมการจำหน่ายฯ มีอำนาจสั่งให้ผู้ผู้นั้นออกนอกห้องขายทอดตลาดและปฏิเสธการเสนอราคาของผู้ผู้นั้น

๘. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาขายด้วยวาจา โดยเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น โดยวิธีการยกป้ายหมายเลขของตนขึ้นสูงเหนือศีรษะ (การยกในแต่ละครั้งถือเป็นการเสนอราคา) และคณะกรรมการจำหน่ายฯ จะทำการขานราคา ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง จำนวน ๓ ครั้ง หากครบ ๓ ครั้ง แล้วไม่มีการเสนอราคาต่อ คณะกรรมการจำหน่ายฯ จะทำการเคาะราคาและให้ถือว่าราคาดังกล่าว เป็นราคาประมูลสูงสุดและให้การประมูลสิ้นสุดลงทันที

๙. ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอแต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไป และเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายนี้จากการขายทอดตลาดผู้เสนอราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะถอนนั้นดุษณี

๑๐. เมื่อคณะกรรมการจำหน่ายฯ เห็นว่าราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเสนอนั้น ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด คณะกรรมการจำหน่ายฯ อาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้

ส่วนที่ ๓
วิธีการชำระเงิน

๑๑. ผู้เสนอราคาสูงสุด ต้องชำระเงินทันทีภายในวันที่ประมูล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ไว้ต่อจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และคืนหลักประกันการเสนอราคาต่อกองทัณฑ์

หากผู้เสนอราคาสูงสุด ไม่ชำระเงินภายในวันที่ประมูล จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จะริบหลักประกันการเสนอราคาต่อกองทัณฑ์

กรณีอื่นใด ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการจำหน่ายฯ วินิจฉัยตามความเหมาะสมและจำเป็น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจำหน่ายฯ ถือเป็นที่สุด

๑๒. หากผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ดำเนินการตามหนังสือสัญญาซื้อขายและประกาศให้ครบถ้วน และถูกต้องภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำวัสดุขายทอดตลาดครั้งใหม่ ถ้ามูลค่านายที่ขายได้น้อยกว่าการประมูลครั้งแรก ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย

๑๓. ผู้เสนอราคาสูงสุด มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีต่าง ๆ จากการจำหน่ายมูลดินฯ และค่าอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

ส่วนที่ ๔
การขนย้าย

๑๔. การขนย้ายหรือขนส่งวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกจากพื้นที่บริเวณกองวัสดุให้ผู้ซื้อดำเนินการด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และแรงงานที่เหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยการขนย้ายกำหนดให้ใช้รถขุด รถตัก รถบรรทุก เรือลำเลียง หรือเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความเหมาะสม และให้ขนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน และภายหลังการขนย้ายเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องปรับพื้นที่บริเวณกองวัสดุให้ราบเรียบอยู่ในระนาบเดียวกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการกำกับควบคุมดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด)

๑๕. การตรวจการขนย้ายปริมาณของวัสดุที่ได้จากการขุดลอกที่ขนส่งออกจากพื้นที่บริเวณกองวัสดุ ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมฯ ทราบทุกครั้ง

๑๖. ในการขนย้ายหรือขนส่งวัสดุหากเกิดฝุ่นละอองระหว่างการขนย้ายให้ผู้ซื้อรับผิดชอบต่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองนั้นด้วย ตามวิธีการและที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ราษฎร และสาธารณประโยชน์อื่นในบริเวณนั้น

๑๗. ผู้ซื้อจะต้องขนย้ายหรือขนส่งวัสดุตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ขนย้ายออกภายในกำหนดจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์และให้ตกเป็นของผู้ขาย โดยผู้ซื้อไม่สามารถขนย้ายวัสดุนี้ได้อีก หลังจากครบกำหนดเวลาตามหนังสือสัญญาซื้อขายแล้ว

ส่วนที่ ๕

บทเฉพาะกาล

๑๘. ปัญหา อุปสรรค ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการขนย้ายหรือขนส่งวัสดุออกจากพื้นที่บริเวณกองวัสดุ ให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันต่อจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการจำหน่ายฯ คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใด

๑๙. จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการจำหน่ายฯ คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุที่จำหน่ายในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม รวมถึงการประมูล การชำระเงิน การขนย้าย และหลังจากดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

๒๐. การขายทอดตลาดในครั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - มาตรา ๕๑๓ ฉะนั้นเงื่อนไขการขายทอดตลาดอันใดที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จะนำเงื่อนไขการขายทอดตลาดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้

ส่วนที่ ๖

คณะกรรมการ

๒๑. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) ประกอบด้วย

๒๑.๑ นายนิพนธ์	จินดารัตน์	ประธานกรรมการ
๒๑.๒ นายรังสรรค์	ธีรอัปสรกุล	กรรมการ
๒๑.๓ นายมังกร	จินดาหอม	กรรมการ
๒๑.๔ นายมาร์ต	เครือภู	กรรมการและเลขานุการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๗ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิวัฒน์ ประมม)

ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) โดยวิธีการขายทอดตลาด

ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด UTM : 47P 625946 1735888 หรือ Lat : 100.1753354 Long : 15.6980761

ลำดับที่	รายละเอียด/บริเวณ/จุด เก็บกอง	ปริมาตรวัสดุ (ลบ.ม.)	ราคากลาง (บาท)	เงินหลักประกันการ เสนอราคา (บาท)	ระยะเวลาการ ชั้นย้าย (วัน)
	บริเวณที่ว่างบึงบอระเพ็ด				
	จุดที่ ๑	จำหน่ายแล้ว			
	จุดที่ ๒	จำหน่ายแล้ว			
	จุดที่ ๓	จำหน่ายแล้ว			
	จุดที่ ๔	จำหน่ายแล้ว			
๑	จุดที่ ๕	๑๐๑,๔๖๐.๙๒	๓๐๔,๓๘๒.๗๖	๕,๐๐๐	๑๘๐
๒	จุดที่ ๖	๑๐๒,๖๕๐.๘๔	๓๐๗,๙๕๒.๕๒	๕,๐๐๐	๑๘๐
๓	จุดที่ ๗	๑๐๓,๕๔๒.๙๖	๓๑๐,๖๒๘.๘๘	๕,๐๐๐	๑๘๐
๔	จุดที่ ๘	๑๐๒,๘๗๓.๗๕	๓๐๘,๖๒๑.๒๕	๕,๐๐๐	๑๘๐
๕	จุดที่ ๙	๑๐๑,๘๐๕.๖๐	๓๐๕,๔๑๖.๘๐	๕,๐๐๐	๑๘๐
๖	จุดที่ ๑๐	๑๐๒,๑๙๖.๗๕	๓๐๖,๕๙๐.๒๕	๕,๐๐๐	๑๘๐
๗	จุดที่ ๑๑	๑๐๒,๒๔๓.๑๒	๓๐๖,๗๒๙.๓๖	๕,๐๐๐	๑๘๐
๘	จุดที่ ๑๒	๑๐๒,๘๒๓.๘๐	๓๐๘,๔๗๑.๔๐	๕,๐๐๐	๑๘๐
๙	จุดที่ ๑๓	๑๐๒,๓๗๘.๒๕	๓๐๗,๑๓๔.๗๕	๕,๐๐๐	๑๘๐
๑๐	จุดที่ ๑๔	๑๐๒,๓๗๘.๒๕	๓๐๗,๑๓๔.๗๕	๕,๐๐๐	๑๘๐
๑๑	จุดที่ ๑๕	๑๐๕,๑๕๐.๗๘	๓๑๕,๔๕๒.๓๔	๕,๐๐๐	๑๘๐
๑๒	จุดที่ ๑๖	๑๐๔,๕๒๓.๓๑	๓๑๓,๕๖๙.๙๓	๕,๐๐๐	๑๘๐
	รวมทั้งสิ้น	๑,๒๓๔,๐๒๘.๓๓	๓,๗๐๒,๐๘๔.๙๙		




แผนที่โดยสังเขป

นครสวรรค์

ชุมแสง

△ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อบจ. นครสวรรค์

หน่วยดูแลรักษาจัดวิหังบึงบอระเพ็ด



★ กอมมูลดิน

△ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

△ วัดสังฆมณฑล

นครสวรรค์

ท่าตะโก



คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๖๖๔-๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความสวยงาม เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและรักษาระบบนิเวศ ตามข้อสั่งการของ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อครั้งมาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒	คณะกรรมการ
๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔	คณะกรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒	คณะกรรมการ
๑.๖ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๗ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๙ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๑๐ ประมงจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๑๒ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๑๓ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์	คณะกรรมการ
๑.๑๔ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์	คณะกรรมการ

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑.๑๖ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด | คณะทำงาน |
| ๑.๑๗ หัวหน้าหน่วยชุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ | คณะทำงาน |
| ๑.๑๘ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ | คณะทำงานและ
เลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ พิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความสวยงาม เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและรักษาระบบนิเวศ ตามข้อสั่งการ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ที่มาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดพิจารณาต่อไป

๒.๒ เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือภาคเอกชน ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือส่งเอกสารตามความเหมาะสม

๒.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์กองดินที่เกิดจากการขุดลอก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจ

๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



ที่ นว ๐๐๐๓/๒๒๔

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี นว ๖๐๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ค่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๑๘.๑/๒๘๑๙๒

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบสำรวจโครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จากการตรวจติดตามได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการสำรวจ ความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค รวมทั้งการเกษตรในเขตบึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบ เพื่อจัดทำ โครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน ให้น้ำใช้โดยไม่ใช้น้ำในบึงบอระเพ็ดแต่เพียงอย่างเดียว

บัดนี้ ได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครสวรรค์ขอส่งแบบสำรวจโครงการขุดแหล่งน้ำ เพื่อชุมชน มาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ประมมภ์)

ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๗

โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๘

ด่วนที่สุด

ที่ นว ๐๐๑๘.๑/๒๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (บัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และ นำตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ของ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ ดังนี้

๑. ให้หาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เสร็จเร็วขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้
๒. มอบหมายให้ ตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าภาพ เชิญผู้ประกอบการขุดดิน ตำรวจท้องที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด ทหารหรือแนวทางในการขุดดิน จากการนำดินออกจากบึงบอระเพ็ด
๓. มอบหมาย ประมงจังหวัด / โครงการชลประทานจังหวัด ในการจัดทำโครงการขุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร โดยไม่ใช้น้ำในบึงบอระเพ็ดแต่อย่างใด
๔. มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ นำจิตอาสาเป็นกำลังพลในการรักษาระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ด
๕. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จะพิจารณานำเรือไฟฟ้ามาทดลองบริการนักท่องเที่ยวในบึงบอระเพ็ด ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
๖. ปริมาณดินที่ขุดได้ให้พิจารณา ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม แทนการนำดินออกไปทิ้งหมด เช่น การออกแบบเป็น Master Plan ให้กองดินมีความสวยงามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปลูกต้นไม้ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เป็นที่อยู่อาศัยของนก เป็นต้น
๗. ได้รับทราบถึงโครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำดินที่กองไว้ ในบึงบอระเพ็ด ไปถมบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขอใช้จากที่ราชพัสดุ ปริมาณดิน ๒.๕ ล้าน ลบ.ม.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๖๑๔-๕

บัญชีแนบ

เรื่อง การติดตามโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ของ พลเรือเอกปวีตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 ๒. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
 ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์
 ๔. ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
 ๕. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
 ๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
 ๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
 ๘. ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
 ๙. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
 ๑๐. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
 ๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 ๑๒. ธนารักษพื้นที่นครสวรรค์
 ๑๓. ประมงจังหวัดนครสวรรค์
 ๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
 ๑๕. หัวหน้าหน่วยชุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
 ๑๖. ผู้อำนวยการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
 ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒
- ประสาน
๑๘. เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
 ๑๙. ผู้อำนวยการโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

มอบหมายประมง

แบบสำรวจโครงการชุดแหล่งน้ำเพื่อชุมชน

ที่	ชุมชน/หมู่บ้าน (หมู่, ตำบล, อำเภอ)	สภาพพื้นที่	ปีงบประมาณ		ขนาดบ่อที่ ต้องการ (ไร่)	ที่ดิน		หน่วยงานรับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
			ในเขต	นอกเขต		X	Y			
1	บ้านหัวดง ม.5 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	เป็นที่สูง ถึงหน้าแล้งๆ ทั้งปี	/		5	632962.07	1732766.5	อบต.พระนอน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.5		
2	หมู่บ่อระเห็ด หมู่ 1, 2 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์	เป็นหนองน้ำเดิม		/	88	15.721476	100.181171	อบต.แควใหญ่ / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2	นายเอก จันทระเจริญ / น.ส. วราภรณ์ สุภักษ์	081-7338565 / 083-4103822

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

ประมิ่งจิตนครสวรรค์

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563