



ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ขยายระยะเวลาการขนย้ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด)

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแควใหญ่ และตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ส่งผลให้ถนนดินชำรุดเสียหายเป็นอันมาก ทำให้การขนย้ายมูลดินไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ อนึ่ง ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดต้องมีระดับต่ำกว่า ๒๑.๐ เมตร รทก. จึงสามารถดำเนินการขนย้ายมูลดินได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายมูลดินที่ได้จากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ประกอบกับมูลดินที่เหลืออยู่ยังมีปริมาณมาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมูลดินบริเวณดังกล่าวในครั้งต่อไป

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คำสั่งกรมประมง ที่ ๙๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง และคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจจำหน่ายดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการขนย้ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ (โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จำนวน ๑๒ สัญญา ดังนี้

๑. สัญญาที่ ๕/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒. สัญญาที่ ๖/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๓. สัญญาที่ ๗/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๔. สัญญาที่ ๘/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๕. สัญญาที่ ๙/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๖. สัญญาที่ ๑๐/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๗. สัญญาที่ ๑๑/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาในการขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

/๘. สัญญาที่ ๑๒/๒๕๖๔...

๘. สัญญาที่ ๑๒/๒๕๖๔ สัญญาหมดในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขยายเวลาในการ
ขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๙. สัญญาที่ ๑/๒๕๖๕ สัญญาหมดในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาใน
การขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐. สัญญาที่ ๒/๒๕๖๕ สัญญาหมดในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาใน
การขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑๑. สัญญาที่ ๓/๒๕๖๕ สัญญาหมดในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาใน
การขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑๒. สัญญาที่ ๔/๒๕๖๕ สัญญาหมดในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขยายเวลาใน
การขนย้ายไปจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามที่สัญญากำหนด และต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

หากผู้ชนะการประมูลรายใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประมง
จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๗ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิวัฒน์ ประมรณ)

ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์