

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งจังหวัดของโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล.....

ประจำเดือน...สิงหาคม..2561.....

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งบประมาณรวมทั้งสิ้น...152,060.00.....บาท

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ผู้รายงาน...นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์.....

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

ตำแหน่ง...นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ.....

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรม/งานที่ทำ	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวม	แผน - ผล การปฏิบัติงาน												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบประมาณใช้จ่าย	บาท	ผล														
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2560 (รายเก่า)	ราย	แผน	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	385										225	160		
2. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (รายใหม่)	ราย	แผน	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	440						42		102	226	70			
3. กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ (รายใหม่) (โดยนำเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย จำนวน 6,260 ราย ศึกษาดูงาน)	ราย	แผน														
	ราย	ผล														
4. ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2560 (รายเก่า)	ราย	แผน	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	13											13		
5. ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561 (รายใหม่)	ราย	แผน	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	21											11	10	

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายรวมจำนวนเกษตรกรในการส่งเสริมความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2561 (รายใหม่) และ รายเก่า ปี 2560 ที่ Sc

ประจำจังหวัด มอบหมายให้กรมประมงรับผิดชอบ

2. เป้าหมายรวมจำนวนเกษตรกรในกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ (รายใหม่) โดยนำเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบหมายให้กรมประมงจังหวัดรับผิดชอบศึกษาดูงาน

3. เป้าหมายรวมจำนวนเกษตรกรในการติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2560 (รายเก่า) และรายใหม่ ปี 2561 ที่ Sc

ประจำจังหวัด มอบหมายให้กรมประมงรับผิดชอบ

กิจกรรม/งานที่ทำ	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวม	แผน - ผล การปฏิบัติงาน											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

4. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 จ.สตูล 457 จ. ภูเก็ต 68 ราย แจกครบ 100 % จำนวน 440 ราย ที่เหลือเกษตรกรไม่ประสงค์จะรับเนื่องจากไม่มีบ่อหรือมีบ่อในบ่อเดิมหนาแน่นแล้วที่เหลือเกษตรกรไม่รับแล้ว และได้นำพันธุ์ปลาที่เหลือปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 124,500 ตัว

5. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 จ.สตูล 401 จ. ภูเก็ต 68 ราย แจกครบ 100 % จำนวน 385 ราย ที่เหลือเกษตรกรไม่ประสงค์จะรับเนื่องจากไม่มีบ่อในบ่อเดิมหนาแน่นแล้วหรือมีบ่อ และได้นำพันธุ์ปลาที่เหลือปล่อยแหล่งน้ำ จำนวน 500 ตัว