

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

รายงาน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบทติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)				
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)		
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ												
1.1	ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง			336,000		ต.ค.60-ก.ย.61	2				335,392.00	99.82	
	1.คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	280	ราย							100			
	2.ประชุมชี้แจงโครงการ	280	ราย							100			
	3.ติดตามประเมินผล สส.2/สส.3	280	ราย							100			
1.2	โครงการประมงอาสา			55,160		ต.ค.60-ก.ย.61	2				54,335.00	98.50	
	1.คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	30	ราย							100			
	2.อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	30	ราย							100			
	3.ติดตามและประเมินผล	30	ราย							100			
1.3	โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์			20,000		ต.ค.60-ก.ย.61	2				17,490.00	87.45	
	1.ออกให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์	4	ครั้ง							100			
	2.เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	125	ราย							100			
1.4	โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ			11,960		ต.ค.60-ก.ย.61	2				11,750.00	98.24	
	1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตกในบ่อดิน	10	ราย							100			
2	แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
2.1	โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านแม่ส่วยอุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน			65,900		ต.ค.60-ก.ย.61	3				65,900	100.00	
	1.คัดเลือกเกษตรกร	30	ราย							100			
	2.อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	30	ราย							100			
	3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต	30	ราย							100			
	4.ติดตามผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง							100			

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

รายงาน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2.2	โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประมงโรงเรียน) 1.จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน 2.อบรมคณะกรรมการ 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต	32/320	แห่ง/ราย	358,870		ต.ค.60-ก.ย.61	3		1.จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน 2.อบรมคณะกรรมการ 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต	100 100 100	358,820.00	99.99
2.3	โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 1.คัดเลือกเกษตรกร 2.มอบปัจจัยการผลิต 3.ติดตามผลการดำเนินงาน	20 20 7	ราย ราย ครั้ง	62,200		ต.ค.60-ก.ย.61	3		1.คัดเลือกเกษตรกร 2.มอบปัจจัยการผลิต 3..ติดตามผลการดำเนินงาน	100 100 100	62,200.00	100.00
3	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล											
3.1	กิจกรรม : ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1.สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายฟาร์ม 2.สำรวจ จัดทำขอบเขตเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) รายบ่อ	1,520 380	ฟาร์ม ฟาร์ม	9,880		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1.สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฯ 2.สำรวจ จัดทำขอบเขตเนื้อที่ฯ	100 100	7,190.00	72.77
4	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร											
4.1	กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 1.เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	20	ราย	6,000		ต.ค.60-ก.ย.61	2			100	6,000.00	100.00

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

รายงาน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบทก (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
4.2	กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้ารับ การฝึกอบรม 2.ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer	50	ราย	81,000		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1.คัดเลือกเกษตรกร	100	67,964.00	83.91
		50	ราย						2.ประเมินความรู้และคุณสมบัติ	100		
4.3	โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง -จัดตั้งธนาคารผลผลิตด้านการประมง	1	แห่ง	267,500.00		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1.จัดตั้งธนาคารผลผลิตฯ	100	267,391.30	99.96
4.4	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1.พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 2.พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 3.พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย- รายเดิม 4.พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย- รายใหม่ 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 200 ราย ต่อ ศพก 6.จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	7	แห่ง	227,800.00		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1.พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ	100	225,970.68	99.20
		7	แห่ง						2.พัฒนาฐานเรียนรู้ฯ	100		
		21	แห่ง						3.พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ	100		
		7	แห่ง						4.พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ	100		
		1,400	ราย						5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	100		
		7	ครั้ง						6.จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดฯ	100		
4.5	กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้าน การประมง 1. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต (รายใหม่) 2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ (รายใหม่) 3. ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี งบประมาณ 2560 (รายเก่า)	81	ราย	31,790		ต.ค.60-ก.ย.61	2				29,700	93.43
		9	ราย							100		
		107	ราย							100		

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

รายงาน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
4.6	โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง Zoning by Agri Map 1.คัดเลือกพื้นที่ และลงข้อมูลตามแบบบันทึก zoning 01-02 2.ติดตามและประเมินผล	6	ไร่	3,900		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1.คัดเลือกพื้นที่ และลงข้อมูล 2.ติดตามและประเมินผล	100 100	3,595.00	92.18
4.7	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 1. เตรียมแปลง 2. พัฒนาผู้จัดการแปลง 3. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง 4. พัฒนางค์ความรู้ 5. เชื้องโยงตลาด	1	แปลง	567,520		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1. เตรียมแปลง 2. พัฒนาผู้จัดการแปลง 3. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง 4. พัฒนางค์ความรู้ 5. เชื้องโยงตลาด	100 100 100 100 100	473,418.47	83.42
5	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต											
5.1	กิจกรรม : แก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2561 (ภาค 1.การอบรมให้ความรู้ 2.การส่งมอบปัจจัยการผลิต 3.การตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	900	ราย	2,123,800		ต.ค.60-ก.ย.61	2		1.การอบรมให้ความรู้ 2.การส่งมอบปัจจัยการผลิต 3.การตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตาม	100 100 100	2,123,800.00	100.00
รวม				4,229,280							4,110,916.45	97.20

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

รายงาน ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ