



รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) จังหวัดพิษณุโลก

(แปลงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เสนอ

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

ในการศึกษาดูงานและติดตามพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ณ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

จัดทำโดย

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร./โทรสาร ๐๕๕-๓๒๒๗๐๗

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพื่อพัฒนาแหล่งผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่และพัฒนาการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิธีการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น (การจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู้ให้คำแนะนำ ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว

ในการนี้เพื่อให้การพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก จึงเสนอกรมประมงดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรวมยั่งยืนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ มีพื้นที่การดำเนินการทั้งหมด ๑ แปลง โดยมีเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตร้อยละ ๒๐ ลดต้นทุนการเลี้ยงลดลงร้อยละ ๒๐ และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการ มีการจัดทำแผนผลิตรายฟาร์ม/รายแปลง มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร
๒. ลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร
๓. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร
๔. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐาน (SL/GAP)
๕. พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน/ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาด

คุณสมบัติของการสมัครแปลงใหญ่ด้านประมง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

ต้องมีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบกลุ่มไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย หรือมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ (ปัจจุบันคุณสมบัติของการสมัครแปลงใหญ่ด้านประมง ปรับลดจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบกลุ่มเป็นไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย)

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดพิษณุโลก ๑ แปลง จำนวนเกษตรกรรวม ๕๐ ราย จากพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระพุ่ม และอำเภอวัดโบสถ์เกษตรกรในพื้นที่ที่คัดเลือกดังกล่าวเป็นเกษตรกรที่มีความสนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และบางส่วนเป็นเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการค้า ภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลานิลริม่าน เลขที่ ๓๔ หมู่ ๙ ต.โคกสลุด อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก(จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จำนวนเกษตรกร ๒๑ ราย
๒. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาวังน้ำคู้วังงาม เลขที่ ๑๒๗ ม. ๑ ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก(จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๙ กันยายน ๒๕๕๙) จำนวนเกษตรกร ๑๔ ราย
๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาครบวงจร บ้านหนองมะคังเลขที่ ๓๗/๑ ม. ๗ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก(จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จำนวนเกษตรกร ๑๕ ราย

รวมจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) (แปลงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ทั้งสิ้น ๕๐ ราย พื้นที่เลี้ยง ๓๙.๒๕ ไร่ (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีเกษตรกรลาออกจากแปลงใหญ่จำนวน ๖ ราย เพื่อประกอบอาชีพอื่น)

ผู้จัดการแปลง (ภาครัฐ)

- นายอิสระ สุวิทยากรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการแปลง (ภาคเอกชน)

- นายนพดล กลิ่นแยมบ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๙ ต.โคกสลุด อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก

ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยง

- เกษตรกรโครงการฯ มีอายุเฉลี่ย ๕๙ ปี เป็นผู้ชาย ๑๘ คน ผู้หญิง ๓๒ คน
- จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย ๔ คน (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ย ๒ คน)
- อาชีพหลักทำนาข้าว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
- พื้นที่เลี้ยงบ่อดินเฉลี่ย ๐.๗๕ ไร่ เลี้ยงปลานิลในบ่อดินเฉลี่ย ๙ เดือน/รุ่น
- พื้นที่เลี้ยงปลานิลของเกษตรกรทั้งหมดของแปลง ๓๙.๒๕ ไร่

ข้อมูลต้นทุนผลผลิตแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐

ตารางข้อมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิตของแปลงใหญ่			
รายการ	ก่อนเข้าร่วม โครงการฯ ปี ๕๙	หลังเข้าร่วม โครงการ ฯ ปี ๖๐	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)เฉลี่ย	๒๖.๓๗	๒๓.๗๐	ลดลง ๑๑.๒๗
ผลผลิต (กก./ไร่) เฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	๑๐๒.๒๕	เพิ่มขึ้น ๒.๒๐
ราคาผลผลิต ของแปลงใหญ่ (บาท/กก.) เฉลี่ย	๓๗.๐๕	๓๘.๒๕	เพิ่มขึ้น ๓.๑๔

ตารางข้อมูลปี ๒๕๖๐ การรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร			
มาตรฐานที่ได้รับ	จำนวนที่ส่งใบ คำขอ(ราย)	จำนวนที่ได้ รับรอง (ราย)	อัตราการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ) (เปรียบเทียบกับ เกษตรกรในแปลงใหญ่ทั้งหมด กับเกษตรกรที่ได้รับรับรอง มาตรฐาน
มาตรฐาน GAP กรมประมง	-	-	-
รวมปี ๒๕๖๐	๕๐	๔๑	๘๒

ข้อมูลต้นทุนผลผลิตแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๑

ตารางข้อมูลปี ๒๕๖๑ เปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิตของแปลงใหญ่			
รายการ	ก่อนเข้าร่วม โครงการฯ ปี ๕๙	หลังเข้าร่วม โครงการ ฯ ปี ๖๑	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)เฉลี่ย	๒๖.๓๗	๒๓.๐๖	ลดลง ๑๔.๓๕
ผลผลิต (กก./ไร่) เฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	๑๐๘.๔๑	เพิ่มขึ้น ๗.๗๖
ราคาผลผลิต ของแปลงใหญ่ (บาท/กก.) เฉลี่ย	๓๗.๐๕	๔๐.๑๗	เพิ่มขึ้น ๗.๗๗

ตารางข้อมูลปี ๒๕๖๑ การรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร			
มาตรฐานที่ได้รับ	จำนวนที่ส่งใบ คำขอ(ราย)	จำนวนที่ได้ รับรอง (ราย)	อัตราการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ) (เปรียบเทียบกับ เกษตรกรในแปลงใหญ่ทั้งหมด กับเกษตรกรที่ได้รับรับรอง มาตรฐาน
มาตรฐาน GAP กรมประมง	-	-	-
รวมตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑	๕๐	๔๑	๘๘

ข้อมูลต้นทุนผลผลิตแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๒

ตารางข้อมูลปี ๒๕๖๒ เปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิตของแปลงใหญ่			
รายการ	ก่อนเข้าร่วม โครงการฯปี ๕๙	หลังเข้าร่วม โครงการ ฯปี ๖๒	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)เฉลี่ย	๒๖.๓๗	๒๐.๐๑	ลดลง ๓๑.๗๘
ผลผลิต (กก./ไร่) เฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	๑๑๘.๑๐	เพิ่มขึ้น ๑๘.๑๐
ราคาผลผลิต ของแปลงใหญ่ (บาท/กก.) เฉลี่ย	๓๗.๐๕	๓๙.๔๔	เพิ่มขึ้น ๖.๐๖

ตารางข้อมูลปี ๒๕๖๒ การรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร			
มาตรฐานที่ได้รับ	จำนวนที่ส่งใบ คำขอ(ราย)	จำนวนที่ได้ รับรอง (ราย)	อัตราการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ) (เปรียบเทียบกับ เกษตรกรในแปลงใหญ่ทั้งหมด กับเกษตรกรที่ได้รับรอง มาตรฐาน
มาตรฐาน GAP กรมประมง	๙	๓	-
รวมทั้งสิ้นปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หมายเหตุปี ๒๕๖๒ เกษตรกรลาออก ๖ ราย เหลือ ๔๔ ราย	๔๔	๔๔	๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ด้านการผลิต

- พื้นที่บ่อของเกษตรกร อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่มไม่ได้อยู่ในเขตชลประทาน ทำให้ประสบปัญหาขาดน้ำในการเปลี่ยนถ่าย และเพิ่มปริมาณในช่วงฤดูแล้ง
- อาหารเม็ดสำเร็จรูปมีราคาสูงหากใช้ในปริมาณที่มาก โดยไม่ได้ใช้อาหารธรรมชาติและอาหารสมทบ จะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น

๒. ด้านการตลาด

- แหล่งตลาดพลาสติกในพื้นที่จังหวัด และต่างจังหวัดมีการกำหนดราคาซื้อต่ำ
- ผลผลิตปลาของกลุ่มยังไม่สามารถผลิตได้ปริมาณ ขนาด และห้วงเวลาตามที่ตลาดต้องการได้
- ในฤดูฝนจะมีราคาต่ำด้วยมีพันธุ์ปลาที่จับได้จากธรรมชาติออกสู่ตลาดในปริมาณมาก

๓. ด้านอื่นๆ

- ด้วยกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลอยู่ใน ๓ พื้นที่อำเภอ ทำให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรมที่ดำเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ปทานิล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผล (สะสม)
กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปทานิล			
๑.๑ คัดเลือกเกษตรกร	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๑.๒ ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปทานิล	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๑.๓ ผลิตปทานิลพันธุ์ดี (ตัวละ ๐.๕ บาท)	ตัว	แผน	๕๐,๐๐๐
	ตัว	ผล	๕๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ลดต้นทุนการผลิตปทานิล			
๒.๑ จัดทำและแจกคู่มือการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปทานิล			
๒.๑.๑ จัดทำคู่มือการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปทานิล	เล่ม	แผน	๕๐
	เล่ม	ผล	๕๐
๒.๑.๒ แจกคู่มือการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปทานิล	เล่ม	แผน	๕๐
	เล่ม	ผล	๕๐
กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มมูลค่าสินค้าปทานิล			
๓.๑ ฝึกอบรมด้านการแปรรูปปทานิล	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๓.๒ การเชื่อมโยงตลาดและการกระจายสินค้า (เฉพาะกาฬสินธุ์และนครศรีธรรมราช)	-	แผน	-
	-	ผล	-
กิจกรรมที่ ๔ ยกกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปทานิล (ฟาร์ม GAP)			
๔.๑ ฝึกอบรมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๔.๒ รับใบคำขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP และส่งใบรับคำขอเข้าระบบ ของ กมป แล้ว	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๔.๓ ตรวจสอบประเมินฟาร์ม	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๔.๔ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างน้อย ๔๐ ฟาร์ม (ร้อยละ ๘๐ ของ ฟาร์มที่เข้าตรวจ)	ราย	แผน	๔๐
	ราย	ผล	๔๑

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผล (สะสม)
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์			
๕.๑ ฝึกอบรมการรวมกลุ่มและการจัดตั้งสหกรณ์	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๕.๒ สนับสนุน กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์			
๕.๒.๑ สนับสนุน กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ (ผู้เพาะเลี้ยงปลานิลพันธุ์ดี)	ครั้ง	แผน	๓
	ครั้ง	ผล	๓
๕.๒.๒ สนับสนุนกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ (กลุ่มแปรรูปสินค้าปลานิล)	-	แผน	-
	-	ผล	-
กิจกรรมที่ ๖ ติดตามและประเมินผล			
๖.๑ จัดทำและแจกสมุดบันทึกการเลี้ยง			
๖.๑.๑ จัดทำสมุดบันทึกการเลี้ยง	เล่ม	แผน	๕๐
	เล่ม	ผล	๕๐
๖.๑.๒ แจกสมุดบันทึกการเลี้ยง	เล่ม	แผน	๕๐
	เล่ม	ผล	๕๐
๖.๒ สสำรวจสถานะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อน – หลังการดำเนินงานติดตาม Yamane (๑๙๖๗) โดยคิดแยกรายจังหวัด			
๖.๒.๑ สสำรวจสถานะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ <u>ก่อน</u> การดำเนินงานติดตาม Yamane (๑๙๖๗) โดยคิดแยกรายจังหวัด	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๖.๒.๒ สสำรวจสถานะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ <u>หลัง</u> การดำเนินงานติดตาม Yamane (๑๙๖๗) โดยคิดแยกรายจังหวัด	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๖.๓ ติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานะและสังคมของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ครั้ง	แผน	๑
	ครั้ง	ผล	๑
๗.๑ งานบริหารโครงการฯและติดตามประเมินผล (ส่วนกลาง) กพจ.	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐
๗.๒ งานบริหารโครงการฯและติดตามประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	ราย	แผน	๕๐
	ราย	ผล	๕๐

แผนปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ปลานิล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม/งานที่จะทำ	หน่วยนับ	แผน/ผล	แผนผล-สะสม
๑. พัฒนากลุ่ม/ผู้จัดการแปลง			
๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง (ภาคเกษตรกร) แปลงแทนผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ)	ราย	แผน	๑
		ผล	๑
๑.๒ แนะนำให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิตเพื่อจัดการตลาด	ครั้ง	แผน	๕
		ผล	๕
๑.๓ ระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุน	ครั้ง	แผน	๕
		ผล	๕
๒. พัฒนาองค์ความรู้			
๒.๑ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แนะนำให้ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity))	ครั้ง	แผน	๓
		ผล	๓
๓. เชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน/ตลาดเกษตรกร			
๓.๑ เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า	ครั้ง	แผน	๕
		ผล	๕
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ครั้ง	แผน	๕
		ผล	๕
๔. บริหารโครงการ/ติดตามแนะนำและประเมินผล			
๔.๑ ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค	ครั้ง	แผน	๑๒
		ผล	๑๒
๔.๒ ติดตามประเมินผลส่วนกลาง	ครั้ง	แผน	๑๒
		ผล	๑๒
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน			
๕.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี	ครั้ง	แผน	๑
		ผล	๑

แผนปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(ปลานิล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ.พิษณุโลก

กิจกรรมย่อย/งานที่จะทำ	หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน-ผล สะสม
๑. เตรียมการ			
๑.๑ สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร			
๑.๑.๑ สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลังดำเนินการ	ราย	แผน ผล	๕๐ ๕๐
๒. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง	-	-	
๒.๑ จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต	แปลง	แผน ผล	๕๐ ๕๐
๓. พัฒนาการองค์ความรู้			
๓.๑ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร			
๓.๑.๑ ส่งเสริม/ให้ความรู้/สนับสนุนด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมกลุ่ม และด้านการตลาด (๓ ครั้ง/ปี)	ครั้ง	แผน ผล	๓ ๓
๓.๑.๒ ส่งเสริม/ให้ความรู้/ด้านระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ (๓ ครั้ง/ปี)	ครั้ง	แผน ผล	๓ ๓
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต			
๔.๑ สนับสนุนจุลินทรีย์ปม.๑	ราย	แผน ผล	๕๐ ๕๐
๕. ส่งเสริมการตลาด			
๕.๑ ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/ กระจายสินค้า	แปลง/ราย	แผน ผล	๑/๕๐ ๑/๕๐
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม			
๖.๑ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง)	ราย	แผน ผล	๙ ๙
๖.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)	ราย	แผน ผล	๙ ๙
๖.๓ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง)	ราย	แผน ผล	๙ ๓
๗. ติดตามและประเมินผล			
๗.๑ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค)	ครั้ง	แผน ผล	๑๒ ๑๒

