

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

รายงาน ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)				
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)		
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า												
1.1	กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพื่อเข้าตรวจ ประเมิน และออกใบรับรอง	20	ราย	9,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	2				100.00	240.00	2.67
1.2	กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ 1. ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน้ำเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 3. ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง 4. รายงานผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำ	1	ฉบับ	15,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	2				100.00	2,173.00	14.49
1.3	กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง 1. สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 2. ติดตามและประเมินผล	21	ราย	5,250	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	2				100.00	2,620	49.90
1.4	กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล	1,534	ราย	5,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	2				50.00	270.00	5.40
1.5	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 1. สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร 2. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง 3. พัฒนาองค์ความรู้ 5. ส่งเสริมการตลาด 6. ติดตามและประเมินผล	48	แปลง	74,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	2				-	48,771.00	65.91

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

รายงาน ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)				
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)		
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
2	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก												
2.1	กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer 2. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร 3. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ 4. ติดตามประเมินผล	50 50 50 50	ราย ราย ราย ราย	15,300	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1		1. เตรียมความพร้อมเกษตรกร 2. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร 3. ถอดองค์ความรู้ 4. ติดตามประเมินผล	100.00 - - -	1,440.00	9.41	
2.2	กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ประมง 1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (รายเก่า) 3. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ 4. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 100 ราย :ศพก. 6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอด (field Day)	7 35 7 7 700 7	ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ราย ครั้ง	133,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1		1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (ราย 3. พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ 4. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 100 ราย 6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอด (field Day)	100.00 40.00 - 28.57 28.57 28.57	43,598.00	32.78	
2.3	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 1. คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย 2. ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4. ติดตามและให้คำแนะนำ	200 200 200 200	ราย ราย ราย ราย	500,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1		1. คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐานข้อมูลฯ 2. ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 4. ติดตามและให้คำแนะนำ	- - - -	-	-	-
2.4	กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 1. การบริหารจัดการในภาพรวม 2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านประมง 3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4. การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด (เกษตรกรปี 2563) 5. การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด (รายเก่า ปี 2562)	4 123 123 311 123	กลุ่ม ราย ราย ราย ราย	30,750	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1		1. การบริหารจัดการในภาพรวม 2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านประมง 3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4. การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 5. การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัดฯ	100 - - - -	-	-	-

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

รายงาน ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ส่วนราชการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (2)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3)	เป้าหมาย(5)		งบประมาณ (6)	แหล่งที่มา ของงบประมาณ (7)	ระยะเวลา ดำเนินการ (8)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (9)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด(10)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)				
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)		
									ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม												
3.1	กิจกรรม โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 2. อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ 3. ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัย 4. ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อคอนกรีต พร้อมสนับสนุนปัจจัย 5. สนับสนุนกระชังพร้อมพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 6. สนับสนุนบ่อพลาสติก พร้อมปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ 7. ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำในบ่อพลาสติก พร้อมปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ			390,700	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1					113,116.00	
3.2	กิจกรรม พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	20	ราย	62,200	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1					5,700.00	9.16
3.3	กิจกรรม จัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านแม่ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	30	ราย	66,500	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1					11,675.00	17.56
3.4	กิจกรรม สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 1. ออกให้บริการคลินิกฯ 2. เกษตรกรเข้ารับบริการ	4	ครั้ง	14,000	กรมประมง	ต.ค.62-ก.ย.63	1					-	-
รวม	3 แผนงาน 13 กิจกรรม			1,320,700								229,603.00	17.38

