

## โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ (ระยะที่ ๒)

### ๑. หลักการและเหตุผล

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๕๘๕,๓๕๐ ตันต่อปี (๕๔๐,๐๐๐ - ๖๔๐,๐๐๐ ตัน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๗ ของปริมาณผลผลิตกุ้งโลก โดยจีน อเมริกากลางและใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นผู้ผลิตลำดับรองลงมา ซึ่งในช่วงดังกล่าวไทยสามารถนำเงินตราจากการส่งออกกุ้งเข้าประเทศเฉลี่ยปีละ ๙๖,๔๖๖.๒๘ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดโรคตายด่วน (Early mortality syndrome: EMS) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในครั้งแรกของประเทศที่จังหวัดจันทบุรี และได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็วจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างใหญ่หลวง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งทะเลลดลงเป็นลำดับ โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ มีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละ ๒๓๑,๑๒๔.๓๘ ตัน ลดลงจากผลผลิตเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๔ ทำให้การผลิตกุ้งของไทยตกอยู่ในอันดับที่ ๕ ของผู้ผลิตกุ้งโลก ในช่วงนี้มีมูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกเป็นเงิน ๖๕,๕๙๗.๓๑ ล้านบาทต่อปี ซึ่งลดลงถึงร้อยละ ๒๙.๒๗

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยได้ประสบปัญหาโรคกุ้งมาโดยตลอด ทั้งโรคเดิมที่ประสบมานานคือ โรคไวรัส (โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว) และโรคอื่น ๆ ได้แก่ โรคซี้ขาว ซึ่งพบในช่วงเวลาเดียวกับการเกิดโรค EMS ซึ่งโรคซี้ขาวเป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้อันเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของกุ้งลดลง นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว (*Enterocytozoon hepatopenaei*) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรค EHP เป็นโรคที่ทำให้กุ้งโตช้า โดยอาจมีสาเหตุร่วมมาจากลูกพันธุ์กุ้งที่นำมาเลี้ยงมีคุณภาพต่ำ และการจัดการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการผลิตกุ้งของไทยจึงยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหากุ้งตายในระหว่างเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลาง ต้องมีค่าใช้จ่ายจากต้นทุนแฝงในระหว่างเลี้ยงเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนขาดทุนเมื่อราคากุ้งตกต่ำ ทำให้บางส่วนได้ยุติการเลี้ยงไปประกอบอาชีพอื่นแทน นอกจากนี้แล้วในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคากุ้งในประเทศได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคากุ้งในตลาดโลก เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย อันเป็นผลมาจากผลผลิตกุ้งโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่สำคัญต่อราคากุ้งทะเลของประเทศ ดังนั้นในสถานะที่มีต้นทุนแฝงจากการระบาดของโรคกุ้งและทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ราคาที่จำหน่ายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เกษตรกรรายย่อยจึงมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่มีทุนเพียงพอที่จะดำเนินการ และขาดแรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งต่อไป ซึ่งหากภาคการผลิตที่เป็นเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตกุ้ง ผู้รับจ้างรายย่อย และภาคการส่งออก เนื่องจากอุตสาหกรรมกุ้งทะเลเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งทะเลย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อเหตุการณ์

ปัจจุบันราคากุ้งในประเทศไทยมีความผันผวนตามราคากุ้งโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ราคากุ้งที่จำหน่ายในประเทศกลับมีเสถียรภาพที่ดีกว่าเนื่องจากมีความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการกระจายสินค้ากุ้งไปยังผู้บริโภคยังมีน้อยและไม่ทั่วถึง ดังนั้น หากสามารถเพิ่มการบริโภคในประเทศได้ จะทำให้กลไกราคากุ้งในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจากสถิติปริมาณการบริโภคกุ้งทะเลในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ ๐.๘ - ๑.๐ กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้น เมื่อกำนวนบนฐานจำนวนประชากรประมาณ ๗๐ ล้านคน จะมีการบริโภคกุ้งทะเลในประเทศประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ตันต่อปี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มี

ชื่อเสียงระดับโลกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและนิยมบริโภคอาหารทะเลจำนวนมากไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐ ล้านคน หากสามารถส่งเสริมและกระจายผลผลิตกุ้งทะเลให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้บริโภคเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑.๒ - ๑.๕ กิโลกรัมต่อคนต่อปี จะสามารถเพิ่มความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้โดยไม่กระทบต่อระเบียบและกติกากาการค้าโลก

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอำนาจในการต่อรองการซื้อขายผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ

๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้สามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ โดยการเข้าถึงลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต

## ๓. เป้าหมาย

๓.๑ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนประมาณ ๕ กลุ่ม มีการรวบรวมสินค้า ตลอดจนบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ

๓.๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน ๔๐ ไร่ และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ราย

## ๔. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดที่เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศ

## ๕. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

## ๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ

๖.๑ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๖.๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน ๔๐ ไร่ และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๖.๓ ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

## ๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

๗.๑ หน่วยงานหลัก: กรมประมง (เจ้าของโครงการฯ)

๗.๒ หน่วยงานสนับสนุน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

## ๘. วิธีดำเนินการ

### ๘.๑ การเตรียมความพร้อม

๑) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) และคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๒) จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามที่กรมประมงกำหนดและยังคงดำเนินกิจการในปัจจุบันตามเกณฑ์การทบทวนคุณสมบัติเกษตรกร สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ

๓) ประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครบทราบ

๔) ประชาสัมพันธ์และชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ ให้แก่ ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับทราบรายละเอียดและวิธีการดำเนินโครงการฯ

๕) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ป.ม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม

๖) เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ด้านการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ป.ม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม

## ๘.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

### ๘.๒.๑ กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล

๑) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ รวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานของสมาชิกในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสนอกรมประมงพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ

๒) เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ป.ม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางที่กรมประมงแนะนำ

๓) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

๔) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสุ่มตัวอย่างลูกพันธุ์กุ้งตรวจวิเคราะห์โรค ในวันที่เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งและในช่วงหนึ่งเดือนแรกของการเลี้ยง

๕) โครงการฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาดสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ ๙๐ ของราคา ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต้องรับผิดชอบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ ๑๐ ของราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ โครงการฯ สนับสนุนเงินสมทบให้รายละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับการเลี้ยงครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กรมประมงกำหนด

๖) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแจกจ่ายจุลินทรีย์ ป.ม.๑ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

๓) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจวิเคราะห์โรคในน้ำ และในดิน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

๔) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบสารตกค้างก่อนจับขาย

๕) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามการเลี้ยง จัดเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่เข้าร่วมโครงการฯ

#### ๘.๒.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล

๑) กรมประมงพิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นทุนในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้ง รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง ตามที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.

๒) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพร้อมแจ้งผลให้เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนสินเชื่อทราบ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ครั้งละ ๑ ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจำกัดวงเงินในปีที่ ๑ รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๒ รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องชำระหนี้ในแต่ละปี ให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

๓) ธ.ก.ส. แจ้งผลสรุปจำนวนเงินสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่กรมประมงต้องชำระเพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ให้กรมประมงทราบ ทั้งนี้ กรมประมงจะดำเนินการชำระค่าชดเชยดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละครั้งตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการชำระค่าชดเชยดอกเบี้ย ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส.

๕) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามข้อมูลการผลิต และผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล ตามแบบฟอร์มรายงานที่กรมประมงกำหนด

#### ๘.๒.๓ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ

๑) กรมประมงพิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เช่น เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินค้า การจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศตามที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.

๒) ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อพร้อมแจ้งรายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการอนุมัติทราบ โดยสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ครั้งละ ๑ ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจำกัดวงเงินในปีที่ ๑ กลุ่มละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๒ กลุ่มละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต้องชำระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

๓) ธ.ก.ส. แจ้งผลสรุปจำนวนเงินสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่กรมประมงต้องชำระเพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ให้กรมประมงทราบ ทั้งนี้ กรมประมงจะดำเนินการชำระค่าชดเชยดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละครั้งตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส. และสิ้นสุดการชำระค่าชดเชยดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ ให้แก่

ธ.ก.ส.

๕) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในการรวบรวมสินค้า การจัดการด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ และข้อมูลการซื้อขายตามแบบฟอร์มรายงานที่กรมประมงกำหนด

### ๘.๓ การรายงานผลโครงการ

๘.๓.๑ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานในจังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุก ๖ เดือน และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

๘.๓.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

### ๙. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน

๙.๑ เงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน ๒๔๒.๑๔ ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการฯ จำแนกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ	๑๔๗.๓๖ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล	๑๗.๓๒ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. ๑	๒.๗๐ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการติดตามผลการเลี้ยงกุ้ง	๔๓.๙๑ ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อซื้อปัจจัยการผลิต	๒๕.๒๐ ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล	๐.๔๕ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารโครงการ	๕.๒๐ ล้านบาท

### ๙.๒ เงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.

- วงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตในปีที่ ๑ รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดฟาร์มและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร) และในปีที่ ๒ รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- วงเงินสินเชื่อสำหรับการจัดทำสถานที่รวบรวมสินค้า การจัดการด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ ในปีที่ ๑ กลุ่มละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่มและความสามารถในการชำระหนี้ของสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) และในปีที่ ๒ กลุ่มละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

## ๙.๓ แผนการใช้เงิน

รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	รวม
๑. กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล	๖๘.๑๖	๑๓๒.๒๓	๑๐.๙	๒๑๑.๒๙
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ	๖๗.๓๖	๘๐.๐	-	
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเลเพื่อให้ได้ลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ	๐.๘	๑๓.๗๒	๒.๘	
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. ๑ ให้เกษตรกรในโครงการฯ	-	๒.๗	-	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรในโครงการฯ	-	๓๕.๘	๘.๑	
๒. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล	๗.๒	๑๐.๘	๗.๒	๒๕.๒
- ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร (เงินจ่ายขาด)	๗.๒	๑๐.๘	๗.๒	
๓. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ	-	๐.๓	๐.๑๕	๐.๔๕
- ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน	-	๐.๓	๐.๑๕	
๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารโครงการ	๓.๒	๑.๐	๑.๐	๕.๒
<b>รวม</b>	<b>๗๘.๕๖</b>	<b>๑๔๔.๓๓</b>	<b>๑๙.๒๕</b>	<b>๒๔๒.๑๔</b>

## ๑๐. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑๐.๑ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ กลุ่ม สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศได้

๑๐.๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม่รายย่อยไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ราย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม่หรือเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต

## ๑๑. แนวทางการจัดการปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ

๑๑.๑ การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลงทุน

การช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม่จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ราย ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม่รายย่อยทั้งหมดทั่วประเทศ ให้สามารถกลับมาสู่ระบบการผลิตได้ หลังจากประสบปัญหาการขาดทุนจากผลกระทบบราดากุ้งตกต่ำ ในรูปแบบการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแบบจ่ายขาดสมทบการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบจ่ายค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม่ในจำนวนร้อยละ ๑๐ ของราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม่ภายในวงเงินที่สนับสนุนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อราย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเลี้ยงได้สำเร็จ

๑๑.๒ การควบคุมคุณภาพและตรวจโรคในลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่ใช้ในโครงการฯ และในระหว่างการเลี้ยง

กรมประมงดำเนินการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทุกระยะการผลิตก่อนส่งมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการลดความเสี่ยงในการใช้ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพต่ำและติดเชื้อโรค และดำเนินการสุ่มตัวอย่างลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปากบ่อก่อนปล่อยเลี้ยง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โรค เป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ รวมทั้งดำเนินการสุ่มกุ้งในช่วงเลี้ยงเดือนแรกจากฟาร์มเกษตรกรเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ทำให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น และสามารถลดต้นทุนแฝงจากการใช้ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมด้วยคุณภาพของเกษตรกร อีกทั้งยังมีการผลิตจุลินทรีย์ ปม.๑ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไว้ใช้อย่างเพียงพอและถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้ง ส่งผลในภาพรวมให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ กรมประมงดำเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงก่อนจับขายเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง เพื่อให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้จากโครงการฯ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

๑๑.๓ การกำหนดให้จัดทำแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จัดทำแผนธุรกิจ โดยมี เจ้าหน้าที่กรมประมงและ ช.ก.ส ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ รู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงโอกาสในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และมีโอกาสในการทำธุรกิจ ให้ประสบผลสำเร็จได้ อีกทั้งสามารถวางแผนการใช้จ่ายและคืนเงินสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ช.ก.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๔ การให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและจัดการฟาร์ม

กรมประมงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการประมงในการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ปม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางที่กรมประมงแนะนำ เพื่อให้ นักวิชาการประมงถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

๑๑.๕ การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

กรมประมงติดตามผลการเลี้ยงและร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อให้ทราบสถานการณ์และสามารถบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ มีความเข้มแข็งโดยผู้นำ มีบทบาทในการนำสมาชิกในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ การประสานงาน และร่วมแก้ไขปัญหาการผลิตกุ้งทะเลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒.๒ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความเข้มแข็ง และมีอำนาจต่อรอง ในการบริหารการผลิตและการตลาด สามารถวางแผนการผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

๑๒.๓ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมสามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งได้อีกครั้งหลังจากประสบกับปัญหาการขาดทุนจากราคากุ้งตกต่ำและภาวะต้นทุนแฝง

**๑๓. ผู้ประสานงาน**

- ๑๓.๑ ดร.สุทธิณี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๔๒๒ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๘๖  
e - mail: suttinel@gmail.com
- ๑๓.๒ ดร.พุทธิ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๔๒๒ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๗๕๙  
e - mail: putthsj@yahoo.com
- ๑๓.๓ ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๔๒๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๔๒๑  
e - mail: tidaporn2513@gmail.com
- ๑๓.๔ นางสุภัจฉรี วิทยุชานา กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๓๙๙๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๔๒๑  
e - mail: supatcharee43@yahoo.co.th



## หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

### ๑. เงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

#### ๑.๑ กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล

##### เงื่อนไข

๑) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็นเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ของโครงการฯ ในระยะที่ ๑ และต้องยื่นใบสมัครผ่านสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสามารถสมัครได้เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมสำหรับการเลี้ยงครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กรมประมงกำหนด โดยต้องไม่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมจากที่อื่น และต้องไม่เลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่น

๒) เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ตรงคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด โดยเกษตรกรต้องปรับพื้นที่ฟาร์มตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบ.๑) และพื้นที่ฟาร์มตามการรับรองมาตรฐานฟาร์มให้สอดคล้องกันก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๓) โครงการฯ กำหนดให้เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว/ไร่ หากเกษตรกรรายใดปล่อยลูกพันธุ์กุ้งฯ อัตราความหนาแน่นมากกว่าที่โครงการฯ กำหนด โครงการฯ จะไม่สนับสนุนเงินสมทบค่าลูกพันธุ์ให้แก่เกษตรกรรายนั้น ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ **๑ มิถุนายน ๒๕๖๓** ทั้งเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒

๔) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง โดยนำรายงานผลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจดังกล่าวแนบพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่

##### คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

#### ๑) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล)

##### คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร

(๑) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๒) ต้องมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

##### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) สำเนาใบทะเบียนจัดตั้งสถาบันเกษตรกร

(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

#### ๒) วิสาหกิจชุมชน

##### คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน

(๑) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๒) ต้องมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

##### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) สำเนาใบทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

### ๓) สมาคม

#### คุณสมบัติของสมาคม

(๑) ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๘ และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๒) ต้องมีสมาชิกของสมาคมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

#### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) สำเนาใบทะเบียนจัดตั้งสมาคม

(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

### ๔) ชมรม/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

#### คุณสมบัติของชมรม/กลุ่ม

(๑) ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม/กลุ่ม และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๒) ต้องมีการประชุมประจำปีของชมรม/กลุ่ม ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

(๓) ต้องมีสมาชิกของชมรม/กลุ่ม สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

#### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) ระเบียบ/ข้อบังคับการจัดตั้งชมรม/กลุ่ม

(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของชมรม/กลุ่ม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

### ๕) เกษตรกร

#### คุณสมบัติของเกษตรกร

(๑) ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน ๔๐ ไร่ ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน

(๒) ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/ GAP มกษ. ๗๔๐๑-๒๕๕๗/GAP มกษ. ๙๐๐๐-๒๕๕๒ เล่ม ๑) หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด เป็นต้น และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ไปรับรองมาตรฐานฟาร์ม

(๓) ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

#### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เกษตรกรเป็นสมาชิก

(๒) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน)

### ๖) ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

#### คุณสมบัติของผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

(๑) ต้องเป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรืออนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมอยู่ในปัจจุบัน

(๒) ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/GAP มกษ. ๗๔๓๒-๒๕๕๘/GAP มกษ. ๗๔๒๒-๒๕๕๓) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ไปรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือ หน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์ห้างปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด เป็นต้น

(๓) ผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง

(๔) มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง

#### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) รายงานผลผ่านเกณฑ์การตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อผลิตกุ้งคุณภาพของกรมประมง

(๒) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน)

### **๑.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล**

#### เงื่อนไข

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการเลี้ยง ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกในสังกัดของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลเท่านั้น และเกษตรกรขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ ๑ ปี ต่อเนื่องไม่เกิน ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจำกัดวงเงินสินเชื่อในปีที่ ๑ ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกร รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๒ ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของเกษตรกรรายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องชำระหนี้สินเชื่อในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ได้ตามตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ (ภาคผนวก ๓)

#### คุณสมบัติเกษตรกร

(๑) ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน ๔๐ ไร่ ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน

(๒) ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP/CoC/ GAP มกษ. ๗๔๐๑-๒๕๕๗/GAP มกษ. ๙๐๐๐-๒๕๕๒ เล่ม ๑) หรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุรับรองมาตรฐานที่ตรวจรับรองโดยกรมประมง หรือหน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เช่น บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์ห้างปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด เป็นต้น และไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

(๓) ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล

(๔) ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าปกติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) หรือเป็นเกษตรกรทั่วไปที่ ธ.ก.ส. สอบสวนและพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า

(๕) เกษตรกรต้องไม่มีหนี้ค้างชำระโครงการตามนโยบายรัฐบาลและหรือหนี้ค้างชำระเงินกู้ของสถาบันการเงิน

**หมายเหตุ:** คุณสมบัติข้อ (๔) และ (๕) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติเกษตรกร

### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) หนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกษตรกรเป็นสมาชิก

(๒) สำเนาสมุดคู่มือของ ธ.ก.ส.

(๓) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน)

### **๑.๓ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ**

#### เงื่อนไข

สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีก ต้องเป็นสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกในสังกัดได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลเท่านั้น และสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ ๑ ปี ต่อเนื่องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และจำกัดวงเงินสินเชื่อในปีที่ ๑ ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๒ ของการยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต้องชำระสินเชื่อในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ได้ตามตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ (ภาคผนวก ๓)

#### คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

๑.๓.๑ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร และ กลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล)

##### คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร

(๑) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๒) ต้องมีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(๓) ไม่มีการทุจริตของสถาบันเกษตรกร

(๔) ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ปิดบัญชีไม่ได้ใน ๑๕๐ วัน ขาดทุนสะสมเกิน ๓ ปี ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น เจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้ และขาดทุนติดต่อกันเกิน ๓ ปี

(๕) ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระกับ ธ.ก.ส.

(๖) คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ด้วยดีเสมอมา

(๗) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอกับธุรกิจ

**หมายเหตุ:** คุณสมบัติข้อ (๓) - (๗) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติสถาบันเกษตรกร

##### หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) สำเนาใบทะเบียนจัดตั้งสถาบันเกษตรกร

(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๑.๓.๒ วิสาหกิจชุมชน

##### คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน

(๑) เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๒) ต้องมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(๓) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ  
 (๔) มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่ดำเนินงานของสาขาติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(๕) มีการจัดทำบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน

(๖) มีการลงทุนหรือการออกร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

(๗) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(๘) ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระกับ ธ.ก.ส.

(๙) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอกับธุรกิจ

**หมายเหตุ:** คุณสมบัตินี้ข้อ (๓) - (๙) ธ.ก.ส. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติ

วิสาหกิจชุมชน

หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) สำเนาใบทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

(๒) บัญชีรายชื่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

## ๒. วิธีการดำเนินโครงการฯ

### ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

**หน่วยปฏิบัติ:**

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

๒) สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่

**การดำเนินงาน:**

การดำเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการจำนวน ๒ คณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

#### ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

องค์ประกอบ

อธิบดีกรมประมงทำหน้าที่ประธาน รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่รองประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกษมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นายกษมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล ทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำกับดูแลในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด

๒) พิจารณานุมัติรายชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมหรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ

๓) พิจารณานอมนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีมติอนุมัติให้กรมประมงไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายสมทบการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรคของเกษตรกร โดยจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่เข้าร่วมโครงการฯ

(๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(๓) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคในน้ำและในดิน รวมทั้งการตรวจคุณภาพน้ำ โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(๔) ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ป.ม. ๑ ให้เกษตรกรในโครงการฯ โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(๕) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสารตกค้างในตัวอย่างกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ก่อนจับขาย โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงโดยจ่ายให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(๗) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ โดยจ่ายให้แก่หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

(๘) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดหาปัจจัยที่ใช้ในการผลิตกุ้ง ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี โดยไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ

(๙) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล) และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นทุนในการจัดการตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมไปสู่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคภายในจังหวัดแหล่งผลิตและจังหวัดอื่น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี โดยไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ

(๑๐) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการฯ เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมงของหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการฯ

๔) รายงานผลการดำเนินการในแต่ละปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบ

๕) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

**๒. คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ในแต่ละจังหวัด**

#### องค์ประกอบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ประธาน ปลัดจังหวัดหน้าที่รองประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ประมงจังหวัดทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักงานประมงจังหวัดทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### หน้าที่

๑) บริหารงาน ควบคุม และกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ กำหนด

๒) พิจารณาและรับรองรายชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมหรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่สมัครและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ

๓) รายงานผลการดำเนินการของจังหวัดทุก ๖ เดือนและสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ทราบ

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

### ๒.๒ การจัดทำข้อมูล หลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ

**หน่วยปฏิบัติ:** กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)

**การดำเนินงาน:**

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามที่กรมประมงกำหนดและยังคงดำเนินกิจการในปัจจุบันตามเกณฑ์การทบทวนคุณสมบัติเกษตรกร สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการฯ (ภาคผนวก ๑)

๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะเวลาที่ ๒ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการฯ และแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะเวลาที่ ๒ (ภาคผนวก ๒)

๔) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะเวลาที่ ๒ เพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ

### ๒.๓ การประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจง

**หน่วยปฏิบัติ:**

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)

๒) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย

๓) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย

๔) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๖) สำนักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

**ผู้เข้าร่วมโครงการฯ :**

- ๑) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ
- ๒) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
- ๓) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

**การดำเนินงาน:**

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รวมถึงสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทราบโดยทั่วถึง ผ่านทางหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของขั้นตอน วัตถุประสงค์ในโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการฯ

๓) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของขั้นตอน และวัตถุประสงค์ในโครงการฯ ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๔) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่สมาชิกในสังกัด

**๒.๔. การสมัครและอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ****หน่วยปฏิบัติ:**

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

๒) คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

๓) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย

๔) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย

๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๗) สำนักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

๘) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

๙) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

**ผู้เข้าร่วมโครงการฯ :**

- ๑) ตัวแทนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ
- ๒) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
- ๓) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม



**การดำเนินงาน:**

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

**๑) สถานที่รับสมัคร**

- สำนักงานประมงจังหวัด

**๒) ระยะเวลารับสมัคร**

(๑) สำหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลไว้แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๒) สำหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๓) สำหรับโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง และมีรายชื่ออยู่บนบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ยังไม่ผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมขอให้เข้าตรวจโรค ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ ๑)

(๔) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (ที่เป็นนิติบุคคล) สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

**๓) ขั้นตอนการสมัครและอนุมัติรายชื่อ**

(๑) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพของกรมประมง และมีรายชื่ออยู่บนบัญชีรายชื่อ (White list) ของกรมประมง ให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ ๓) ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

(๒) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของสมาชิกในสังกัด ในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล (แบบฟอร์มที่ ๔) และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล (แบบฟอร์มที่ ๕) พร้อมหนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก (แบบฟอร์มที่ ๖) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน) และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร (แบบฟอร์มที่ ๗) พร้อมจัดทำใบรับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ (แบบฟอร์มที่ ๘) โดยรวบรวมส่งที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่

(๓) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (ที่เป็นนิติบุคคล) ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (แบบฟอร์มที่ ๙) ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่

(๔) สำนักงานประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทำรายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและมีหลักฐานครบถ้วน เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด

พิจารณาและรับรองรายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดทำรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง ๓ กิจกรรม (แบบฟอร์มที่ ๑๐) เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน

(๕) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณารายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด ให้การรับรอง และแจ้งผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทยทราบ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากได้รับรายชื่อครบถ้วนจากคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด

(๖) สำนักงานประมงจังหวัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรฯ และโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทราบ ภายใน ๑ วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติทางเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

(๗) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ ให้ ธ.ก.ส. ทราบ ภายใน ๓ วัน หลังจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อนุมัติรายชื่อ

## ๒.๕ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำ รวมทั้งการติดตามการเลี้ยง

### หน่วยปฏิบัติ:

- ๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)
- ๒) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย
- ๓) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
- ๔) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย
- ๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย
- ๖) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
- ๗) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

### การดำเนินงาน:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดภัย การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ปม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม

๒) นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่โรงเพาะฟักฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดภัย การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ปม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม

๓) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายติดตามประเมินผลการเลี้ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสบผลสำเร็จ

### ๓. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม

#### ๓.๑ กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล

##### หน่วยปฏิบัติ:

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

๒) คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)

๔) สำนักงานประมงจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย

๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย

๗) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๘) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๙) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

๑๐) สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

##### ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ :

๑) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

๒) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

##### การดำเนินงาน:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากกรมประมง

๒) สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เปิดบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “(ชื่อหน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ (ประเภทเงินจ่ายขาด)” เพื่อรับเงินค่าดำเนินงานและบริหารโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งผลิตจุลินทรีย์ ปม.๑ ตามจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ โดยนำไปไว้ที่หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจกจ่ายจุลินทรีย์ ปม.๑ ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ที่มีแผนการเลี้ยงกุ้ง พร้อมให้คำแนะนำการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้หน่วยงานฯ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ ปม.๑ ให้เกษตรกรในโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ ๒๑ หน้า ๑) และบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ ปม.๑ เพื่อรายงานผลมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทุกเดือน (แบบฟอร์มที่ ๒๑ หน้า ๒)

๔) หน่วยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมายในการผลิต จุลินทรีย์ ปม. ๑ จัดทำทะเบียนคุมการผลิตจุลินทรีย์ ปม. ๑ แบบผงของโครงการฯ (แบบฟอร์มที่ ๒๒) ไปยัง หน่วยงานในสังกัดกรมประมง และรายงานผลมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทุกเดือน

๕) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม และเกษตรกร ทำข้อตกลงการซื้อขายพร้อมจัดทำแผนการผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และรายชื่อเกษตรกรที่ทำการ ตกลงซื้อขาย (แบบฟอร์มที่ ๑๑) ให้หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัย และพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับ มอบหมายทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศรายชื่อโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาล กุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการสุ่มเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ตั้งแต่ระยะโพสต์ลาเวา ๑๐ ต่อหนึ่งรุ่นการผลิต ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างทุกรุ่นการผลิตเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โรค และคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมก่อนการซื้อขาย

๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดส่งรายชื่อ เกษตรกรที่ทำการตกลงซื้อขายลูกพันธุ์ (แบบฟอร์มที่ ๑๑) ในแต่ละรอบ มายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง) ภายใน ๒ วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือ โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในพื้นที่ที่เกษตรกรมีแผนการเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมประมงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นวางแผนการดำเนินงาน การให้คำแนะนำเกษตรกรในโครงการฯ ในการเตรียมบ่อและเตรียมน้ำก่อนเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการเก็บตัวอย่างน้ำ และดินเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

๗) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าปัจจัย การผลิตสัตว์น้ำไทย ดำเนินการให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่ได้รับ มอบหมาย ในการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์ให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้ จุลินทรีย์ ปม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม

๘) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ ตรวจวิเคราะห์โรคและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔ วัน นับจากวันที่เข้า เก็บตัวอย่าง พร้อมจัดทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงกำหนด (แบบฟอร์ม ๑๒) และแจ้งให้โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมทราบ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เกิดการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด โรงเพาะฟัก และอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม จึงจะสามารถจำหน่ายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ที่ผลิตในครั้งนั้นให้แก่เกษตรกรได้ รวมทั้งต้องจำหน่ายลูกพันธุ์ฯ ภายหลังจากได้รับใบรายงานผลฯ

๙) ในวันที่เกษตรกรปล่อยกุ้ง ให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างลูกพันธุ์กุ้งที่ได้รับมอบจากโรงเพาะฟักและ อนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์โรคลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔ วัน นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง พร้อมจัดทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงกำหนด (แบบฟอร์ม ๑๒) และส่งผลการตรวจโรคให้กองวิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ

๑๐) ก่อนที่เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมลงบ่อเลี้ยง ให้เกษตรกรและโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม ทดสอบความแข็งแรงและความสามารถในการปรับตัว กับสภาพแวดล้อมของลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม พร้อมจัดทำหลักฐานการรับมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม ๑๓) เพื่อมอบให้โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากโครงการฯ

กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด ให้เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมลงเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด และชำระค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

กรณีผลตรวจคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด ให้ส่งคืนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และให้ทำข้อตกลงการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมใหม่กับโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รายเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ ภายในช่วงระยะเวลาการลงกุ้งที่โครงการฯ กำหนด

๑๑) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม นำหลักฐานการซื้อขายประกอบด้วยหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) ผลการตรวจโรคและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม ๑๒) หลักฐานการรับมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม ๑๓) ใบเสร็จรับเงินค่าลูกพันธุ์กุ้งจากเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (จำนวนร้อยละ ๑๐ ของค่าลูกพันธุ์กุ้ง) และสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ทำการซื้อขาย

๑๒) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสู่เก็บตัวอย่างกุ้งในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ในช่วงเดือนแรกของการเลี้ยงกุ้ง เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์โรคในลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔ วันนับจากวันที่เข้าเก็บตัวอย่าง พร้อมจัดทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง (Test report) ตามที่กรมประมงกำหนด (แบบฟอร์ม ๑๒) รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และส่งผลการตรวจโรคและคุณภาพน้ำให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ

๑๓) สำนักงานประมงจังหวัดรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม พร้อมจัดทำแบบรายงานการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม ๑๔) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมพิจารณารับรองการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เป็นรายสัปดาห์

๑๔) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมเป็นรายสัปดาห์ หลังจากได้รับหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด

๑๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าสู่เก็บตัวอย่างกุ้งในฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯ ก่อนมีการจับขาย ๑๔ วัน เพื่อส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง พร้อมออกใบรายงานผลการตรวจ และส่งผลการตรวจให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง) และเกษตรกรทราบ

๑๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล พร้อมจัดทำแบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (แบบฟอร์ม ๑๕) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งจัดทำข้อมูลสรุปผลติดตามการเลี้ยงลงในไฟล์ excel ตามที่กำหนดและจัดส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง) เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินโครงการต่อไป

### ๓.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล

#### หน่วยปฏิบัติ:

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

๒) คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

๓) สำนักงานประมงจังหวัด

๔) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)

๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย

๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย

๗) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๘) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

#### ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ :

- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

#### การดำเนินงาน:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งส่งรายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ และประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลให้ ธ.ก.ส.

๒) ธ.ก.ส. วิเคราะห์และประเมินแผนการผลิต เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อแก่เกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด พร้อมแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อให้เกษตรกรทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เกษตรกรยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.

๓) ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้เกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็นทุนในการดำเนินการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตระหว่างการผลิต

๔) ธ.ก.ส. แจ้งรายชื่อเกษตรกรพร้อมวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ มายังกรมประมงทุกเดือน

๕) ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส

๖) ธ.ก.ส. แจ้งจำนวนเงินที่กรมประมงต้องชำระเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๓ ให้กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี

๗) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของเกษตรกรในโครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส.

๘) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามข้อมูลรายงานการดำเนินการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล (แบบฟอร์ม ๑๖) ส่งให้สำนักงานประมงจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการต่อไป

### ๓.๓ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ

#### หน่วยปฏิบัติ:

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

๒) คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

๓) สำนักงานประมงจังหวัด

๔) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)

๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย

๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย

๗) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย

๘) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

#### ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

- สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ

#### การดำเนินงาน:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งส่งรายชื่อสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ และประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศให้ ธ.ก.ส.

๒) ธ.ก.ส. วิเคราะห์และประเมินแผนธุรกิจ (การผลิต การตลาด การจัดการ การเงิน) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด พร้อมแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เกษตรกรยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.

๓) ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็นทุนในการจัดการด้านตลาดและการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม่ไปสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ

๔) ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในโครงการฯ ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส

๕) ธ.ก.ส. แจ้งจำนวนเงินที่กรมประมงต้องชำระเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๓ ให้กรมประมงเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินชดเชยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี

๖) กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส.

๗) หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามข้อมูลรายงานการดำเนินการในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (แบบฟอร์ม ๑๗) ส่งให้สำนักงานประมงจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการต่อไป

#### ๔. การกำกับดูแล

๔.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำกับดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกปี

๔.๒ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด กำกับดูแลให้การดำเนินโครงการฯ ในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนด และรายงานผลการดำเนินการของจังหวัดให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุก ๖ เดือน

#### ๕. การเบิกจ่ายเงิน

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ และจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินจ่ายขาด ๓๑๔.๘ ล้านบาท ให้กรมประมง เพื่อดำเนินโครงการ กำหนดระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามกิจกรรม ดังนี้

##### ๕.๑ การจ่ายเงินสมทบการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้ง

กรมประมงจ่ายเงินสมทบในการจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพให้แก่โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมในลักษณะจ่ายขาดร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าลูกพันธุ์ แต่ไม่เกินรายละ ๔๐,๐๐๐ บาท

##### ๕.๒ การตรวจโรคกุ้งทะเล

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล ให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ

##### ๕.๓ การผลิตจุลินทรีย์ ปม. ๑

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. ๑ ให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ

##### ๕.๔ การอบรม การถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ ในการอบรม การถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำให้แก่เกษตรกร การตรวจวิเคราะห์โรคในน้ำและในดิน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง และการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

##### ๕.๕ การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อ

กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในโครงการฯ ให้แก่ ธ.ก.ส. ตามที่ได้รับแจ้งหนี้

##### ๕.๖ การจ่ายเงินดำเนินงานและบริหารโครงการ

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการฯ ให้แก่หน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ

##### หน่วยปฏิบัติ:

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑

๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ส่วนกลาง)

๓) สำนักงานประมงจังหวัด

๔) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย



- ๕) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้รับมอบหมาย
- ๖) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย
- ๗) หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำที่ได้รับมอบหมาย
- ๘) โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
- ๙) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

#### การดำเนินการ:

๑) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ และแบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน (ภาคผนวก ๕)

๒) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการดังนี้

#### (๑) การเปิดบัญชีเงินฝาก

ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้เปิดทั้งบัญชีออมทรัพย์ (เพื่อใช้ในการรับโอนเงิน) และบัญชีกระแสรายวัน (เพื่อใช้ในการจ่ายเงินตามโครงการ) (ภาคผนวก ๔)

- การเปิดบัญชีเงินฝากของส่วนกลาง ชื่อบัญชี “กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ (เงินจ่ายขาด) โดยกรมประมง” ซึ่งผู้มีอำนาจในการส่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย

#### กลุ่ม ก:

- ๑) อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
- ๒) ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง

#### กลุ่ม ข:

- ๑) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
- ๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

การกำหนดเงื่อนไขการส่งจ่ายคือ ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงินกลุ่ม ก. จำนวน ๑ ท่าน ลงนามร่วมกับ กลุ่ม ข. จำนวน ๑ ท่าน

- การเปิดบัญชีเงินฝากของส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี “(ชื่อหน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑” ซึ่งผู้มีอำนาจในการส่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย

- ๑) หัวหน้าหน่วยงาน (ประมงจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์)
- ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

- การกำหนดเงื่อนไขการส่งจ่ายคือ ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงินลงนามร่วมกัน ๒ ท่าน โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็น หัวหน้าหน่วยงานโดยให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งขอเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี และระบุชื่อยกเว้นคำรักษาบัญชี ค่าอากรแสตมป์สำหรับสมุดเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอน เนื่องจากเป็นส่วนราชการ

## (๒) การรับเงินที่ได้รับจัดสรร

- เมื่อหน่วยงานดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ถ่ายสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน พร้อมรับรองสำเนาโดยหัวหน้าหน่วยงานส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งรวบรวม

- เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งการโอนเงินโครงการจากกรมประมง (ส่วนกลาง)ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดบันทึกรับเงินที่ธนาคารและตรวจสอบว่าตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากกรมประมง (ส่วนกลาง) หรือไม่

- เจ้าหน้าที่การเงินลงบันทึกรายการรับเงินโอนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

## (๓) การเบิกจ่ายเงิน

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ให้กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินจากบัญชีของโครงการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและระบุเป็นเงื่อนไขประกอบการยื่นเปิดบัญชี

- ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ เพื่อการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน ใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ เท่านั้น จะโอนหรือนำไปใช้เพื่อโครงการอื่นมิได้ และห้ามใช้เงินที่เป็นดอกผลอันเกิดขึ้นเนื่องจากการนำเงินของกองทุนมาดำเนินการโครงการฯ

- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน ทำการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินโครงการฯ และบริหารโครงการฯ ของทางราชการตามที่จ่ายจริงโดยพิจารณาใช้เงินตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามที่กำหนดไว้ในวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการฯ

- ให้ระบุ แหล่งเงินเบิกจ่ายคือ “กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ค่าใช้จ่ายมี 4 กิจกรรม คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล (ศูนย์ฯ) 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 (ศูนย์) 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้ คำแนะนำและติดตามประเมินผลการเลี้ยง (ศูนย์) 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารโครงการฯ (ส่วนกลาง/สนง.ปจ/ศูนย์ฯ) จากบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี ..... สาขา .....เลขบัญชี.....”

## ๖. วงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๒.๑๔ ล้านบาท ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ	๑๔๗.๓๖ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล	๑๗.๓๒ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปม. ๑	๒.๗๐ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการติดตามผลการเลี้ยงกุ้ง	๔๓.๙๑ ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อปัจจัยการผลิต	๒๕.๒๐ ล้านบาท
- ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล	๐.๔๕ ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารโครงการ	๕.๒๐ ล้านบาท

โดยที่

## ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง)
- ผู้ขอเบิก คือ โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมโดยให้ผู้ขอเบิกเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการรับเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้ง
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสมทบลูกพันธุ์กุ้ง ตามจำนวนเกษตรกรและจำนวนลูกพันธุ์กุ้งที่เกษตรกรซื้อขายจริง

## ๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเล

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ฯลฯ

## ๓) ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. ๑

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตจุลินทรีย์ ปม. ๑ เช่น ค่าดิน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ซอง/ขวด ฯลฯ

## ๔) ค่าใช้จ่ายในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำแก่เกษตรกร และการติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้ง

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก ได้แก่ ส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และบริษัทรับจ้างการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ การติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าจ้างเหมางาน ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตรวจวิเคราะห์โรคในน้ำและในดิน ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ฯลฯ

## ๕) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อซื้อปัจจัยการผลิต

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง)
- ผู้ขอเบิก คือ ธ.ก.ส.
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส.

๖) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อด้านการรวบรวมและกระจายสินค้ากุ้งทะเล

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง)
- ผู้ขอเบิก คือ ธ.ก.ส.
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าชดเชยดอกเบี้ย ตามใบแจ้งหนี้จาก ธ.ก.ส.

๗) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารโครงการ

- หน่วยงานเบิกจ่าย คือ กรมประมง (ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
- ผู้ขอเบิก ได้แก่ ส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักฐานการเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารโครงการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าดำเนินการประชุม ค่าใช้จ่ายในการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ภายใต้หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗. การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน นำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปปรับยอดบันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทุกต้นเดือนมกราคม และต้นเดือนกรกฎาคมจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
- ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน ส่งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการนำเงินของกองทุนไปดำเนินการคืนเข้ากองทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ (กันยายน ๒๕๖๔) โดยผ่านกรมประมง (ส่วนกลาง)
- เมื่อโครงการฯ สิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยผ่านกรมประมง (ส่วนกลาง)

๘. การจัดทำรายงานการเงิน

ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน จัดทำรายงาน และส่งรายงาน มายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตั้งแต่เดือนที่ได้รับโอนเงิน จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ โดยส่งหลักฐานดังนี้

- (๑) รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน (แบบฟอร์ม ๑๘)
- (๒) แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน คชก. ประจำเดือน (แบบฟอร์ม ๑๙)
- (๓) ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ (แบบฟอร์ม ๒๐)
- (๔) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการฯ แสดงยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
- (๕) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่าย ใบสำคัญ ใบแจ้งหนี้

๙. หน่วยงานประสานงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๔๒๑

e-mail: dofshrimp.2016@gmail.com

**หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม**  
**โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล**  
**เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑**

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนเกษตรกร (ระยะที่ ๑)			จำนวน เกษตรกร (ระยะที่ ๒) (ราย)	รวมจำนวน เกษตรกร (ระยะที่ ๑+๒) (ราย)	โรงเพาะฟัก และอนุบาลา ระยะที่ ๑ (ราย)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ทั้งหมด (ราย)	ยังไม่ลงกุ้ง (ราย)	ลงกุ้งแล้ว (ราย)				
๑	จันทบุรี	๖๙	๒๓	๔๓	๓๗	๖๐	-	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
		๙๔	๒๔	๖๕	๑๕	๓๙	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
๒	ปราจีนบุรี	๔	๒	๒	๑๕	๑๗	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๑ (ฉะเชิงเทรา)
๓	ฉะเชิงเทรา	๑๐๖	๕๕	๕๑	๑๓๗	๑๔	๑๔	
๔	นครนายก	๐	๐	๐	๙๘	๙๘	-	
๕	สมุทรปราการ	๐	๐	๐	๐	๐	-	
๖	ระยอง	๒๓	๒	๑๙	๘๐	๘๒	-	
๗	กรุงเทพมหานคร	๐	๐	๐	๐	๐	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต๒ (สมุทรสาคร)
๘	สมุทรสาคร	๑	๐	๑	๑๖๐	๑๖๐	-	
๙	กาญจนบุรี	๐	๐	๐	๒๕	๒๕	-	
๑๐	เพชรบุรี	๘๗	๙	๗๗	๘๒	๙๑	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี
๑๑	ราชบุรี	๒๖	๑๐	๑๖	๒๒	๓๒	-	
๑๒	ประจวบคีรีขันธ์	๑๒๐	๔๓	๗๗	๑๖๐	๒๐๓	๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
๑๓	สุราษฎร์ธานี	๑๐	๕	๕	๕๔	๕๙	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๓ (สุราษฎร์ธานี)
๑๔	นครศรีธรรมราช	๒๘๖	๑๑๐	๑๗๖	๖๓	๑๗๓	๕	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๕	ระนอง	๖	๖	๐	๖	๑๒	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
๑๖	กระบี่	๑๘	๒	๑๕	๑๗	๑๙	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๔ (กระบี่)
๑๗	ตรัง	๑๑๓	๔๑	๗๐	๒๔๗	๒๘๘	๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง
๑๘	ภูเก็ต	๗	๕	๐	๑	๖	๖	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)
๑๙	พังงา	๓๐	๑๗	๑๓	๑๓	๓๐	๗	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
๒๐	สงขลา	๐	๐	๐	๐	๐	๓๓	ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
	สงขลา	๓๐๖	๙๓	๒๑๓	๗๑	๑๖๔	๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
	สงขลา	๓๗	๑๐	๒๗	๔๐	๕๐	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๖ (สงขลา)
๒๑	พัทลุง	๔๑	๑๘	๒๓	๗๑	๘๙	-	
๒๒	นราธิวาส	๐	๐	๐	๗	๗	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส
๒๓	ปัตตานี	๙	๒	๗	๑๐	๑๒	-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
๒๔	ตราด	๓๓	๘	๒๕	๙๖	๑๐๔	๖	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
๒๕	ชลบุรี	๐	๐	๐	๗	๗	๙	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี
๒๖	พระนครศรีอยุธยา	๓๔	๙	๒๕	๑๕	๒๔	-	
๒๗	สุพรรณบุรี	๘๓	๑๘	๖๒	๑๘๔	๒๐๒	๓	
๒๘	ปทุมธานี	๐	๐	๐	๐	๐	-	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๙	นครปฐม	๗๒	๒๘	๔๔	๒๑๕	๒๔๓	๖	
๓๐	สมุทรสงคราม	๐	๐	๐	๐	๐	-	
๓๑	ชุมพร	๒๖	๑๑	๑๕	๒๘	๓๙	๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
๓๒	สตูล	๔๓	๙	๓๔	๒๓	๓๒	๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
รวม		๑,๖๘๔	๕๖๐	๑,๐๖๒	๒,๐๐๐	๒,๕๖๐	๙๙	

**รายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน**  
**โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑**

วันที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๓๐ เม.ย. ๖๓	- ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่ออนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลทราบโดยทั่วถึง - ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล	กพข. (กвт.)  กพข./สปจ./ศูนย์ฯ ในพื้นที่ กพข. (กвт.)	- VDO Conference  - Website กรมประมง และ กพข.
๘ พ.ค. ๖๓	จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงที่รับผิดชอบโครงการฯ	กพข. (กвт.)	VDO Conference
๑๒ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๓	รับสมัครโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/เกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว/สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้ง ๓ กิจกรรม)	สปจ.	ระยะเวลา ๖๔ วัน
๑๕ มิ.ย. - ๑๕ ก.ค. ๖๓	รับสมัครโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม/เกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์/สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้ง ๓ กิจกรรม)	สปจ.	ระยะเวลา ๓๐ วัน
ส.ค. ๖๓	คำนวณงบประมาณที่จะใช้ในโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อคืนส่วนที่เหลือให้กองทุนฯ	กพข.	
๒๗ พ.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการด้านอำนวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งผลแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาล	คณะทำงานฯ ด้านอำนวยการ	ประชุมทุก ๑๕ วัน
๒๘ พ.ค. - ๑ ก.ย. ๖๓	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติ - ประกาศรายชื่อโรงเพาะฟักฯ และเกษตรกร ผ่าน website กพข. และแจ้งโรงเพาะฟักฯ ทางจดหมายลงทะเบียน	คณะทำงานฯ ด้านอำนวยการ	ประกาศรายชื่อทาง website ภายใน ๑ วันทำการ หลังจากอนุมัติรายชื่อ
๑ มิ.ย. - ๓ ก.ย. ๖๓	แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติทางจดหมายลงทะเบียนผ่านทางสังกัดของเกษตรกร	สปจ.	ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากอนุมัติรายชื่อ
๑ มิ.ย. ๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	ระยะเวลาการลงเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ระยะที่ ๒	กพข./ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส.	๑๒ เดือน
ปลายเดือน พ.ค. ๖๓	อบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื้นที่ในด้านการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ปม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม	กพข./ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส./หน.ฝ่ายส่งเสริม/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง	จัดทำเป็น YouTube อบรมให้ জনท.
ตลอดระยะเวลาการลงเลี้ยง	กพข. ผลิตจุลินทรีย์ ปม.๑ เพื่อนำไปไว้ที่ศูนย์ฯ ในพื้นที่ เพื่อแจกให้เกษตรกรที่มีแผนเลี้ยงกุ้ง โดยมีการทำบัญชีรับ-จ่ายจุลินทรีย์ และรายงาน กพข.	กพข./ศพช.สมุทรสาคร/ศพช./ศพท./ศพอ.	จัดทำเอกสารคู่มือการใช้จุลินทรีย์ ปม.๑
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้ง	เจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำด้านการจัดการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรค การเตรียมบ่อและคุณภาพน้ำ การใช้จุลินทรีย์ ปม. ๑ การใช้โปรแกรม Feed Application การจัดการการเลี้ยงที่ดี และการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์ม ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. ในพื้นที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย/สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย	
ต้นเดือน มิ.ย. ๖๓	จัดทำคู่มือการเตรียมหลักฐานประกอบการซื้อขายให้ถูกต้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเพาะฟักฯ และเกษตรกร	กพข.	- ส่งให้โรงเพาะฟักฯ - website กพข.
๑ มิ.ย. ๖๓ - ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงเลี้ยงกุ้ง	โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ แจ้งแผนการผลิตลูกพันธุ์กุ้งแก่ ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. ในพื้นที่ เพื่อนัดเข้าสู่สตูดิโอตรวจโรคและคุณภาพลูกกุ้ง	ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. ในพื้นที่	
ตลอดระยะเวลาการลงเลี้ยง	- ศูนย์ฯ ในพื้นที่เข้าสู่สตูดิโอตรวจลูกกุ้งที่โรงเพาะฟักฯ เพื่อตรวจโรคและคุณภาพลูกกุ้งทุกรุ่นการผลิตก่อนจำหน่ายให้เกษตรกร - เกษตรกรนำลูกกุ้งปากบ่อก่อนปล่อยเลี้ยงมาส่งตรวจโรคที่ศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบ - ศูนย์ฯ ในพื้นที่เข้าสู่สตูดิโอตรวจลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงในช่วงการเลี้ยง ๑ เดือนแรก เพื่อตรวจโรค	ศพช./ศพท./ศพอ./ศสส. ในพื้นที่	

วันที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ตลอดระยะเวลา จำหน่ายลูกกึ่ง	โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ รวบรวมหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กึ่งฯ ส่งสำนักงานประมงจังหวัด ภายใน ๓ วันทำการหลังส่งมอบลูกกึ่งให้ เกษตรกร	โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ/ สปจ.	
มี.ย. ๖๓ – มี.ย. ๖๔	ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานประกอบการซื้อขายลูกพันธุ์กึ่งฯ เสนอ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะทำงานฯ ด้านอำนวยการ ทุก สัปดาห์	สปจ.	
มี.ย. ๖๓ – มี.ย. ๖๔	ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสมทบค่าลูกพันธุ์กึ่งฯ ให้แก่ เกษตรกร (กิจกรรม ๑)	คณะทำงานฯ ด้านอำนวยการ	ทุกสัปดาห์
ตลอดระยะเวลา การเลี้ยงกึ่ง	ศูนย์ฯ ในพื้นที่เข้าสู่ตัวอย่างกึ่งก่อนจับขาย เพื่อส่งห้องปฏิบัติการตรวจ วิเคราะห์สารตกค้าง	ศพช./ศพท/ศพอ/ศสส. ในพื้นที่/ห้องปฏิบัติการ	
ทุกเดือนจนกว่าจะ สิ้นสุดโครงการฯ	ธ.ก.ส. แจ้งจำนวนและรายชื่อเกษตรกรและยอดวงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ มายังกรมประมง	ธ.ก.ส./คณะทำงานฯ ด้าน อำนวยการ	ทุกเดือน
ทุก ๖ เดือน จนกว่า จะสิ้นสุดโครงการฯ	ประชุมติดตาม สรุปและรายงานผลโครงการฯ ทุก ๖ เดือน ● คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/ ● คณะกรรมการบริหารโครงการฯ	สปจ./กพช.	
ทุกปีจนกว่าจะสิ้นสุด โครงการฯ	- ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ย พร้อมส่งใบแจ้งหนี้ของ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย สินเชื่อในโครงการฯ ให้กรมประมงทราบ - กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อในโครงการฯ	คณะทำงานฯ ด้านการเงิน/ ธ.ก.ส.	

**ตารางโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย**  
**โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑**

๑) สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล

เกษตรกร	สถานะหนี้	โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7.00) (ร้อยละ)	อัตราดอกเบี้ยตามโครงการฯ ที่เกษตรกรรับภาระ
1. ตั้งแต่วันรับเงินกู้ถึงวันครบกำหนด ระยะเวลาชำระหนี้	ปกติ	MRR+0.00	7	MRR-3.00 = 4
2. ตั้งแต่วันผิन्दชำระหนี้เป็นต้นไป	ค้างชำระ	MRR+3.00+3.00	13	MRR+3.00+3.00 = 13

๒) สำหรับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ

สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน	สถานะหนี้	โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 5.00) (ร้อยละ)	อัตราดอกเบี้ยตามโครงการฯ ที่เกษตรกรรับภาระ
1. ตั้งแต่วันรับเงินกู้ถึงวันครบกำหนด ระยะเวลาชำระหนี้	ปกติ	MLR+0.00	5	MLR-3.00 = 2
2. ตั้งแต่วันผิन्दชำระหนี้เป็นต้นไป	ค้างชำระ	MLR+2.00+3.00	10	MLR+2.00+3.00 = 10



(เลขที่หนังสือ.....)



(ที่ตั้งหน่วยงาน.....)

(วันที่.....)

เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จำนวน.....

๒. สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน.....

๓. คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเอกสารประกอบ จำนวน.....

๔. คำขอโอนเงินระหว่างบัญชี จำนวน.....

ด้วย (หน่วยงาน.....) มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรายวัน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกึ่งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการเปิดบัญชี ดังนี้

๑. ชื่อบัญชี “(ชื่อหน่วยงาน.....) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกึ่งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑”

๒. ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีประกอบด้วย

- (หัวหน้าหน่วยงาน).....

- (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี).....

- (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ).....

๓. เงื่อนไขในการสั่งจ่ายคือ ผู้มีรายชื่อในข้อ ๒ ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ ท่าน โดยหนึ่งในนั้นต้องเป็น ....(หัวหน้าหน่วยงาน)....

ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบัญชี ค่าอากรแสตมป์สำหรับสมุดเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอน เนื่องจากเป็นส่วนราชการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) .....

(ตำแหน่ง) .....


ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑



หมายเหตุ

๑. ให้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินงานโครงการนี้เท่านั้น
๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เพื่อการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑



หมายเหตุ

๑. ให้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินงานโครงการนี้เท่านั้น
๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เพื่อการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)