

แผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดแปลง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล.....ผู้ส่งรายงาน...นายณัฐพงษ์ เพชรฤทธิ์.....โทรศัพท์.....๐๘๙๖๕๒๔๘๓.....

กิจกรรม/งานที่ทำ	งบประมาณดำเนินการ unit cost (บาท/หน่วย)	หน่วยงานดำเนินการ	งบที่ใช้ไป (เบิกจ่าย)	เป้าหมายทั้งปี	หน่วยนับ	แผน/ผล	ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน					ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer																		
๑.๑ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer	๙๕	สนง.ปจ./สปก.	-	๐	ราย	แผน	←	→										
				๐		ผล												
๑.๒ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Young Smart Farmer	๙๕	สนง.ปจ./สปก.	-	๐	ราย	แผน	←	→										
				๐		ผล												
๒. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer																		
๒.๑ อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๖๒๐	ศพจ.	๘๖,๘๐๐	๑๔๐	ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔๐	-
				๑๔๐		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔๐
๒.๒ อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer	๕,๐๐๐	ศพจ.		๐	ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				๐		ผล												
๓. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร																		
๓.๑ ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Smart farmer	๑๐๐	สนง.ปจ./สปก.		๐	ราย	แผน											←	→
				๐		ผล												
๓.๒ ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Young Smart Farmer	๑๐๐	สนง.ปจ./สปก.		๐	ราย	แผน											←	→
				๐		ผล												
๔. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ	๒,๐๐๐	สนง.ปจ./สปก.		๐	ราย	แผน											←	→
				๐		ผล												
๕. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)																		
๕.๑ ติดตามและประเมินผล Smart Farmer (ส่วนภูมิภาค)	๑๐๐	สนง.ปจ./สปก.		๐	ราย	แผน											←	→
				๐		ผล												
๕.๒ ติดตามและประเมินผล Young Smart Farmer (ส่วนภูมิภาค)	๑๐๐	ศพจ.		๐	ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				๐		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ๑. โปรดระบุแผนการดำเนินงานของหน่วยงานสามารถปรับให้สอดคล้องกับแผนภาพรวม (ช่วงเวลาตามลูกศรกำหนด)
 ๒. กำหนดรายงานตัดยอด ณ วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และจัดส่งภายในวันสิ้นเดือน มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inland.smartfarmer@gmail.com
 ๓. รายงานตามแบบฟอร์มในแต่ละกิจกรรม

*** เนื่องจากการประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จากเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓ เป็น สิงหาคม ๒๕๖๓

