

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรายย่อย กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์			เป้าหมาย : 1. จำนวนเกษตรกร (ราย) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 2. จำนวนพื้นที่ (ไร่) ที่ได้รับการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 3. จำนวนเกษตรกรที่พร้อมและยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน							งบประมาณที่ได้รับ : 9,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป : 8,354.16 บาท ชื่อผู้รายงาน (อธิการบดี แก้วฤทธิ) โทร. เบอร์โทรศัพท์ 0864306467 วันที่รายงาน (13 สค.64)							
กิจกรรม	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	แผน/ผลการปฏิบัติงาน												หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
			รวม	ตค.63	พย.63	ธค.63	มค.64	กพ.64	มีค.64	เมย.64	พค.64	มิย.64	กค.64	สค.64		กย.64	
	ไร่	ผล	0														
1.6.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562	ราย	แผน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		ศพจ.
	ราย	ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
	ไร่	ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
1.6.4 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561	ราย	แผน	0														ศพจ.
	ราย	ผล	0														
	ไร่	ผล	0														

หมายเหตุ :

- ข้อ 1.1 เป็น แผน และผลการดำเนินงาน มาจาก ผลรวมของ ข้อ 1.1.1 - 1.1.6
- ข้อ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปี 2561 - 2564) ในส่วนของแผน และผลการดำเนินงาน มาจาก ผลรวมของ ข้อ 1.2 , 1.3 และ 1.4
- ข้อ 1.5 ในส่วนของแผน และผลการดำเนินงาน มาจาก ผลรวมของ ข้อ 1.5.1 , 1.5.2 , 1.5.3 และ 1.5.4
- ข้อ 1.6 ในส่วนของแผน และผลการดำเนินงาน มาจาก ผลรวมของ ข้อ 1.6.1 , 1.6.2 , 1.6.3 และ 1.6.4
4. **ฟาร์มนายบุญกุล หนูตเอียด ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรอินทรีย์ วันที่ 7 มกราคม 2564 ก่อนแผนแจกปัจจัยการผลิต**
5. **ฟาร์มนายนายศาสตร์ สร้อยเพชร ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรอินทรีย์ วันที่ 21 เมษายน 2564 ก่อนแผนแจกปัจจัยการผลิต**
6. **ฟาร์มนายมาตรา หมดหมื่น เข้าตรวจประเมินฟาร์มโดย คณะตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งปตดानी เข้าตรวจประเมินฟาร์มวันที่ 30 มิย.64 จากระยะปรับเปลี่ยนเป็น มาตรฐานฟาร์ม มกช 900-2552 เล่ม1)**