

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

เป้าหมาย

จำนวน 37 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 44,311 ราย วงเงิน 221,200,512 บาท ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 5,317,320 กิโลกรัม

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. – 8 ก.ย. 63 เกษตรกร จำนวน 44,311 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 5,317,320 กิโลกรัม (265,866 กระสอบ) ในพื้นที่ 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ขอนแก่น ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตราด สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง แพร่ อุดรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย สระแก้ว กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ โดยมีรายละเอียด 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (2 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63) : 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว เกษตรกร จำนวน 16,237 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 12,989,600 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1,948,440 กิโลกรัม (97,422 กระสอบ) วงเงิน 81,055,104 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (23 มิ.ย. - 9 ส.ค. 63) : 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 15,334 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 12,267,200 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1,840,080 กิโลกรัม (92,004 กระสอบ) วงเงิน 76,547,328 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 (18 ก.ค. - 8 ก.ย. 63) : 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตราด สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง แพร่ อุดรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย สระแก้ว กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 12,740 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,192,000 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1,528,800 กิโลกรัม (76,440 กระสอบ) วงเงิน 63,598,080 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 63



โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบและอนุมัติ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ได้รับการอนุมัติ ให้ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าพันธุ์ปลานิลแปลงเพศและอาหารสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร จำนวน 50,000 ราย รายละ 800 ตัว อาหารสัตว์น้ำนําร่องให้กับเกษตรกร จำนวน 120 กิโลกรัมต่อราย

คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง (ช่วงภัยวันที่ 1 มิ.ย. ถึง 31 ต.ค. 62) หรืออุทกภัย (ช่วงภัยวันที่ 23 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 62) ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์)
2. เกษตรกรต้องมีบ่อดิน มีปริมาณน้ำเพียงพอ และเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
3. เกษตรกรจะต้องไม่เข้าร่วม 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชขึ้นน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) 2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย

ผลการดำเนินงาน

1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
 - รอบที่ 1 วันที่ 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 62
 - รอบที่ 2 วันที่ 23 – 27 ธ.ค. 62
2. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ผ่านคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ประมงอำเภอ หรือผู้รับผิดชอบ จำนวน 37 จังหวัด เกษตรกร จำนวน 44,311 ราย
3. กรมประมงได้ขออนุมัติงบประมาณ และได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าพันธุ์ปลานิลแปลงเพศและอาหารสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร จำนวน 37 จังหวัด จำนวน 2 รายการ คือ พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 5,317,320 กิโลกรัม วงเงิน 221,200,512 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยการส่งมอบปัจจัยการผลิตแบ่งเป็น 3 งวด (2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 63)





แผนการส่งมอบปัจจัยการผลิต

งวด ที่	วัน/ เดือน/ ปี ที่ส่งมอบปัจจัย การผลิต	จังหวัด	เกษตรกร (ราย)	รวมวงเงิน (บาท)	จำนวนพันธุ์ ปลานิลแปลงเพศ (ตัว)	จำนวนอาหารสัตว์น้ำ	
						กระสอบ (กระสอบ 20 กก.)	กิโลกรัม
1	2 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63	3	16,237	81,055,104	12,989,600	97,422	1,948,440
(ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี)							
2	23 มิ.ย. - 9 ก.ย. 63	11	15,334	76,547,328	12,267,200	92,004	1,840,080
(มุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ)							
3	18 ก.ค. - 7 ก.ย. 63	23	12,740	63,598,080	10,192,000	76,440	1,528,800
(ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เชียงราย ลำปาง แพร่ อุดรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน น่าน ตราด และสระแก้ว)							
รวม		37	44,311	221,200,512	35,448,800	265,866	5,317,320

ความก้าวหน้า

ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 63 เกษตรกร 44,311 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 35,448,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 5,317,320 กิโลกรัม (265,866 กระสอบ) ในพื้นที่ 37 จังหวัด โดยมีรายละเอียด 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (2 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63) : 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว เกษตรกร จำนวน 16,237 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 12,989,600 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1,948,440 กิโลกรัม (97,422 กระสอบ) วงเงิน 81,055,104 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (23 มิ.ย. - 9 ส.ค. 63) : 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 15,334 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 12,267,200 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1,840,080 กิโลกรัม (92,004 กระสอบ) วงเงิน 76,547,328 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 (18 ก.ค. - 8 ก.ย. 63) : 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตราด สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง แพร่ อุดรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย สระแก้ว กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 12,740 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,192,000 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1,528,800 กิโลกรัม (76,440 กระสอบ) วงเงิน 63,598,080 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย



ผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 63

ลำดับ ที่	จังหวัด	วันที่ส่งมอบ	เป้าหมาย เกษตรกร (ราย)	ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต				คิดเป็น ร้อยละ
				เกษตรกร (ราย)	จำนวน พันธุ์ปลานิลฯ (ตัว)	จำนวนอาหารสัตว์น้ำ		
						(กก.)	(กระสอบ)	
งวดที่ 1 : จำนวน 3 จังหวัด		2 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63	16,237	16,237	12,989,600	1,948,440	97,422	100
1	ร้อยเอ็ด	2 - 17 มิ.ย. 63	6,715	6,715	5,372,000	805,800	40,290	100
2	มหาสารคาม	10 - 18 มิ.ย. 63	3,627	3,627	2,901,600	435,240	21,762	100
3	อุบลราชธานี	15 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63	5,895	5,895	4,716,000	707,400	35,370	100
งวดที่ 2 : จำนวน 11 จังหวัด		23 มิ.ย. - 9 ส.ค. 63	15,334	15,334	12,267,200	1,840,080	92,004	100
1	มุกดาหาร	23 มิ.ย. - 12 ก.ค. 63	3,585	3,585	2,868,000	430,200	21,510	100
2	นครพนม	28 มิ.ย. - 30 ก.ค. 63	367	367	293,600	44,040	2,202	100
3	หนองคาย	29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63	183	183	146,400	21,960	1,098	100
4	อุดรธานี	29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63	1,165	1,165	932,000	139,800	6,990	100
5	นครราชสีมา	1 - 8 ก.ค. 63	3,573	3,573	2,858,400	428,760	21,438	100
6	สกลนคร	6 - 15 ก.ค. 63	485	485	388,000	58,200	2,910	100
7	สุรินทร์	8 - 11 ก.ค. 63	62	62	49,600	7,440	372	100
8	บุรีรัมย์	9 - 20 ก.ค. 63	489	489	391,200	58,680	2,934	100
9	อำนาจเจริญ	15 - 27 ก.ค. 63	1,833	1,833	1,466,400	219,960	10,998	100
10	ศรีสะเกษ	12 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	1,969	1,969	1,575,200	236,280	11,814	100
11	ยโสธร	10 ก.ค. - 9 ส.ค. 63	1,623	1,623	1,298,400	194,760	9,738	100
งวดที่ 3 : จำนวน 23 จังหวัด		18 ก.ค. - 8 ก.ย. 63	12,740	12,740	10,192,000	1,528,800	76,440	100
1	ขอนแก่น	18 ก.ค. - 5 ก.ย. 63	2,215	2,215	1,772,600	265,800	13,290	100
2	ราชบุรี	30 ก.ค. - 5 ส.ค. 63	32	32	25,600	3,840	192	100
3	สุพรรณบุรี	31 ก.ค. - 5 ส.ค. 63	98	98	78,400	11,760	588	100
4	สระบุรี	1 - 5 ส.ค. 63	177	177	141,600	21,240	1,062	100
5	ลพบุรี	2 - 5 ส.ค. 63	16	16	12,800	1,920	96	100
6	กาญจนบุรี	5 ส.ค. 63	40	40	32,000	4,800	240	100
7	อุทัยธานี	3 - 31 ส.ค. 63	1,697	1,697	1,357,600	203,640	10,182	100
8	นครสวรรค์	5 - 16 ส.ค. 63	317	317	253,600	38,040	1,902	100
9	กำแพงเพชร	6 - 24 ส.ค. 63	407	407	325,600	48,840	2,442	100
10	พิจิตร	7 - 14 ส.ค. 63	862	862	689,600	103,440	5,172	100
11	พิษณุโลก	9 - 14 ส.ค. 63	930	930	744,000	116,600	5,580	100
12	ตราด	10 ส.ค. 63	18	18	14,400	2,160	108	100
13	สุโขทัย	11 - 17 ส.ค. 63	286	286	228,800	34,320	1,716	100
14	เพชรบูรณ์	13 ส.ค. - 3 ก.ย. 63	700	700	560,000	84,000	4,200	100
15	ลำปาง	14 ส.ค. 63	14	14	11,200	1,680	84	100
16	อุดรดิตถ์	14 ส.ค. 63	12	12	9,600	1,440	72	100
17	แพร่	14 ส.ค. 63	60	60	48,000	7,200	360	100
18	น่าน	15 ส.ค. - 8 ก.ย. 63	269	269	215,200	32,280	1,614	100
19	แม่ฮ่องสอน	15 ส.ค. - 2 ก.ย. 63	51	51	40,800	6,120	306	100
20	สระแก้ว	16 - 27 ส.ค. 63	633	633	506,400	75,960	3,798	100
21	เชียงราย	17 ส.ค. 63	2	2	1,600	240	12	100
22	กาฬสินธุ์	22 ส.ค. - 1 ก.ย. 63	1,106	1,106	884,800	132,720	6,636	100
23	ชัยภูมิ	24 - 30 ส.ค. 63	2,798	2,798	2,238,400	335,760	16,788	100
รวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด			44,311	44,311	35,448,800	5,317,320	265,866	100