

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำในโรงเรียน ตลอดจนบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ
2. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่โครงการฯ
3. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โครงการฯ

เป้าหมายของโครงการ

1. แหล่งน้ำในพื้นที่โครงการมีทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรและนักเรียนมีแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาสำหรับบริโภคเพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำที่ดีขึ้น และการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

แผนงาน

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ (ตาม พรบ.) : 25,342,900 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน

กคพ. กพอ. กพข. กพภ. กพท. กปจ. กตร. (ปจ.) สปภ.

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง เป้าหมาย 5,500 ราย

เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย ร้อยละ 3

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ กปม.31 และการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบ บค.103 มีความล่าช้าและมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งแผน/ผลและงบประมาณ **แนวทางแก้ไข** ได้ประสานและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบส่วนกลางในการตรวจสอบข้อมูล และชี้แจงในส่วนภูมิภาค พร้อมกำชับให้รายงานข้อมูลโดยตรงถูกต้องตามความเป็นจริง
2. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคขาดการรายงานข้อมูลผ่านระบบการรายงานอย่างต่อเนื่องและล่าช้าทำให้เข้าระบบไม่ได้ **แนวทางแก้ไข** ประสาน กยพ.และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบส่วนกลางในการกำชับและแจ้งช่วงเวลาการเปิดระบบการรายงาน รวมทั้งจัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบ
3. แผนการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่จะดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 และ 4 **แนวทางแก้ไข** ปรับแผนการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ก่อน
4. ปัญหาเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรได้รับความเสียหาย เป็นต้น

แผน/ผล การดำเนินงานโครงการ

พื้นที่ดำเนินการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 83 โครงการ

(ข้อมูล ณ 4 กรกฎาคม 2568)

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	65,630,000	50,184,540	76.47
2. ถ่ายทอดความรู้ฯ	ราย	5,500	4,965	90.27
3. ประมงโรงเรียน	แห่ง	764	729	95.42
4. จุดเรียนรู้และสาธิตฯ	แห่ง	51	36	70.59
ผลการดำเนินงานรวม (4 กิจกรรม)				83.19

แผนภูมิแผน/ผลการดำเนินงาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

งบประมาณ (บาท)	100%	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
ได้รับจัดสรร	22,242,900	25,434,020	14,748,517.17	57.98
โอนส่วนภูมิภาค	17,952,900	19,277,300	10,281,992.03	53.33
ส่วนกลาง กคพ.	4,290,000	6,156,720	4,466,525.14	72.55

***ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก บค.103 ส่วนภูมิภาค และการลดยอดส่วนกลาง
งบประมาณได้รับจัดสรร : เป็นยอดที่รวมกับได้รับจัดสรรเพิ่มเติมการจัดงานที่ จ.พะเยา

งบประมาณส่วนกลางคงเหลือ : แผนการใช้เงิน กคร. 1,658,484.05 บาท

กคพ. 1,690,194.86 บาท
ฟบท. 31,710.81 บาท
กคร. 1,658,484.05 บาท

1. จัดอบรม/จัดนิทรรศการ 1,250,000 บาท
2. ซ่อมแซมบ่อคอนกรีต (สร.ตชด.) และโอนภูมิภาคเพิ่มเติม 122,000 บาท
3. เตรียมการรับเสด็จ/ติดตามงานโครงการ 279,109.05 บาท
4. จัดประชุม 7,375 บาท

