

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรสมัยใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มบนฐานอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ

BCG (Bio Circular Green Economy) เพื่อรองรับวิถีใหม่

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผน-ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66
กิจกรรม : ธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน	3,403,100													
กิจกรรม1 จัดตั้งกลไกความร่วมมือและสนับสนุนศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ต.ค.-ธ.ค. 2565)														
1.สำรวจและเก็บข้อมูล พร้อมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนดำเนินโครงการ														
2.ประชุมชี้แจง/รับฟังความเห็นประชาชน/ให้ความรู้ด้านประมง														
ค่าวัสดุสำนักงาน	18,000	แผน		18,000										
	18,000	ผล		18,000										
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	45,000	แผน					45,000							
		ผล												
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและอบรม														
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม	51,300	แผน			45,600			5,700						
	51,300	ผล			45,600			5,700						
- ค่าจัดสถานที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ	2,250	แผน			2,000			250						
	2,250	ผล			2,000			250						
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล)	8,600	แผน			8,600									
	8,586	ผล			8,586									
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ														
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ	21,600	แผน				21,600								
	19,200	ผล				19,200								
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด	32,400	แผน				32,400								
	12,960	ผล				12,960								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]