



จังหวัดลพบุรี  
lopburi



# รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สำนักงานจังหวัดลพบุรี  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



# สารบัญ

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ส่วนที่ 1 ภาพรวมจังหวัดลพบุรี</b>                         | <b>1</b>  |
| 1.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลพบุรี                               | 1         |
| 1.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี                             | 16        |
| 1.3 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี<br>ประจำปีงบประมาณ 2566    | 18        |
| 1.4 โครงการตามประเด็นพัฒนา<br>จังหวัดลพบุรี                  | 20        |
| <b>ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานประจำปี<br/>งบประมาณพ.ศ. 2566</b> | <b>22</b> |
| 2.1 ประเด็นพัฒนาที่ 1                                        | 22        |
| 2.2 ประเด็นพัฒนาที่ 2                                        | 52        |
| 2.3 ประเด็นพัฒนาที่ 4                                        | 62        |
| 2.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ                                       | 80        |



## ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลพบุรี

### ตราประจำจังหวัดลพบุรี



รูปพระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์  
ส่วนพระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี

### ธงประจำจังหวัดลพบุรี



ธงพื้นสีน้ำเงิน-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืน  
หน้าพระปรางค์สามยอด มีข้อความจังหวัดลพบุรีอยู่เบื้องล่าง





## คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี

“วังนารายณ์คู่บ้าน  
ศาลพระกาฬคู่เมือง  
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  
เมืองดินสอพอง  
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”



ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี :  
ดอกพิกุล



ต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี :  
ต้นพิกุล



## ประวัติจังหวัดลพบุรี

**จังหวัดลพบุรี** เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ลพบุรีอยู่ใต้อำนาจมอญและขอม

จนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง โดยพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระรามศวรราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 1893 พระรามศวรโปรดให้สร้างป้อมซุดคูและสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคง



หลังจากนั้นมาเมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลงไป จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงครั้งใหญ่ สืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดาที่ติดต่อค้าขายกับไทย ทำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นไม่ปลอดภัยจากการปิดล้อมระดมยิงของข้าศึกหากเกิดสงคราม จึงได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีที่สองขึ้น การสร้างลพบุรีขึ้นใหม่ สมเด็จพระนารายณ์ทรงได้รับความช่วยเหลือจากช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ได้สร้างพระราชวังและป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างแข็งแรง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ประทับอยู่ที่ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่ โปรดให้ทูตและชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ที่เมืองนี้หลายครั้ง



ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีก็ละเลยการทำนุบำรุงจนกระทั่งสมัยการเปลี่ยนแปลงของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2475) มีนโยบายวางผังเมืองใหม่ทั่วราชอาณาจักรหนึ่งในแผนสำคัญคือ โครงการนครหลวงใหม่โดยจังหวัดลพบุรี ถูกวางไว้เป็นเมืองทางทหารและพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่จะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมยุคคณะราษฎรกระจายตัวอยู่ภายในจังหวัดลพบุรี





จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 133 กิโลเมตร **เนื้อที่ประมาณ** 6,199.77 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,063,169 ไร่

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ทิศเหนือ    | ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์                |
| ทิศใต้      | ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี            |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี  |
| ทิศตะวันตก  | ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครสวรรค์ |



ข้อมูลการปกครอง จังหวัดลพบุรี มีการบริหารราชการแบ่งออกเป็น

- 1) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วย
- 2) ส่วนราชการส่วนกลาง จำนวน 50 หน่วยงาน
- 3) ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 126 หน่วย จำแนกเป็น
  - 3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
  - 3.2) เทศบาล 23 แห่ง (เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 20 แห่ง)
  - 3.3) องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง
- 4) หน่วยทหาร จำนวน 14 หน่วย จำแนกเป็น
  - 4.1) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 หน่วย
  - 4.2) สังกัดกองทัพบก จำนวน 13 หน่วย (ส่วนกลาง 10 หน่วย และส่วนภูมิภาค 3 หน่วย)





## เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น **11 อำเภอ** (121 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน)

- |                     |                   |                  |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. อำเภอเมืองลพบุรี | 2. อำเภอลำไ้      | 3. อำเภอบ้านหมี่ | 4. อำเภอโคกสำโรง |
| 5. อำเภอพัฒนานิคม   | 6. อำเภอหนองม่วง  | 7. อำเภอสระโบสถ์ | 8. อำเภอท่าหลวง  |
| 9. อำเภอโคกเจริญ    | 10. อำเภอชัยบาดาล | 11. อำเภอลำสนธิ  |                  |

## ประชากร

จังหวัดลพบุรี มีประชากรรวมทั้งสิ้น **732,223 คน** แบ่งเป็นชาย **364,396 คน** หญิง **367,827 คน** และมีจำนวนครัวเรือน 301,818 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.43 คนต่อครัวเรือน

อำเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอบ้านหมี่ ตามลำดับ โดยอำเภอที่ประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอโคกเจริญ

## โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ

**ไฟฟ้า** ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 276,198 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1,607 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 633 ครัวเรือน

**ประปา** มีผู้ใช้น้ำจากระบบการประปาภูมิภาค จำนวน 52,116 ราย กำลังการผลิตน้ำประปา 84,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 1,893,378 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้ 1,855,674 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้ำที่จำหน่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ และรั่วไหล จำนวน 1,305,913 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

**เส้นทางคมนาคม** สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 11 (แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 และแขวงทางหลวงสิงห์บุรี) และแขวงทางหลวงชนบท รวมทั้งสิ้น 2,202.870 กิโลเมตร เป็นถนนในความรับผิดชอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จำนวน 574.232 กิโลเมตร, แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำานรายณ์) 597.508 กิโลเมตร แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 54.674 กิโลเมตร และแขวงทางหลวงชนบท 976.456 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง 2,140.567 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต 53.523 กิโลเมตร สะพาน 437 แห่ง

**การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** จากการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในปี 2566 ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ทั้งหมดจำนวน 729,820 คน พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet using) จำนวน 644,710 คน คิดเป็นร้อยละ 88.34 และผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือ (Mobile phone ownership) จำนวน 659,430 คน คิดเป็นร้อยละ 90.36






## ข้อมูลศักยภาพของจังหวัดลพบุรี

### ด้านเศรษฐกิจ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลพบุรี (Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 110,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 106,316 ล้านบาท ในปี 2563 จำนวน 3,752 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 3.53 ประชากรมีรายได้ต่อหัว 142,287 บาท/คน/ปี สูงเป็นอันดับที่ 25 ของประเทศ สำหรับโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิตในปี 2564 พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดขึ้นกับสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 34.51 รองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิต, สาขาบริหารราชการฯ และสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 29.76, 16.27 และ 16.15 ตามลำดับ

แผนภูมิแสดง ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) และรายได้เฉลี่ยต่อคน



### ด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง


จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีแม่น้ำป่าสักไหลพาดผ่านทางซีกตะวันตกและอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นหลัก โดยมีพื้นที่การเกษตรที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกเศรษฐกิจ คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพดและมันสำปะหลัง โดยในปีพ.ศ. 2565/66 พืชที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 816,944 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 644 กก./ไร่ รองลงมาได้แก่ มันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก 666,712 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,070 กิโลกรัม และอ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 371,072 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ต่อไร่ 9,146 กิโลกรัม ตามลำดับ





การปศุสัตว์ในจังหวัดลพบุรีมีความสำคัญในการผลิตทางการเกษตร รองจากการกสิกรรม โดยชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงกันมากเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร โคเนื้อ และแพะ พื้นที่เลี้ยงสัตว์กระจายในทุกอำเภอโดยไก่เนื้อ มีจำนวน 56,463,000 ตัว (เลี้ยงมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ) สุกร จำนวน 604,390 ตัว (เลี้ยงมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ) โคเนื้อ 78,400 ตัว (เลี้ยงโคเนื้อมากเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ) โคเนื้อ จำนวน 73,008 ตัว (เลี้ยงมากเป็นอันดับ 35 ของประเทศ) และแพะเนื้อ จำนวน 76,463 ตัว (เลี้ยงมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ) สำหรับมูลค่าผลผลิตปี 2566 สินค้าปศุสัตว์ที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด คือ ไก่เนื้อ คิดเป็น 14,800 ล้านบาท รองลงมา คือ สุกร มีมูลค่าการผลิต 4,560 ล้านบาท และโคนมมีมูลค่าการผลิต 2,300 ล้านบาท


นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัด พ.ศ. 2566 รวมพื้นที่ 7,555.944 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยรอบปีการผลิต จำนวน 4,278,850.3 กิโลกรัม มูลค่า 164,407,622.1 บาท และมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลานิลมากที่สุด รองลงมาคือ ปลาตะกุง ปลาช่อน และปลาสวาย ตามลำดับ





## ด้านอุตสาหกรรม


มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลำดับแรกมาจากมูลค่าด้านอุตสาหกรรม โดยโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดลพบุรี จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากแนวทางการพัฒนาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคกลาง กำหนดให้พื้นที่ภาคกลาง เป็นฐานการผลิตอาหารสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตของประเทศ จึงส่งผลให้จังหวัดลพบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทั้งสิ้น 682 แห่งมีเงินลงทุนรวม 116,831.41 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงาน รวม 59,591 คน (เฉพาะโรงงานที่เข้าข่ายตาม พรบ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) ปี 2562 ซึ่งมีขนาด 50 คน/แรงม้าขึ้นไป) โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีหมวดอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด คือ หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่มีโรงงานน้อยที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และอุตสาหกรรมจากพืช





## ด้านการศึกษา

มีสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา จำนวน 586 แห่ง จำแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่มีสถานศึกษามากที่สุด จำนวน 299 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.02 รองลงมาสังกัดเอกชน จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.83 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.24 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.39 สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.51 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 1 แห่ง จำนวนบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 6,700 คน และจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งสิ้น 134,087 คน



### ระดับสถาบันการศึกษา

-  มหาวิทยาลัย
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา – มัธยมปลาย
-  โรงเรียนก่อนประถมศึกษา – มัธยมต้น
-  โรงเรียนประถมศึกษา

## ด้านสาธารณสุข

มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 อำเภอโดยมีสถานพยาบาลทั้งสิ้น 152 แห่ง 1,991 เตียง ประกอบด้วยสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 9 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 1 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 136 แห่ง และมีโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 188 คน ทันตแพทย์ 60 คน เภสัชกร 98 คน และพยาบาล 1,159 คน



### ประเภทโรงพยาบาล

-  โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.พระนารายณ์มหาราช)
-  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (รพ.บ้านหมี่)
-  โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (รพ.โคกสำโรง, รพ.ชัยบาดาล)
-  โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (รพ.พัฒนานิคม, รพ.ท่าม่วง, รพ.ท่าหลวง, รพ.ลำสนธิ)
-  โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (รพ.สระโบสถ์, รพ.หนองม่วง, รพ.โคกเจริญ)
-  โรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ (รพ.อานันทมหิดล, รพ.มะเขือเทศ)
-  โรงพยาบาลเอกชน
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียนหลักประกันสุขภาพ  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

## ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### น้ำบนผิวดิน

**แม่น้ำลพบุรี** เป็นแม่น้ำที่แยกสาขาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรี มีความยาว 45 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 40-60 เมตร ลึกประมาณ 6-10 เมตร บริเวณตลิ่งสองฝั่งลำน้ำ มีชุมชนและราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ตลอดแนว ไหลผ่านบริเวณอำเภotáว่ง และอำเภอเมืองลพบุรี

**แม่น้ำป่าสัก** มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไหลผ่านจังหวัดลพบุรี ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภotáว่ง และอำเภอพัฒนานิคม เป็นแหล่งน้ำที่เพื่อการเกษตรด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรี

**แม่น้ำบางขาม** เป็นลำน้ำสายหลักของเกษตรกร ในการทำการเกษตร ในเขตอำเภอบ้านหมี่ อำเภotáว่ง และอำเภอเมืองลพบุรี ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำที่รองรับน้ำจากคลองอนุศาสนนันท์

**คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก** เป็นคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แล้วส่งน้ำให้แก่โครงการตอนบน ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่บริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6 อำเภotáว่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการน้ำในเขตอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และอำเภotáว่ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม

**ลำธารลำสนธิ** เป็นลำธารไหลผ่านเขตอำเภอลำสนธิ และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอชัยบาดาล

**เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์** เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบ Zoned Type (Zoned Type Earthfill Dam) สูง 36.5 เมตร ยาว 4,860 เมตร ขนาดความจุอ่าง 785 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่การเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน 135,500 ไร่ โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งน้ำที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกันการเกิดอุทกภัยของลุ่มแม่น้ำป่าสักจังหวัดลพบุรี

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นระบบชลประทาน โดยจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานรับน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตโครงการชลประทานย่อยในโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานช่องแคบ โครงการชลประทานโคกกระเทียม และโครงการชลประทานมหาราช ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ปริมาณน้ำทำในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากคลองชัยนาท-ป่าสัก และลำน้ำธรรมชาติสายสั้นๆ ในเขตอำเภโคกกระเทียม อำเภอสระโบสถ์ อำเภโคกสำโรง และอำเภอหนองม่วง รวมทั้ง มีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 11 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ











จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมเนื้อที่ 1,331,042.25 ไร่ ได้แก่ ป่าซับลังกา เนื้อที่ ๒๔๘,๙๘๗.๕๐ ไร่ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ เนื้อที่ ๔๔๓,๐๘๑.๒๕ ไร่ ป่าชัยบาดาล เนื้อที่ ๓๙๖,๕๖๒.๕๐ ไร่ เขาพนียด อยู่ใน เนื้อที่ ๑๓,๔๓๗ ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เนื้อที่ ๙๖,๘๗๕ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เนื้อที่ ๘,๔๔๐ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เนื้อที่ ๑๑๔,๑๑๙ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร่







## ด้านการท่องเที่ยว



**พระนารายณ์ราชนิเวศน์** สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และ เขตพระราชฐานชั้นใน กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมีช่องเล็กๆ เจาะเป็นรูปโค้งแหลมคล้ายบัวเรียงเป็นแถวสำหรับวางตะเกียง ประมาณ 2,000 ช่อง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2399 เพื่อให้เป็นราชธานีชั้นใน และพระราชทานนามว่า “**พระนารายณ์ราชนิเวศน์**”


**ทุ่งทานตะวัน** จังหวัดลพบุรีมีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศคือ ประมาณ 200,000-300,000 ไร่ ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม โดยแหล่งปลูกทานตะวันจะกระจายอยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล







**เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์** ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้ สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำ 765 ล้านลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี โดยภายในเขื่อนป่าสักฯ มีสิ่งที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เช่น มีจุดชมวิวยาวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑลุ่มน้ำป่าสัก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เป็นจุดขาย คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ตัดผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน เรียกว่า รถไฟลอยน้ำ โดยจะเปิดขบวนให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟลอยน้ำได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี นอกจากนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังมีร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก รถนำชมวิวยาวทัศน บ้านพักรับรองและลานกางเต็นท์ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มທີ່อีกด้วย



**เขาวงพระจันทร์** บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ ยอดเขาวงพระจันทร์ สูงจากระดับน้ำทะเล 600 เมตร มีทางบันไดขึ้นสู่ยอดเขาจำนวน 3,790 ขั้น โดยแนวบันไดยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระบาทจำลองประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางเป็นป่าไม้ขึ้นสลับกับป่าไผ่บางแห่งเป็นที่ลาด บางแห่งมีความชันยอดเขาวงพระจันทร์สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา สร้างชื่อเสียงให้เมืองลพบุรีมาช้านาน นอกจากนั้นเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรืองท้าวภกชนาก และเรื่องพระเจ้ากรุงจีนด้วย





### เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

ตั้งอยู่ที่บ้านลังกา เชื่อมตำบลลำสนธิ และตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 96,875 ไร่ เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย ทิศตะวันตกเป็นเขารวก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 140-846 เมตร ความสำคัญของป่าซับลังกา คือ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำสนธิ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ปัจจุบันยังมีเลี้ยงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ รวมทั้ง ช้าง ไก่ป่า หมูป่า และสัตว์อื่น ๆ

**เขาพระยาเดินธง** ตั้งอยู่ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ภายในพื้นที่ของวัดหนองนาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเดินทางสะดวก เส้นทางคดเคี้ยวบ้างแต่ไม่ชันมาก สามารถขับรถขึ้นถึงจุดชมวิวได้อย่างสะดวก จากจุดเริ่มต้นไปถึงยอดเขาประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านถนนเส้นทางที่เรียกกันว่า **"ถนนลอยฟ้าลพบุรี"** ระหว่างทางปกคลุมด้วยต้นไม้และพืชไร่ของชาวบ้านที่เขียวชอุ่มตอนขับรถอยู่ในมุมมองสายตา อาจไม่รู้สึกรว่าเป็นถนนลอยฟ้ามาก ต้องอาศัยมุมมองของใคร่คนขึ้นไปถึงจะเห็นภาพชัดขึ้น จุดชมวิวแห่งนี้จะมองเห็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีวิวสวยและสายหมอก คือ เวลาเช้าประมาณ 6.30 น. บริเวณจุดชมวิวมีก้อนหินริมผาที่ยื่นออกไปให้ชมวิวยุหลายจุด จะเลือกไปยืนหรือนั่งชมตรงจุดไหนก็ได้





## เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

### ๑. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี

“ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่”

คำนิยามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี

**๑. เมืองน่าอยู่** หมายถึง เมืองที่มีความเหมาะสมเอื้อต่อการอยู่อาศัย โดยการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลพบุรีให้ดีในทุกด้าน เพื่อให้คนลพบุรีเกิดความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิต

**๒. สิ่งแวดล้อมดี** หมายถึง เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดีทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยการปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการทํานุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และการปลูกฝังค่านิยม ความคิด ความเชื่อที่ดี เพื่อให้คนลพบุรีใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน สร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

**๓. อาหารปลอดภัย** หมายถึง เมืองที่มีอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งเสริมสถานที่จำหน่าย ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพของคนลพบุรี

**๔. ท่องเที่ยววิถีใหม่** หมายถึง เมืองที่มีการเตรียมปรับปรุงแบบการท่องเที่ยวให้ตอบสนอง พฤติกรรม การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนา พื้นฟู และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล การพัฒนาสินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น การสร้างความเชื่อมั่น และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณค่า และประสบการณ์การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย เกิดความประทับใจ กลับมาเที่ยวใหม่ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งผลให้ลพบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น



อ่างซับเหล็ก  
อำเภอเมืองลพบุรี



## ๒. เป้าหมาย

๒.๑ ภาคการเกษตรเติบโตสูงขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรมุ่งสู่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง และผู้ประกอบการภาคเกษตร ได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า

๒.๒ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ การค้าและสินค้าชุมชนมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

๒.๓ สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ได้ถูกวิธีและมีการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

๒.๔ คนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยมีภาวะที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประชาชน มีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา พื้นที่ และยกระดับการท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเมืองลพบุรี มีความสงบสุข



ไร่วิชาญ

อำเภอเมืองลพบุรี



## แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดลพบุรีกำหนดประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๔ ประเด็นการพัฒนา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน ๑๓ โครงการ ๕๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ จังหวัดลพบุรีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด โดยสามารถจำแนกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้


| ลำดับ | ประเด็นการพัฒนา                                                                                                 | จำนวนโครงการ     | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| 1     | ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมฐานราก                                        | 7<br>26 กิจกรรม  | 93,816,142.69  | 46.67  |
| 2     | ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่                               | 2<br>9 กิจกรรม   | 70,051,187.37  | 34.84  |
| 3     | ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะพัฒนาพลังงานทดแทน                                               | -                | -              | -      |
| 4     | ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสุข | 4<br>17 กิจกรรม  | 28,169,669.94  | 14.01  |
| 5     | งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                                                                                   | -                | 9,000,000      | 4.48   |
| รวม   |                                                                                                                 | 13<br>52 กิจกรรม | 201,037,000    | 100    |





## สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 201,037,000 บาท

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566



| รายการ                  | บาท            | ร้อยละ  |
|-------------------------|----------------|---------|
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 201,037,000    | 100.00% |
| ผลการเบิกจ่าย           | 198,744,465.43 | 98.86%  |
| ก้นเงินไว้เบิกเหลือมปี  | 18,214,622.67  | 9.06%   |
| เงินเหลือจ่าย/ส่งคืน    | 2,292,535      | 1.14%   |



## โครงการตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลพบุรี

| ลำดับ                                                                      | ชื่อโครงการ                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมฐานราก |                                                                 |                   |                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                          | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร         | 78,496,512        | - โครงการชลประทานลพบุรี<br>- แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี                                                                                                                       |
| 2                                                                          | โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนทุเรียนสุขภาพครบวงจร                | 1,055,500         | - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์<br>จังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี                                                                                           |
| 3                                                                          | โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน       | 2,856,980         | - สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี                                                                        |
| 4                                                                          | โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        | 1,184,000         | - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี                                                                                                                                          |
| 5                                                                          | โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน               | 5,533,600         | - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์<br>จังหวัดลพบุรี<br>- สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี<br>- สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี |
| 6                                                                          | โครงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจการเกษตรฐานราก | 518,500           | - สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี                                                                                                                                             |
| 7                                                                          | โครงการส่งเสริมการตลาดการบริโภคอาหารปลอดภัย                     | 3,757,000         | - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์<br>จังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี                  |

| ลำดับ                                                                                                                     | ชื่อโครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่</b>                                  |                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                                                                                                         | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดลพบุรี | 49,980,000        | - แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                                                                                                                         | โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว  | 6,496,000         | - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี<br>- ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี<br>- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์<br>- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี<br>- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี |
| <b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข</b> |                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10                                                                                                                        | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี                                      | 13,050,000        | - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                                                                                                        | โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย                                             | 622,200           | - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี                                                                                                                                                                                           |
| 12                                                                                                                        | โครงการลพบุรีเมืองคุณภาพผู้สูงอายุครบวงจร                                               | 160,000           | - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี                                                                                                                                                                                                                              |
| 13                                                                                                                        | โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ                                                        | 10,605,800        | - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี<br>- ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี<br>- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี      |








วัดเขาสมโภชน์  
อ.ชัยบาดาล





ประเด็นพัฒนาที่ 1

**สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย  
สู่เศรษฐกิจฐานราก**





## โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับ ภาคการเกษตร

**กิจกรรมที่ 1** ก่อสร้างแก้มลิงเขาสามยอดตอนบน ระยะที่ 2 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
งบที่ได้รับจัดสรร 25,000,000 บาท เบิกจ่าย 14,450,000 บาท

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 5 มกราคม 2566 สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** พื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกของจังหวัดลพบุรี บริเวณเทือกเขาสามยอด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมากแต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหรือปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน จึงมีผลกระทบต่อน้ำที่ทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชนในเขตชุมชน ประกอบกับมีแหล่งเก็บน้ำที่ ก่อสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำ ก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กองทัพบก จังหวัดลพบุรี ขนาดความจุเดิม 800,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้อย่างเพียงพอ ทำให้น้ำที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาตอนบนไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในเขตชุมชนตอนล่าง

ซึ่งในปี พ.ศ.2564 โครงการชลประทานลพบุรี ได้รับงบประมาณจากกรมชลประทานดำเนินการขุดลอกไปแล้วในระยะที่ 1 ปริมาตรความจุ (ปริมาตรดินขุด) ประมาณ 232,000 ลบ.ม. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และเพิ่มความจุของน้ำในแหล่งน้ำดังกล่าว การก่อสร้างแก้มลิงเพื่อให้แก้มลิงมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำหลากดังกล่าวมากขึ้น จะช่วยลดยอดน้ำหลากให้ไหลเข้าไปเก็บหรือพักไว้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการผลิตน้ำประปา ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เขตชุมชนเทศบาลตำบลเขาสามยอดได้อีกด้วย

โดยในงบประมาณปี 2566 ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงเขาสามยอดตอนบน ระยะที่ 2 ความกว้าง 247 ม. ความยาว 450 ม. ความลึก 7 ม. ขนาดความจุ 778,050 ลบ.ม. งานดินขุดแก้มลิงโดยเครื่องจักร ปริมาณดินขุด 492,700 ลบ.ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดความกว้าง 1.2 ม. ความสูง 1.2 ม. ความยาว 50 ม. มีอัตราการระบาย 2.10 ลบ.ม./วินาที และก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบริเวณรอบแก้มลิงขนาดกว้าง 4.00 ม.

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** แก้มลิงเขาสามยอดตอนบน ระยะที่ 2 สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งให้แก่เกษตรกร คิดเป็นปริมาตรน้ำจำนวน 482,000 ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเขาสามยอด ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





## กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างห้วยใหญ่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งบที่ได้รับจัดสรร 25,000,000 บาท เบิกจ่าย 19,122,000 บาท

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 5 มกราคม 2566 สิ้นสุด 14 ธันวาคม 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปี พื้นที่ชุมชนริมถนนพหลโยธินบริเวณตลาดเสาธง และเทศบาลตำบลเขาพระงาม มักประสบปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอยู่เป็นประจำ ทำให้เกษตรกรและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระงามได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว ดังนั้นในปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ โครงการชลประทานลพบุรี มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๑ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยฝายแห่งนี้ จะทำหน้าที่ชะลอน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ตอนบน ทั้งจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม เพื่อมาพักไว้บริเวณพื้นที่ขุดลอกด้านหน้าฝายในลักษณะของแก้มลิงธรรมชาติ เพื่อป้องกันน้ำไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน อีกทั้งยังทดน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรทั้งสองฝั่งได้อีกด้วย

โดยในปีงบประมาณปี 2566 กำลังดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สันมน ความยาว 27.00 ม. ความสูง 3.00 ม. ระบายน้ำได้สูงสุด 60 ลบ.ม.ต่อวินาที ขุดลอกคลองด้านหน้าฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในลักษณะแก้มลิง ปริมาณดินขุดลอก 93,999 ลบ.ม. โดยมีขนาดกันคลองกว้าง 8.00 ม. ยาว 2.167 กม. พร้อมนำมูลดินขึ้นมาถมปรับเกลี่ยเป็นถนนบนคันคลองผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ปริมาณดินถมที่นำมาใช้ 122,259 ลบ.ม. กว้าง 5.00 ม. ทั้งสองฝั่งคลอง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านเหนือฝาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 29.00 ม. และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ (ท่อกลมขนาด ศก. 0.80 ม.) บนคันคลองทั้งสองฝั่ง จำนวน 2 แห่ง

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ฝายห้วยใหญ่ 1 เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งให้แก่เกษตรกร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน 300,000 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์อีกมากกว่า 200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 800 ไร่ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





**กิจกรรมที่ 3** ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.1009 แยก ทล.1 – บ้านทะเลทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 28,500,000 บาท **เบิกจ่าย** 28,480,000 บาท

**หน่วยดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 12 ตุลาคม 2565 **สิ้นสุด** 19 เมษายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ และมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ได้กำหนดทิศทางให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคเพื่อให้มีโอกาสที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดนและจุดกระจายสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและโลจิสติกส์

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ปรับปรุงถนนสาย ลบ.1009 ในเขตอำเภอหนองม่วง ช่วงแยก ทล.1 - บ้านทะเลทอง ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมกว้าง 8.00 เมตร ให้ดีขึ้น มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทาง สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดระยะเวลา มีความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร และการสัญจรไป-มา ผู้ได้รับประโยชน์เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ จำนวน 850 ครัวเรือน ปริมาณจราจรประมาณ 350 คันต่อวัน

**กิจกรรมที่ 4** (ต่อยอด) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.1009 แยก ทล.1 – บ้านทะเลทอง


ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

**งบที่ได้รับจัดสรร** 7,400,000 บาท **เบิกจ่าย** 5,600,000 บาท

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 16 มิถุนายน 2566 **สิ้นสุด** 22 พฤศจิกายน 2566

**หน่วยดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

**ที่มา** เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายกิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.1009 แยก ทล.1 – บ้านทะเลทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.550 กิโลเมตรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น



**กิจกรรมที่ 5** ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3020 แยก ทล.205 – บ้านปรางค์น้อย ตำบลหนองรี  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

**งบที่ได้รับจัดสรร** 10,000,000 บาท **เบิกจ่าย** 9,044,512 บาท

**หน่วยดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 12 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 21 กรกฎาคม 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ได้กำหนดทิศทางให้เป็นศูนย์กลาง ด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคเพื่อให้มีโอกาสที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดน และจุดกระจายสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและโลจิสติกส์

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ปรับปรุงถนนสาย ลบ.3020 แอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร (รวมกว้าง 9.00 เมตร) ความหนาของถนน หนา 5 ซม. ช่วง กม.0+000-1+150 ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร และ ช่วง กม.4+300-5+400 ระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมระยะทางยาวทั้งสิ้น 2.250 กิโลเมตร ในเขตอำเภอลำสนธิ ให้ดีขึ้น มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้เส้นทางสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดระยะเวลา มีความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร และการสัญจรไปมา





## โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 565,500 บาท เบิกจ่าย 565,440 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 28 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าเกษตร เกษตรกรผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อรองรับการแข่งขัน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ความเป็นอยู่ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่กำหนดให้ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้มาพัฒนาการทำการเกษตร

โดยจังหวัดลพบุรีมีจุดแข็งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพรคุณภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และสมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะขมิ้นชัน ฟักทะลายโจร และว่านหางจระเข้ ที่มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกสำโรง และอำเภอลำสนธิ รวมกลุ่มผลิตสมุนไพรอินทรีย์ จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 72 ราย พื้นที่ 98 ไร่ และส่งผลผลิตให้องค์การเภสัชกรรม และโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องประพินผิวเสริมความงาม และที่สำคัญนำมาใช้ในการประกอบอาหารซึ่งสามารถนำส่วนต่างๆ ของสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ใบ, ราก, ผล, เปลือก, เหง้า, ดอก หรือทั้งต้นก็สามารถนำมารับประทานได้ นับว่าอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และสมุนไพรดูแลสุขภาพเป็นตัวหลักในการสร้างเศรษฐกิจรายได้รวมของจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ แม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม

จังหวัดลพบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิต การแปรรูป และการตลาดพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้เกษตรกรได้เพิ่มพื้นที่สำหรับปลูกพืชสมุนไพรที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ มีมาตรฐานรับรอง มีการแปรรูปสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีตลาดรองรับที่มั่นคง โดยดำเนินการจัดอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้การรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” จำนวน 2 ครั้ง ให้แก่เกษตรกรและเครือข่าย จำนวน 200 ราย และจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแบบกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพในสถานที่จริง” ให้แก่เกษตรกรและเครือข่าย จำนวน 1 ครั้ง 80 ราย





### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน มีดังนี้

1) เกษตรกรและเครือข่าย จำนวน 200 ราย นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนและสามารถแปรรูปชิ้นส่วนของสมุนไพรให้เป็นยารักษาโรค (น้ำมันมหาจักร) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว

2) เกษตรกรและเครือข่าย จำนวน 80 ราย ได้รับความรู้การพัฒนาทักษะบริหารจัดการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพแบบกลุ่มในสถานที่จริงจากวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแพทย์แผนไทยล้านนาอายุรเวทล้านนา วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปตำบลแม่ยม แปลงใหญ่พืชสมุนไพรน้ำเกี๋ยน วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่ช่องทางการจำหน่ายจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเอง และสามารถขยายผลสู่สมาชิกกลุ่ม ชุมชน ให้สามารถปลูกและแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นเป็นยารักษาตนเองได้

3) เกษตรกรและเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอ มีแนวคิดและแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคอุบัติใหม่ ยกระดับสมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านสู่การแปรรูปให้เป็นยารักษาโรค และสร้างภูมิคุ้มกัน







กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท เบิกจ่าย 446,778 บาท

หน่วยดำเนินการ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 4 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จังหวัดลพบุรีมีจุดแข็งที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตร และสมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องประพินผิว เสริมความงาม และที่สำคัญนำมาใช้ในการประกอบอาหาร อีกทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และสมุนไพรดูแลสุขภาพเป็นตัวหลักในการสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด แต่เนื่องจากสถานการณ์แข่งขัน ทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบการค้าเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า ตลอดจนความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากยังขาด การพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐาน ของสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมใหม่ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่จะพัฒนาตนเอง หากกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs หรือประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจะสามารถเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มและมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่จังหวัดลพบุรีต่อไป

โดยดำเนินการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน และเสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยการศึกษาริเริ่มนอกสถานที่ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน



ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน มีดังนี้

- 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน มีองค์ความรู้ ในด้านมาตรฐานสากล มีความพร้อมในการยกระดับสู่มาตรฐานสากล มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีแนวความคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 120 ราย
- 2) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน มีประสบการณ์ ด้วยการศึกษาริเริ่มนอกสถานที่ กระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จำนวน 60 ราย
- 3) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น

## โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 711,000 บาท เบิกจ่าย 711,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 20 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 20 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จำนวน 6,014 ครัวเรือน เนื้อที่ 21,005 ไร่ โดยมีผลไม้เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มะม่วง กล้วย กระท้อน ทุเรียน ลำไย เป็นต้น จังหวัดลพบุรี มีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยการยกระดับพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการผลิต ส่งเสริม และพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ รวมถึง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตร สามารถพัฒนาเข้าสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย นอกจากนี้ พบว่าปัญหาการระบาดของศัตรูพืชที่เกษตรกรประสบอยู่ ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรให้สามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ของตนในเบื้องต้นได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม สร้างความร่วมมือ ในพื้นที่ ที่อาจเกิดการระบาดหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ทันทั่วทั้งที่ โดยการพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนการระบาด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูพืชในกลุ่ม ศัตรูพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศัตรูพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปกป้อง ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่สูญเสียรายได้ เกิดความกินดีอยู่ดี ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ ชุมชนโดยอาศัยกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ของจังหวัดลพบุรี และการจัดการศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน (ไอพีเอ็ม) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร

โดยดำเนินการ อบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ให้แก่ เกษตรกร ผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน และส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์และเตือนการ ระบาดศัตรูพืช





### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

- 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและบรรจุกฎที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- 2) ผลิตภัณฑ์และบรรจุกฎของผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีรูปแบบที่สวยงาม ใจจูงใจการซื้อจากผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด
- 3) เกษตรกร จำนวน 100 คน สามารถผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพดี และเกษตรกรผู้นำ จำนวน 60 คน สามารถจัดการศัตรูพืชในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- 4) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชได้รับการพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืชจำนวน 46 แปลง
- 5) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 11 ศูนย์ ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา สามารถให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่อย่างถูกต้องและเหมาะสม





**กิจกรรมที่ 2** ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,515,980 บาท **เบิกจ่าย** 1,515,980 บาท

**หน่วยดำเนินการ** สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม** 20 มิถุนายน 2566 **สิ้นสุด** 20 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จังหวัดลพบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะมีแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำบางขาม ตลอดจนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งสังคมของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านการเกษตรที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นส่วนเสริมสำคัญในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกึ่งก้ามกรามและปลาตะเพียนซึ่งเป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ในอดีตแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสัก และเคยมีสัตว์น้ำดังกล่าวชุกชุม จนเป็นผลผลิตที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกึ่งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแหล่งน้ำในจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทำให้กึ่งก้ามกรามเจริญเติบโตได้ดีและมีรสชาติอร่อย จึงนิยมนำมาบริโภคและส่งไปจำหน่ายในร้านอาหาร ตลาดภายในจังหวัดลพบุรี ตลาดจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนตลาดในกรุงเทพมหานคร แต่จำนวนสัตว์น้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับกึ่งก้ามกรามไม่สามารถขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำจืดได้ เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในแหล่งน้ำที่มีความเค็ม ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของกึ่งก้ามกรามและปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียน และปลายี่สก) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวเพิ่มเติมลงในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

โดยดำเนินการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 48 ราย และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 1,120,000 ตัว ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก จำนวน 560,000 ตัว และอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม จำนวน 560,000 ตัว



### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชนได้ ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อเป็นอาหารโปรตีนบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน
- 2) พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการฟื้นฟูผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำให้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- 3) เกษตรกรประมงพื้นบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 4) ส่งเสริมการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ถูกต้องกฎหมาย



### กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูป

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 630,000 บาท เบิกจ่าย 629,680 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 20 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีรายได้จากภาคการเกษตรที่เติบโตขึ้นทุกปี ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากมีความโดดเด่น และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะ ข้าว ถั่วเขียว ข้าวโพด อ้อย ผัก และพืชสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สามารถนำมาแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ ในขั้นต่อไป ได้แก่ ข้าวสาร แป้งมัน และน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจน สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการปศุสัตว์ และการประมง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและทิศทางการพัฒนาสินค้าการเกษตรของจังหวัดลพบุรี เน้นการพัฒนาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยจะมีการพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบ Good Agricultural Practice (GAP) และ Good Manufacturing Practice (GMP) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศน์ เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย รวมทั้งกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญาของชาวบ้านตลอดจนการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จึงเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดลพบุรี ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน แข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆภายใต้ระบบการค้าเสรี ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นสามารถสร้างรายได้และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดลพบุรีให้พร้อมด้วย คุณภาพและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดใจการซื้อจากผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยได้ดำเนินการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน และจ้างเหมาออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวนไม่น้อยกว่า 12 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยอบเนยหวาน น้ำไอศกรีมกระชายดำ ลูกประคบสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพร กล้วยตากไข่เค็มดินสอพองพริกขี้หนู กระยาสารทโบราณแม่แมนศรี กล้วยตากเสกดาว ข้าวอินทรีย์ครูประจิม น้ามน้ำข้าวโพดตราฟิคอร์น ปลาร้าปลาหมักบ้านทุ่งสวรรค์ ไส้อั่วไก่ตราไส้อั่ว ข้าวเกรียบเห็ดรวมใจ น้ำพริกกาหลมูเจด้า เป็นต้น





### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- 2) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีรูปแบบที่สวยงาม ใจจูงใจการซื้อจากผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด





## โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,184,000 บาท เบิกจ่าย 1,159,600 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 17 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 24 ตุลาคม 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นหลักสำคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมได้ออมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามและความมั่นคง ยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ตระหนักรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เข้มแข็งยั่งยืนสืบต่อไป จึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมา

โดยได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (พันธุ์ไก่พร้อมอาหารไก่) สำหรับดำเนินการเลี้ยงในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ให้แก่โรงเรียน จำนวน 20 แห่ง โดยมีพันธุ์ไก่ไข่ โรงเรียนละ 120 ตัว อาหารสำหรับไก่ไข่ระยะ 16-18 สัปดาห์ โรงเรียนละ 50 กระสอบ พร้อมทั้งวิตามินละลายน้ำ ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ ตาข่าย พลาสติก และวัสดุสำหรับเลี้ยงไก่ โดยติดตามการดำเนินโครงการและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงไก่แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตลอดโครงการ

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้โดยสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
- 3) ผู้บริโภคและนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยแก่ชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
- 4) ชุมชน/เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่และความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและชุมชนได้





## โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 442,400 บาท เบิกจ่าย 384,340 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 28 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จังหวัดลพบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการทำเกษตรเบื้องต้นแบบ มีภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โดยดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรรูปแบบใหม่ (การวิเคราะห์พื้นที่วางแผนการผลิต พัฒนาการรวมกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และศึกษาดูงาน) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ผักพร้อมอุปกรณ์เพาะปลูก) ให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ราย

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 95 ราย ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ “ศาสตร์พระราชา” หลักสูตรการวิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการผลิต พัฒนาการรวมกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และศึกษาดูงาน
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 95 ราย ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 6 ชนิด ประกอบด้วย มะเขือเปราะ มะเขือเทศราชินี พริกจินดาแดง ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง และคะน้า) สร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหาร และสามารถนำผลผลิตไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว





## กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,200,000 บาท เบิกจ่าย 3,985,600 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 12 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 24 สิงหาคม 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จังหวัดลพบุรี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการทำการเกษตรเบื้องต้นแบบ มีภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดม สมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โดยดำเนินการ ขุดสระเก็บน้ำตามหลักทฤษฎีใหม่ ปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. จำนวน 95 บ่อ พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 7 บ่อ อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 8 บ่อ อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 8 บ่อ อำเภอลำไ้ จำนวน 2 บ่อ อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 8 บ่อ อำเภอโคกเจริญ จำนวน 12 บ่อ อำเภอหนองม่วง จำนวน 24 บ่อ อำเภอโคกสำโรง จำนวน 21 บ่อ อำเภอชัยบาดาล จำนวน 1 บ่อ และอำเภอลำสนธิ 4 บ่อ

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





### กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงบำรุงดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,400 บาท เบิกจ่าย 247,610 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 12 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 20 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จังหวัดลพบุรี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการทำการเกษตรเบื้องต้นแบบ มีภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้อัตราส่วน 30:30:30:10 ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ไร่ขุดสระเก็บกักน้ำ 30% 2) ไร่ปลูกข้าว 30% 3) ไร่ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น 30% และ 4) ไร่เป็นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 10% มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โดยดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถึง 3 ถัง น้ำตาล จำนวน 75 กิโลกรัม) และเอกสารทางวิชาการความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน 95 เล่ม ให้กับเกษตรกร จำนวน 95 ราย

ผลลัพธ์ของการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และเอกสารทางวิชาการ จำนวน 95 ราย โดยสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับผลิตน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในพื้นที่เกษตร โดยมีเอกสารทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเป็นคู่มือในการปฏิบัติและนำไปใช้



# ดินและปุ๋ย



กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน

#### กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการผลิตด้านพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,400 บาท เบิกจ่าย 263,680 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 28 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 28 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จังหวัดลพบุรี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการทำการเกษตรเบื้องต้นแบบ มีภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้อัตราส่วน 30:30:30:10 ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ใช้ชุดสระเก็บกักน้ำ 30% 2) ใช้ปลูกข้าว 30% 3) ใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น 30% และ 4) ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 10% มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดม สมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โดยดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการผลิตด้านพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 95 คนและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ต้นพันธุ์ไม้ผล) ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย ขนุน ส้มโอ มะพร้าว น้ำหอม มะนาว และฝรั่งกิมจู ให้แก่เกษตรกร จำนวน 95 คน ซึ่งได้ดำเนินการ ในจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอ

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลง/ฟาร์มของตนเอง ทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





## โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการผลิตตามประมงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,400 บาท เบิกจ่าย 276,400 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 27 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 6 พฤศจิกายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 อำเภอ 19 ตำบล เกษตรกร จำนวน 123 ราย เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรีที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความเข้มแข็งในการทำเกษตรแบบมีภูมิคุ้มกัน

สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการทำเกษตรเบื้องต้นแบบมีภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน สร้างแหล่งอาหารโปรตีน ตลอดจนความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัวแล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โดยดำเนินการ ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินแก่เกษตรกร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ติดตามให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการเลี้ยงและเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลโครงการ

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับความรู้ในการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงหรือฟาร์มของตนเองได้ มีรายจ่ายด้านแหล่งอาหารลดลง มีรายได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น





## กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามหลักทฤษฎีใหม่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,400 บาท เบิกจ่าย 246,330 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เริ่ม 27 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 22 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายเพื่อฟื้นฟูสภาพการเกษตรโดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้

โดยได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (พันธุ์ไก่พร้อมอาหารไก่) สำหรับดำเนินการเลี้ยงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 95 ราย และติดตามการดำเนินโครงการและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงไก่แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเองได้ มีรายจ่ายด้านแหล่งอาหารลดลง มีรายได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



แม่  
ใจ  
ใจ  
ใจ  
ใจ

แม่  
ใจ  
ใจ  
ใจ  
ใจ

ที่อยู่อาศัย/คอกเลี้ยงสัตว์ /



## โครงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจการเกษตรฐานราก

**กิจกรรมที่ 1** ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำอินทรีย์วิถีลพบุรี

งบประมาณ 518,500 บาท เบิกจ่าย 518,500 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 19 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 26 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** เพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมให้มีการทำเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร

จังหวัดลพบุรี จึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อยอดโครงการให้สามารถขยายผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพ ก่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์วิถีลพบุรีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการฝึกอบรม ติดตามให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการเลี้ยงและมีการจัดตั้งไลน์กลุ่มฯในแต่ละอำเภอ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และอินทรีย์แบบยั่งยืนแก่เกษตรกรในโครงการ

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** เกษตรกร จำนวน 110 ราย มีความรู้ด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เพิ่มขึ้น มีผลผลิตสัตว์น้ำเกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า 11,000 กิโลกรัม ผู้บริโภคได้บริโภคปลาน้ำจืดที่ปลอดภัยจากสารเคมีและมีสุขภาพดีขึ้นและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดอินทรีย์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารายละ 5,000 บาทต่อรอบการเลี้ยง









## โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,067,000 บาท เบิกจ่าย 1,067,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 22 สิงหาคม 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย



สู่เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ต้นทาง เป็นการพัฒนาระบบการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มุ่งหวังให้เกษตรกรการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงตลอดกระบวนการผลิตถือเป็นมาตรฐานของจังหวัดลพบุรีที่กำหนดขึ้น เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างแท้จริง และตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการ

บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กลางทาง มีการแปรรูปสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นเรื่องความปลอดภัยสูง มีคุณภาพและมาตรฐานถือเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ด้อยคุณภาพล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ ปลายทาง ส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายที่มาจากเกษตรกรโดยตรงที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปหันมาบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ สร้างสุขภาวะที่ดีทำให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

จังหวัดลพบุรีเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่เป็นช่องทางให้เกษตรกรผู้ผลิตได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และพื้นที่จัดจำหน่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลตลาด มีการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม สินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึงแหล่งจำหน่ายได้สะดวก และที่สำคัญจะต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลพบุรี



โดยได้ดำเนินการ จัดอบรม “เสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์” จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่สมาชิกตลาดเกษตรกรและเครือข่าย จำนวน 100 ราย จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน “ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์เพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าใน Modern Trade” ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Market) ผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restaurant และคณะผู้ตรวจรับรองและคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q และร้านอาหาร Q Restaurant จำนวน 1 ครั้ง 80 ราย จัดงาน “ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2566 และตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 19 ร้าน ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Market) จำนวน 8 ร้าน และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จำนวน 11 ร้าน ณ ร้านค้าหน้าฟาร์มและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดลพบุรี



### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. สมาชิกตลาดเกษตรกรและเครือข่าย จำนวน 100 คน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและยื่นคำขอรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) และเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพสู่แหล่งจำหน่ายได้
2. สมาชิกตลาดเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 ราย ได้รับความรู้การส่งเสริมแหล่งรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น และของดีประจำจังหวัดสู่ผู้บริโภคโดยตรง การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แหล่งจำหน่าย การแปรรูปสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออก การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษสู่ผู้บริโภค การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแปลงสู่ร้านอาหาร (Form Farm To Table) และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการขยายพันธุ์และการจำหน่าย จากการสัมมนาและศึกษาดูงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรีทั้ง 14 แห่ง และสามารถขยายผลสู่สมาชิกกลุ่ม ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้
3. สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ผู้ประกอบการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายเกษตรกร จำนวน 30 ราย มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 32,977,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3,397,902 บาท (ปี 2565 จำนวน 29,579,498 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 11.48
4. ร้านค้าในตลาดสด ร้านค้าหน้าฟาร์ม และร้านอาหารในจังหวัดลพบุรีทั้ง 11 อำเภอ มีแนวคิดและแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกตามความต้องการของลูกค้ายกระดับสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี



กิจกรรมที่ 2 (ต่อยอด) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 870,000 บาท เบิกจ่าย 870,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 17 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2566

ที่มา เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

#### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ มีช่องทางและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนและผู้บริโภคตัดสินใจคุณภาพเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น





กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดลพบุรี  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 820,000 บาท

เบิกจ่าย 755,498 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เริ่ม 21 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 25 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญ

ในการดูแลเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ เช่น การส่งเสริม

ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

และตรงกับความต้องการของตลาด ประกอบกับนโยบาย

ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้มา

พัฒนาการทำการเกษตร จังหวัดลพบุรีจึงต้องนโยบายน

ของรัฐบาลด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ผลิต สร้างผู้ประกอบการ

ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจและกระแสโลก ตลอดจนสนับสนุนช่องทาง

การตลาดของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิต

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี อันนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศต่อไป

โดยดำเนินการ ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และการเจรจาธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน

**The Best of Lobburi สินค้าดีจังหวัดลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน**

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน**

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าภายในงาน 1,086,566 บาท โดยประเภทสินค้าขายดีในงาน ได้แก่ ปลาสามพักป่าแอ่ว

คานาอันฟาร์ม (สินค้าอินทรีย์ เช่น ข้าวโพดปิ้ง, ผักสลัด, น้ำเพื่อสุขภาพ) ลูกชิ้นพิมพ์ชนก ข้าวเกรียบเห็ดหอม

ข้าวอินทรีย์ และเซียมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรลองกองจากจังหวัดยะลา (โดยกระทรวงพาณิชย์)

มูลค่าการจำหน่าย 75,610 บาท การเจรจาธุรกิจภายในงาน ได้แก่ - บริษัท อ้นยอง อินฟินิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจรจาธุรกิจกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี และ ร้าน Milky Ice บริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด เจรจาธุรกิจ

กับร้านกระยาสารทเมืองละโว้และวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี





#### กิจกรรมที่ 4 ตลาดนัดเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 21 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 7 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ที่ให้ความสำคัญกับแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 21 ประการ อาทิ รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ให้กับคนในชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันถูกต้องให้กับนานาประเทศ เป็นต้น ความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกของคนในชาติ อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี และความปรองดองระหว่างคนในชาติเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งจำเป็นต้องใช้การประชาสัมพันธ์เป็นกลไกในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผนึกกำลังทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรีให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยดำเนินการ จัดบูธบริการคัดกรองและดูแลสุขภาพด้านส่งเสริมป้องกันโรค จำนวน 15 บูธ จัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/อาหารปลอดภัย จำนวน 10 บูธ จัดกิจกรรมเวทีเสวนา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ มากกว่า 10 ครั้ง ตลอดการจัดงาน 3 วัน และ จัดเวทีพร้อมกิจกรรมแสดง/ประกวดเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมป้องกันโรค มากกว่า 10 ครั้ง ตลอดการจัดงาน 3 วัน

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคสำคัญต่าง ๆ จำนวน 633 ราย และมีกระบวนการดำเนินงานด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของจังหวัดลพบุรี อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ให้กับประชาชนจังหวัดลพบุรี จำนวน 519 ราย



## กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท


หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 22 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 พฤศจิกายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ ดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม ผลิตสารคดี/รายงานพิเศษ ทางโทรทัศน์ ความยาว 5 นาที ไม่เกิน 25 นาที จำนวน 5 ตอนและเผยแพร่สารคดี/รายงานพิเศษ ทางโทรทัศน์ความยาว 5 นาที ไม่เกิน 25 นาที จำนวน 5 ครั้ง

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. เกษตรกร ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน สามารถนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
2. ประชาชนและผู้บริโภควัดคุณภาพเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
3. เกษตรกร ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้น








จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  
หลังแรก





## ประเด็นการพัฒนาที่ 2

บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
พร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่



## โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดลพบุรี

**กิจกรรมที่ 1** ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 5130 เลียบฝั่งขวา ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ระยะทาง 7.250 กิโลเมตร

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 25,000,000 บาท **เบิกจ่าย** 24,499,000 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 12 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 1 พฤษภาคม 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านชนบทธรรมนิยมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผสานกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ซึ่งจะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ รถไฟลอยน้ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบ็ญโคกสูง แหล่งโบราณคดี บ้านโป่งมะนาว ป่าจำปาสรีนธร น้ำตกวังก้านเหลือง โดยเฉพาะบริเวณจุดจอดรถไฟลอยน้ำของเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวและชมวิวยบริเวณทางรถไฟลอยน้ำ ช่วงวันธรรมดามีนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คนต่อวัน ปริมาณจราจร 350 คันต่อวัน และช่วงเทศกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยว 1,500 คนต่อวัน รวมทั้งเส้นทางนี้ยังเชื่อมโยงกับเส้นทางสาย ทล.21 ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.5130 เลียบเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวาช่วง กม.32+000-กม.39+250 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 7.250 กม.

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว เดินทางปลอดภัย เส้นทางสวยงาม เกิดความประทับใจพึงพอใจกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว



**กิจกรรมที่ 2** ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 4018 แยก ทล.2282 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
งบประมาณที่ได้จัดสรร 25,000,000 บาท เบิกจ่าย 24,990,000 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 12 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 14 มิถุนายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม โดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2282 และทางหลวงหมายเลข 2273 เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสระบุรีได้อีกด้วย ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว จะมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ประมาณ 1,170 คันต่อวัน ถนนสายนี้ได้ก่อสร้างมาพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อตลอดสายทางไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4018 แยก ทล.2282-บ้านโปร่งสองช่วง กม.4+770-กม.9+998 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม และตำบลซับจำปา อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. ระยะทาง 5.228 กม.

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว เดินทางปลอดภัย เส้นทางสวยงาม เกิดความประทับใจพึงพอใจกลับมาท่องเที่ยวใหม่ ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว





## โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว

**กิจกรรมที่ 1** Lopburi New Normal New Tourism

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000 บาท เบิกจ่าย 480,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เริ่ม 27 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 9 มีนาคม 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จากผลกระทบการระบาดของโรค

COVID – 19 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงไป

ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะศึกษาข้อมูล

การท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งรูปแบบการเดินทาง กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มกลยุทธ์

ทางการตลาดที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างแรงกระตุ้นในการเดินทาง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

โดยการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ อีกทั้ง การบริการที่มีศักยภาพพร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่ (New Normal) โดยมุ่งเน้น

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยว โดยใช้ช่องทางผ่านสื่อออนไลน์

หรือ Social Media (Facebook, YouTube, website) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผ่านคอนเทนต์ที่แปลกใหม่และน่าจดจำ

และใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางออนไลน์ (influencer, content creator, Blogger) ซึ่งจะทำให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มี

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยจัดทำวิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดลพบุรี

เช่น เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน กิจกรรมรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช, เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube, Facebook, ฯลฯ



โดยเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย (Follower)

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเกิดการขยายตัว แหล่งท่องเที่ยวมีการปรับตัว พร้อมต่อการพัฒนาเพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยวนำสู่การสร้างรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น







**กิจกรรมที่ 2** งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 5,000,000 บาท **เบิกจ่าย** 4,949,000 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี/  
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์/มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 6 มกราคม 2566 **สิ้นสุด** 27 มีนาคม 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก พ.ศ. 2199 เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ประมาณ 10 ปี ก็โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2209 เป็นราชธานีสำรองและนับแต่นั้นมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงแปรพระราชฐานมาประทับที่เมืองลพบุรีเป็นประจำทุกปี ในปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 8-9 เดือน ทรงพัฒนาเมืองลพบุรีจนมีความเจริญรุ่งเรือง กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะวิทยาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบลพบุรีในสมัยนั้นเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี กำหนดให้มีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยและชาวลพบุรี และเพื่อให้ประชาชนชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2522 ภายในบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดฯให้สร้างขึ้น เมื่อ 355 ปีที่ผ่านมา รูปแบบสำคัญของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ และการพร้อมใจกันแต่งไทยทั้งเมือง ทำให้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเพิ่มมากขึ้น จังหวัดลพบุรี จึงร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง

โดยในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรีได้มีกิจกรรมได้แก่ จัดแสดงไฟ แสง สี ในบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพื้นที่โบราณสถานใกล้เคียงงานรำบวงสรวง การแต่งกายชุดไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานกิจกรรมลานวัฒนธรรม และอาหารพื้นบ้าน จัดนิทรรศการ ราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช



### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

ประชาชนและทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรีที่เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 260,000 คน และมีการใช้จ่ายภายในงาน ทั้งรายได้จากการจำหน่าย/เช่า ชุดไทย, การแต่งหน้าทำผม, การจำหน่ายสินค้าและอื่นๆ คิดเป็นมูลค่า ไม่น้อยกว่า 330 ล้านบาท จึงถือได้ว่างานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เป็นอีกหนึ่ง นโยบายในการยกระดับเทศกาลประเพณีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และนารายได้เข้าสู่จังหวัดลพบุรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน







### กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 713,400 บาท เบิกจ่าย 713,400 บาท


หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 5 มกราคม 2566 สิ้นสุด 11 เมษายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีอย่างล้นพ้น จังหวัดลพบุรี จึงกำหนดให้มีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อให้ประชาชนชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ ภายในบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ รูปแบบสำคัญของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ดังนั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เพื่อให้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวสู่ระดับท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ผลิตและเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ สกู๊ปข่าว รายงานพิเศษ ผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สปอตเพลงนุ่งโจงหม้อสไบ ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่ ผลิตและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ป้ายบอกเส้นทาง จุดเช็คอิน และแถลงข่าวการจัดงานฯ

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี





#### กิจกรรมที่ 4 มหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 353,600 บาท เบิกจ่าย 353,600 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 19 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 26 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จังหวัดลพบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลากัดไทย มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่สนใจในอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากัดทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อการค้า การเพิ่มช่องทางการตลาด มีการต่อยอดจากการรวมกลุ่มเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องการเพาะเลี้ยง และการตลาดและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดไทยสวยงามของจังหวัดลพบุรี มีการจัดงานมหกรรมประกวดปลากัดไทยสวยงามเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามโดยเฉพาะปลากัดไทยมีความเข้มแข็งและมีการขยายตัวสร้างมูลค่าเพิ่มแก่จังหวัดลพบุรี ตลอดจนส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในเวลาเดียวกัน

โดยดำเนินการ จัดประกวดปลากัดไทยสวยงามจำนวน 14 รุ่น แบบโอเพ่น จัดให้มีพิธีการเกี่ยวกับปลากัดไทยสวยงาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดในจังหวัดลพบุรี


**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ผู้นิยมปลากัดไทยสวยงามส่งปลากัดทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดไทยสวยงามจำนวน 552 ตัว ประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมประกวดจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ผู้นิยมปลากัดไทยสวยงามทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดที่มาร่วมกิจกรรมได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องการเพาะพันธุ์ การตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ราย







ภูซำเหล็ก  
อำเภอเมืองลพบุรี



## ประเด็นการพัฒนาที่ 4

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย  
เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี  
เมืองลพบุรีมีความสงบสุข



## โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทาง ลบ.ถ.5-0002 กม.0+0000-กม.2+263 ค่ายวชิราลงกรณ์  
วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,755,000 บาท เบิกจ่าย 13,050,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด 21 กรกฎาคม 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ ถนนสายทาง ลบ.ถ.5-0002 กม. 0+0000- กม.2+263 ถนนค่ายวชิราลงกรณ์ (ถนนโยธาธิการลพบุรี 2062) ถึงวัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นถนนของท้องถิ่น และเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นหลักในเขตเทศบาลตำบลกกโก โดยในพื้นที่นี้มีบ้านเรือนทั้งหมด 2,800 ครัวเรือน ประชาชนจำนวน 5,000 คน เดิมถนนเส้นนี้ไม่มีท่อระบายน้ำ จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและประชาชนอย่างมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ จังหวัดลพบุรีจึงจำเป็นต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และบ่อพักเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนค่ายวชิราลงกรณ์ (ถนนโยธาธิการลพบุรี 2062) – วัดกกโก และทำให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรเดินทางไม่สะดวก โดยมีน้ำท่วมขัง

โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลบ.ถ.5-0002 กม.0+0000-กม.2+263 ค่ายวชิราลงกรณ์ วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ความยาว 2,263 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน แก้ปัญหาน้ำท่วมโดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น



## โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

**กิจกรรมที่ 1** เสริมสร้างค่านิยม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 395,000 บาท **เบิกจ่าย** 395,000 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 21 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 12 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน เริ่มตั้งแต่เด็ก นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับประเทศ ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากประสบกับปัญหาต่าง ๆ แล้ว ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ ก็จะทำให้สภาพจิตใจเสื่อมถอยลง ส่งผลกระทบไปถึงชีวิตและการทำงาน ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน การทำงานไม่มีความสุข

การนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ ทำให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งการน้อมนำหลักศีล 5 และคำสอนสู่การปฏิบัติ จะทำให้เกิดความสุขสงบเกิดร่มเย็นทางจิตใจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก ที่ต้องปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน มีจิตสำนึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม และสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างมีความสุข

โดยดำเนินการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ ฝึกกติกามารยาท การอยู่ร่วมกันและมารยาทชาวพุทธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 กิจกรรมการรู้หน้าที่ รักในสถาบันหลักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกิจกรรมเรียนรู้ด้านไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** นักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักศีล 5 มีความตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข





## กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 227,200 บาท เบิกจ่าย 221,964 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 17 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 28 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จังหวัดลพบุรีมีโครงสร้างประชากรทั้งสิ้น 734,060 คน มีประชาชนวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 658,993 คน เป็นประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 434,232 คน และมีผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 224,762 คน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 422,884 คน ผู้ว่างงาน 11,347 คน ซึ่งประชากรควรได้รับการพัฒนา เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม/ฝึกอาชีพให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ แรงงานทั่วไป และผู้ว่างงาน

จึงมีความเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายต่อไปโดยดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 20 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชม.

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. แรงงานมีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาด แรงงาน
2. แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมืออันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการทำงานให้มากขึ้น



## โครงการลพบุรีเมืองคุณภาพผู้สูงอายุครบวงจร

กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้สังคมสูงวัย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000 บาท เบิกจ่าย 160,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 22 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 พฤศจิกายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จังหวัดลพบุรีได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ จังหวัดลพบุรีจึงได้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสังคมสูงวัย โดยผลิตสารคดีสั้น/รายงานพิเศษทางโทรทัศน์ 5 นาที ไม่เกิน 25 นาที จำนวน 1 ตอน เผยแพร่สารคดีสั้น/รายงานพิเศษทางโทรทัศน์ 5 นาที ไม่เกิน 25 นาที จำนวน 1 ครั้ง ผลิตสปอตวิทยุ 30 วินาที จำนวน 2 สปอต เผยแพร่สปอตวิทยุ วิทยุหลัก 2 สถานี และวิทยุชุมชน 4 สถานี จำนวน 150 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่ คลิป 2 – 3 นาที จำนวน 6 เรื่อง และผลิตอินโฟกราฟิก จำนวน 5 เรื่อง

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. ผู้สูงอายุได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสังคมสูงวัย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย
2. ประชาชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่าง ๆ





## โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ

**กิจกรรมที่ 1** การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,305,500 บาท **เบิกจ่าย** 1,211,030 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุด 21 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** จากข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลพบุรี พบว่า มีจำนวนครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดลพบุรี จำนวน 53,324 ครัวเรือนและมีครัวเรือนเปราะบางที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 5,729 ครัวเรือน และในปี 2563 - 2565 ได้ดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางจำนวน 835 ครัวเรือน ยังคงเหลือครัวเรือนที่ยากจนมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 4,626 ครัวเรือน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านในทุกมิติ และต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการเชิงรุกเพื่อการคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือรับสังคมสูงอายุในจังหวัดลพบุรีและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้านที่อยู่อาศัย มีเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

จัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนและวางแผนการดำเนินการกิจกรรมโครงการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนนิพา อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน และอบรม “ทักษะชีวิตพิชิตภัยโควิดด้วยศาสตร์พระราชา” (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ณ วัดลพพิศาล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 550 คน

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปขยายผลกิจกรรมให้กับครอบครัวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตนเองได้ และกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่มีความยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น





## กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ในครอบครัวเปราะบาง

งบประมาณ 2,330,000 บาท เบิกจ่าย 2,285,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุด 26 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ จากข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลพบุรี พบว่า มีจำนวนครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดลพบุรี จำนวน 53,324 ครัวเรือนและมีครัวเรือนเปราะบางที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 5,729 ครัวเรือน และในปี 2563 - 2565 ได้ดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางจำนวน 835 ครัวเรือน ยังคงเหลือครัวเรือนที่ยากจนมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 4,626 ครัวเรือน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านในทุกมิติ และต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการเชิงรุกเพื่อการคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือรับสังคมสูงอายุในจังหวัดลพบุรีและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้านที่อยู่อาศัยมีเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้น

โดยดำเนินการได้แก่ จัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 วัน จัดประชุมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง และดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบางที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น จำนวน 100 ราย

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปขยายผลกิจกรรมให้กับครอบครัวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตนเองได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุและครอบครัวเปราะบางที่มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย จำนวน 100 ครัวเรือน





### กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ในครอบครัวเปราะบาง

งบประมาณ 545,000 บาท เบิกจ่าย 545,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 5 กันยายน 2566 สิ้นสุด 26 กันยายน 2566

ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่มีความยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุและครอบครัวเปราะบางมีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพิ่มขึ้น จำนวน 24 ครัวเรือน





#### กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP มิติด้านรายได้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 589,600 บาท เบิกจ่าย 589,600 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 23 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 7 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของคนทุกช่วงวัยการดำเนินโครงการเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนยากจนตามข้อมูลการชี้เป้าครัวเรือนตามระบบ TPMAP : (Thai People Management Analysis Platform) ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความยากจนใน 5 มิติ ตามเป้าหมายตั้งต้น จำนวน 9,322 ครัวเรือน และจากการสำรวจพบว่า ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติรายได้ จำนวน 5,187 ครัวเรือน จังหวัดลพบุรีจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้ TPMAP จำนวน 5,187 ครัวเรือน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเพื่อหาทางออกมีครัวเรือนที่ต้องการได้รับการพัฒนา จำนวน 1,600 ครัวเรือน

โดยดำเนินการงาน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้า โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP มิติรายได้จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 50 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าหลวง และอำเภอสระโบสถ์ อบรมให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก 4 ท (ทัศนคติ, ทักษะ, ทรัพยากร พร้อมทั้งหาทางออก) ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย อบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามเมนูอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 90 เมนูในครัวเรือนเป้าหมาย จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เมนูอาชีพจากฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฐานการเรียนรู้เพิ่มรายได้ การแปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์ ฐานที่ 2 ฐานการเรียนรู้เพิ่มรายได้ ส่งเสริมหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ ฐานที่ 3 ฐานการเรียนรู้ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหารพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรู้ ลดรายจ่าย สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งเสริมการประหยัดและการออม

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 250 ครัวเรือน มีความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการชีวิตประจำวัน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน







น้ำพริกเผาไข่เค็ม



ไข่เค็มเบญจรงค์



สานตะกร้า



**กิจกรรมที่ 5 หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสงบสุข ปลอดภัยยาเสพติด****งบประมาณ** 3,020,000 บาท **เบิกจ่าย** 3,020,000 บาท**หน่วยงานดำเนินการ** ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 9 มิถุนายน 2566 **สิ้นสุด** 22 สิงหาคม 2566**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคมสงบเรียบร้อย ประเทศชาติมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่แกนนำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือทางราชการและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา เห็นชอบผลการประชุมดังกล่าว จังหวัดลพบุรีจึงได้ออก

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง จังหวัดลพบุรี และพื้นที่อื่นที่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามันในเขตจังหวัดลพบุรี

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่ จัดการอบรมตามกิจกรรมช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรี ผู้ป่วยยาเสพติด จำนวน 50 คน ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีอาชีพ/การทำงานตามความสนใจ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 1,800 คน พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่ และสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเสพติด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่แกนนำชุมชนเข้มแข็งด้านการข่าว กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 3,000 คน เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของโทษพิษภัยของยาเสพติด รู้ถึงทักษะการปฏิเสธไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 150 คน การพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี





### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้ป่วยยาเสพติด ได้รับการเฝ้าระวังไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ด้วยกลไกการติดตาม โดยชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการช่วยเหลือ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
2. กลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็งจากกลุ่มเป้าหมาย ได้นำเอาทักษะในการติดตาม และเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
3. กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของโทษ พิษภัยของยาเสพติดรู้ถึงทักษะการปฏิเสธไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
4. กลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็งจากกลุ่มเป้าหมาย ได้นำเอาทักษะด้านการข่าวและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มาใช้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

**กิจกรรมที่ 6** หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรี สงบสุข ปลอดภัยยาเสพติด

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 532,900 บาท **เบิกจ่าย** 532,900 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 31 สิงหาคม 2566 **สิ้นสุด** 21 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายกิจกรรม หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสงบสุข ปลอดภัยยาเสพติด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติดและรู้จักเทคนิครวมถึง การปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด



## กิจกรรมที่ 7 เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท เบิกจ่าย 1,500,00 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 18 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 21 กันยายน 2566



**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดลพบุรีปี 2565 เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,506 ได้รับบาดเจ็บ 1,494 ราย เสียชีวิต 273 ราย และจากข้อมูลการเกิดอุทกภัย วาตภัย เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 100 หมู่บ้าน จากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลพบุรีจึงต้องเตรียมพร้อม ป้องกัน มิให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีจึงได้มีโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและภัยธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศต่อไป โดยดำเนินการ ดังนี้

1. อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรี (อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษาในอำเภอพื้นที่เสี่ยงภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 4 รุ่น) จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา โรงเรียนพระนารายณ์ และโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษดิ์
2. อบรมให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพ เสริมทักษะ ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชน จำนวน 84 คน ณ ศูนย์พัฒนาศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จำนวน 550 คน
4. อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร.จังหวัดลพบุรี จำนวน 50 คน ณ โรงแรมแกรนด์ลพบุรี

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน สามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน
2. ประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 84 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำชุมชนและเครือข่ายจิตอาสาให้มีความรู้ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนได้อย่างปลอดภัย เป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้





3. ประชาชน ผู้นำชุมชน จิตอาสาที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 อำเภอ อำเภอละ 50 คน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น 550 คนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถจัดตั้งกลุ่มและคณะกรรมการหมู่บ้านได้อย่างเป็นระบบ และสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
4. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 50 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที





## กิจกรรมที่ 8 สร้างรับรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,400 บาท เบิกจ่าย 384,400 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 22 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ปัญหาเสพติดนับว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่รุนแรงที่สุดในแต่ละประเทศทั่วโลก จังหวัดลพบุรีจึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาเสพติด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเสพติดและร่วมมือเป็นหูเป็นตาในการดูแลชุมชนให้ปราศจากยาเสพติด มีกิจกรรม ได้แก่ ผลิตรายการโทรทัศน์ (รายการสด) 30 นาที “คุยหลังข่าว” จำนวน 1 ตอน เผยแพร่รายการคุยหลังข่าว จำนวน 1 ครั้ง ผลิตสโปตวิทยุ 30 วินาที จำนวน 2 สโปต เผยแพร่สโปตวิทยุ จำนวน 350 ครั้ง ผลิตสารคดีสั้นผ่านสื่อสมัยใหม่ คลิป 5 นาที ไม่เกิน 25 นาที จำนวน 5 ตอน ผลิตกราฟิก/อินโฟกราฟิก จำนวน 10 เรื่อง

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** เยาวชนและประชาชนรับรู้และเข้าใจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนและสังคม





## กิจกรรมที่ 9 MY YOUTH : MY POWER วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 95,000 บาท เบิกจ่าย 89,865 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม 16 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 22 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ปัจจุบันสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ถูกขับเคลื่อนไปด้วยพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศที่แทรกตัวอยู่ในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต เนื่องจากประชาชนส่วนมากสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การอุปโภคบริโภค ความบันเทิง การเงิน การประกอบอาชีพ การเจรจาธุรกิจ การซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตแล้ว ข้อมูลการเข้าถึงระบบออนไลน์นั้น เป็นสิ่งที่มักถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่งแนวโน้มการก่ออาชญากรรมของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาอาชญากรรมในยุคนี้เกิดในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ที่มาในรูปแบบของการลงทุนออมเงิน ออมทอง การหลอกลวงสินค้า การหลอกลวงข้อมูลทางการเงินผ่านข้อความโทรศัพท์หรืออีเมล หรือการล่อลวงเด็กและเยาวชนให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม และสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นอำเภอละ 1 สถานศึกษา ได้แก่ รุ่นที่ 1 สถานศึกษาในอำเภอชัยบาดาล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จำนวน ๘๐ คน รุ่นที่ 2 สถานศึกษาในอำเภอโคกสำโรง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จำนวน 90 คน และรุ่นที่ 3 สถานศึกษาในอำเภอเมืองลพบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 90 คน

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม สามารถร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ส่งต่อไปยังผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
2. หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ในระดับหนึ่ง



**กิจกรรมที่ 10** ยุติธรรมเคลื่อนที่ ชาวลพบุรีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถ้วนหน้า

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 117,200 บาท **เบิกจ่าย** 117,200 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ** เริ่ม 16 สิงหาคม 2566 **สิ้นสุด** อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ปัจจุบันประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง กองทุนยุติธรรมซึ่งมีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนหรือมีรายได้น้อย และจากสถิติการขอรับบริการกองทุนยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี พบว่ามีประชาชนมาขอรับบริการด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น ขอความช่วยเหลือเงินประกันตัวชั่วคราว ขอความช่วยเหลือค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกยุติธรรม จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยความเชื่อที่ว่า การอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่ทั่วถึงจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน คนเมืองและคนชนบท โดยใช้กลไกที่จะทำให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ ทั้งด้านการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ อำนวยความสะดวกยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน

โดยดำเนินการจัดทำสื่อวิทยุพร้อมออกอากาศสร้างการรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

### ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1. ประชาชนรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2. ประชาชนได้รับทราบช่องทางการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการขอรับการช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรม
3. ลดความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

### ยุติธรรมเคลื่อนที่

ชาวลพบุรีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถ้วนหน้า

โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี



ยุติธรรมเคลื่อนที่ ชาวลพบุรีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถ้วนหน้า

ออกอากาศในจังหวัดลพบุรี 4 สถานี

☎ 036-782206, 036782207



Line id : 0971109682



097-1109682



สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี



ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี



ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท



การเปิดบัญชีมาผิดกฎหมาย



สแกน QR CODE ไลน์เสียงทั้งหมด



สถานีวิทยุ awบุรีสีลัน 96.50 Mhz. (อ.เมือง)

สถานีวิทยุ เขาพระงาม 93.0 Mhz. (อ.เมือง)

สถานีวิทยุ คนฟ้าเดียวกัน 102.0 Mhz. (อ.พัฒนานิคม)

สถานีวิทยุ เพื่อการท่องเที่ยว 97.0 Mhz. (อ.ชัยบาดาล)



**กิจกรรมที่ 11** ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจ ให้โอกาสผู้พลั้งผิด

**งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 186,600 บาท **เบิกจ่าย** 186,600 บาท

**หน่วยงานดำเนินการ** สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

**ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่ม** 16 สิงหาคม 2566 **สิ้นสุด** 22 กันยายน 2566

**ที่มา/ขั้นตอนการดำเนินการ** ปัญหาเสพติดในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี รวมถึงของประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเมื่อพิจารณาจากฐานความผิดของผู้ต้องขังพบว่าส่วนใหญ่เป็นฐานความผิดเรื่องยาเสพติด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีเล็งเห็นว่าการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษหรือผู้กระทำผิดในชุมชน จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ ยุติธรรมจังหวัดลพบุรีจึงจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาครวมทั้งความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่ (Area Based) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข โดยมีเป้าประสงค์คือสังคมและชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

โดยดำเนินการฝึกอบรมเพื่อแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 รุ่น จำนวน 525 คน

**ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน** ผู้ประกอบการมีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้พ้นโทษมากขึ้น ผู้พ้นโทษมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังจากพ้นโทษ



## ปัญหาและอุปสรรค

### การใช้จ่ายงบประมาณ

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และการจัดทำและบริหารงบประมาณจังหวัดหรืองบประมาณกลุ่มจังหวัด โดย ก.น.บ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มติ ก.น.บ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565) กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2563 โดยให้จังหวัดใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน ไปชดเชยเงินที่ถูกพับไป และให้จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้วไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำภาค หรือคณะกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการประจำภาค หรือประธานอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย ซึ่ง ก.น.บ. ยังมิได้มีการมอบหมาย หรือแต่งตั้งอนุกรรมการประจำภาค เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว ประกอบกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ โดยต้องมีการหารือแนวทางการดำเนินการต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตอน ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แล้วไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ

2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Y2) , การโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) , การโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล , การโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด หรือการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดกรณีอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ที่สำนักงบประมาณกำหนด กำหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณข้ามผลผลิตต้องเสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ

### ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ให้มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ในการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ





## ที่ปรึกษา

|           |               |                              |
|-----------|---------------|------------------------------|
| นายอำพล   | อังกภากรณ์กุล | ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    |
| นายวชิระ  | เกตุพันธุ์    | รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี |
| นายปรัชญา | เปปะตั้ง      | รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี |
| นางสุนีย์ | บุษพันธ์      | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี |

## คณะผู้จัดทำ

|                  |                 |                                                    |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| นางปิยนันท์      | ปันกอ           | ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
| นายเทียมอินทร์   | กฤษพล           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                   |
| นายทศพล          | คงทน            | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                   |
| นางสาววิริยา     | ใจหนักแน่น      | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                      |
| นายวงษ์เมือง     | หลวงเมือง       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 |
| นางสาวพิชญ์สินี  | นิยมคำ          | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 |
| นายภัทรพงษ์      | สิงห์พันธุ์     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 |
| นางสาววิริยชนา   | อุตสาห์ดี       | นิติกรปฏิบัติการ                                   |
| นางสาวเบญจมาภรณ์ | ไทยจ่านงค์ศิลป์ | พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน                       |
| นางสาวธันนธิชา   | เนียมงาม        | พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน                       |
| นางสาวสุพรรณพร   | สอนจ้อย         | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                   |
| นายรัตนะ         | เรืองธรรม       | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                   |
| นางสาวเมวิกา     | สุขเกษม         | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                   |
| นางสาวสุนิสา     | ชัชวารี         | นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             |



**สำนักงานจังหวัดลพบุรี**